



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**

Nº CT Construtora: **082/2025**

Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Número da medição: **1**


Data da medição: **24/01/2026**

Valor no período: **R\$ 163.516,00**

Período da medição: **24/11/2025 a 18/01/2026**

PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.


ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC



GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
Engenheiro Eletricista
CREA 22399 D/AC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II

49,58% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
Fonte de Recurso: **15000100**
Nº CT Construtora: **082/2025**
Fiscal da obra: **ENG CIVIL ISABELLE LIMA - CREA 21809 D/AC e ENG ELE. GUTIERLY DINIZ - CREA 22399 D/AC**
Respons. Técnico: **Antonio Mateus Bandeira das Neves**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **1ª**
Data da medição: **24/01/26**
Período da medição: **24/11/25 A 18/01/26**
Início da obra: **24/11/25**
Prazo Inicial da Obra: **2 MESES**
Prazo Reprogramado: **0 MESES**
Prazo Decorrido: **2 MESES**
Término da Obra: **24/01/2026**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.712,32	7.712,32	7.712,32	100,0%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	16.033,00	7.949,16	7.949,16	49,6%
3	CANTEIRO DE OBRAS	32.592,30	-	-	0,0%
4	PONTE DA UNIÃO	65.461,92	9.345,20	9.345,20	14,3%
5	AVENIDA MANCIO LIMA	60.964,56	60.053,09	60.053,09	98,5%
6	ROTATÓRIA PRAÇA DOS TAXISTAS	1.340,41	1.340,41	1.340,41	100,0%
7	TEATRO NAUAS	24.932,74	14.671,32	14.671,32	58,8%
8	CATEDRAL	26.196,50	15.912,37	15.912,37	60,7%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS CRUZEIRO DO SUL	45.135,06	33.377,97	33.377,97	74,0%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.434,66	13.154,16	13.154,16	26,6%
TOTAL		329.803,47	163.516,00	163.516,00	49,58%

O valor da presente medição é:
CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

4 - Situação da obra

Execução física: 49,58%	Valor contrato inicial: 329.803,47
Situação do Cronograma Inicial: OBRA VIGENTE	Valor adequado:
<p>Nível Técnico da Empresa</p> <input type="checkbox"/> 0,00 a 4,99 <input type="checkbox"/> 5,00 a 6,99 <input checked="" type="checkbox"/> 7,00 a 8,99 <input type="checkbox"/> 9,00 a 10,00	
<p>Conceito da Empresa</p> <input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/> Razoável <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Muito boa	
<p>Observações: Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.</p>	

5 - Documentos anexos:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Boletim de Medição; | 5 - Relatório Fotográfico; |
| 2 - Memória de Cálculo; | 6 - Justificativa de atraso; |
| 3 - Planta iluminada; | 7 - Avaliação; |
| 4 - Resumo do Cronograma; | 8 - Gráfico - Previsto x Realizado. |

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
Engenheiro-Eletricista
CREA 22399 D/AC
ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC
0,00

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026

**ESTADO DO ACRE**

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Fonte: **15000100**

Nº Contrato: **082/2025**

Fiscal: **ENG CIVIL ISABELLE LIMA - CREA 21809 D/AC e ENG ELE. GUTIERLY DINIZ - CREA 22399 D/AC**

R.Técnico: **Antonio Mateus Bandeira das Neves**

Data-base Orçamento: **07/2025**

Data da Medição: **24/01/2026**

Período da Medição: **24/11/2025 A 18/01/2026**

Prazo Inicial Obra: **2 MESES**

Início da Obra: **24/11/2025**

Término da Obra: **24/01/2026**

Situação da Obra: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	499,92	2.999,52	6,00	2.999,52	6,00	2.999,52	100,00%	-	-	
1.2	TAXAS E PROGRAMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO												
1.2.1	PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos	UND	1,00	2.105,40	2.105,40	1,00	2.105,40	1,00	2.105,40	100,00%	-	-	
1.2.2	LTCAT-Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho	UND	1,00	1.303,70	1.303,70	1,00	1.303,70	1,00	1.303,70	100,00%	-	-	
1.2.3	PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	UND	1,00	1.303,70	1.303,70	1,00	1.303,70	1,00	1.303,70	100,00%	-	-	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	160,33	16.033,00	49,58	7.949,16	49,58	7.949,16	49,58%	50,42	8.083,84	50,42%
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	BANHEIRO QUÍMICO												
3.1	BANHEIRO QUÍMICO	DIA	60,00	451,28	27.076,80	-	-	-	-	-	60,00	27.076,80	100,00%
3.2	TENDA PIRAMIDAL 12X12	DIA	30,00	183,85	5.515,50	-	-	-	-	-	30,00	5.515,50	100,00%
4	PONTE DA UNIÃO												
4.1	SUPORTE COM ARABESCOS "G" EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	1.131,31	45.252,40	-	-	-	-	-	40,00	45.252,40	100,00%
4.2	ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	40,00	233,63	9.345,20	40,00	9.345,20	40,00	9.345,20	100,00%	-	-	
4.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO ,CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32,00	339,51	10.864,32	-	-	-	-	-	32,00	10.864,32	100,00%
5	AVENIDA MANCIO LIMA												
5.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.600,00	12,44	57.224,00	4.600,00	57.224,00	4.600,00	57.224,00	100,00%	-	-	
5.2	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	4,00	23,67	94,68	4,00	94,68	4,00	94,68	100,00%	-	-	
5.3	CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	911,47	3.645,88	3,00	2.734,41	3,00	2.734,41	75,00%	1,00	911,47	25,00%
6	ROTATÓRIA PRAÇA DOS TAXISTAS												
6.1	BOLA DE NATAL EM ARCO "P" COM MANGUEIRA LED E CORDÃO LED EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	1,00	1.340,41	1.340,41	1,00	1.340,41	1,00	1.340,41	100,00%	-	-	
7	TEATRO NAUAS												
7.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	460,00	12,44	5.722,40	-	-	-	-	-	460,00	5.722,40	100,00%
7.2	BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	4,00	233,63	934,52	4,00	934,52	4,00	934,52	100,00%	-	-	
7.3	CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	911,47	3.645,88	2,00	1.822,94	2,00	1.822,94	50,00%	2,00	1.822,94	50,00%
7.4	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	10,00	23,67	236,70	10,00	236,70	10,00	236,70	100,00%	-	-	
7.5	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	502,01	12,44	6.245,00	502,01	6.245,00	502,01	6.245,00	100,00%	-	-	
7.6	GUINDAUTO HIDRÁULICO ,CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24,00	339,51	8.148,24	16,00	5.432,16	16,00	5.432,16	66,67%	8,00	2.716,08	33,33%
8	CATEDRAL												
8.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	504,43	12,44	6.275,10	114,40	1.423,13	114,40	1.423,13	22,68%	390,03	4.851,97	77,32%
8.2	CASCATA DE LED 5M	UN	85,00	136,28	11.583,80	85,00	11.583,80	85,00	11.583,80	100,00%	-	-	
8.3	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	8,00	23,67	189,36	8,00	189,36	8,00	189,36	100,00%	-	-	
8.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO ,CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24,00	339,51	8.148,24	8,00	2.716,08	8,00	2.716,08	33,33%	16,00	5.432,16	66,67%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CRUZEIRO DO SUL												
9.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	120,00	0,10	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00	100,00%	-	-	
9.2	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	120,00	0,05	6,00	120,00	6,00	120,00	6,00	100,00%	-	-	
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	12,84	1.540,80	-	-	-	-	-	120,00	1.540,80	100,00%
9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00	16,47	263,52	-	-	-	-	-	16,00	263,52	100,00%
9.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	47,21	283,26	6,00	283,26	6,00	283,26	100,00%	-	-	
9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	106,71	213,42	1,00	106,71	1,00	106,71	50,00%	1,00	106,71	50,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
9.7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - Ref. SINAPI (92980) -DATA BASE 08/2025-	M	100,00	27,87	2.787,00	100,00	2.787,00	100,00	2.787,00	100,00%	-	-	
9.8	Ref. SINAPI (91930) - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	300,00	21,25	6.375,00	300,00	6.375,00	300,00	6.375,00	100,00%	-	-	
9.9	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2-SINAPI (91926) -DATA BASE 08/2025	M	1.200,00	7,63	9.156,00	1.200,00	9.156,00	1.200,00	9.156,00	100,00%	-	-	
9.10	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2-SINAPI (91928) - DATA BASE 08:2025	M	600,00	16,45	9.870,00	600,00	9.870,00	600,00	9.870,00	100,00%	-	-	
9.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	38,94	155,76	4,00	155,76	4,00	155,76	100,00%	-	-	
9.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF. SINAPI (101878) - DATA BASE 08/2025	UN	2,00	130,02	260,04	2,00	260,04	2,00	260,04	100,00%	-	-	
9.13	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	30,00	287,66	8.629,80	-	-	-	-		30,00	8.629,80	100,00%
9.14	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	5,00	38,04	190,20	5,00	190,20	5,00	190,20	100,00%	-	-	
9.15	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	442,03	884,06	-	-	-	-		2,00	884,06	100,00%
9.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	20,88	4.176,00	200,00	4.176,00	200,00	4.176,00	100,00%	-	-	
9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,92	59,68	-	-	-	-		4,00	59,68	100,00%
9.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	68,13	272,52	-	-	-	-		4,00	272,52	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
10.1	EQUIPE DE MANUTENCAO DE SERVICOS COMPOSTA POR 2 ELETRICISTAS E 2 AJUDANTES	DIA	30,00	1.096,18	32.885,40	-	-	-	-		30,00	32.885,40	100,00%
10.2	EQUIPE DE RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS COMPOSTA POR 3 ELETRICISTAS E 3 AJUDANTES	DIA	8,00	1.644,27	13.154,16	8,00	13.154,16	8,00	13.154,16	100,00%	-	-	
10.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,00	339,51	3.395,10	-	-	-	-		10,00	3.395,10	100,00%
TOTAL SIMPLES					329.803,47	49,58%	163.516,00	163.516,00	49,58%	166.287,47	50,42%		
TOTAL ACUMULADO						49,58%	163.516,00						
SALDO						50,42%	166.287,47						

O Valor da presente medição é:

CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
Engenheiro Eletricista
CREA 22399 D/AC

Isabelle Lima e Silva
ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL Nº CT** Construtora: **082/2025**
 Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS** Fiscal da obra: **ENG CIVIL ISABELLE LIMA - CREA 21809 D/AC e ENG ELE.**
 Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00			2,00	3,00				Placa da Obra	6,00	6,00
1.2	TAXAS E PROGRAMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO												
1.2.1	PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos	UND	1,00								Programas de Segurança no Trabalho	1,00	1,00
1.2.2	LTCAT-Lauda Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho	UND	1,00								Programas de Segurança no Trabalho	1,00	1,00
1.2.3	PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	UND	1,00								Programas de Segurança no Trabalho	1,00	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	49,58									49,58	49,58
				313.770,47	155.566,84								
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	BANHEIRO QUÍMICO	DIA											0,00
3.2	TENDA PIRAMIDAL 12X12	DIA											0,00
4	PONTE DA UNIÃO												
4.1	SUPORTE COM ARABESCOS "G" EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED, PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND											0,00
4.2	ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	40,00								DECORAÇÃO DE 40 POSTES	40,00	40,00
4.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP											0,00
5	AVENIDA MANCIO LIMA												
5.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.600,00								QUANTIDADE DE MANG. POR FIGURA CONFORME PROJETO	4.600,00	4.600,00
5.2	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	4,00								CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA	4,00	4,00
5.3	CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00								1 NA UPA, 1 NA AVENIDA e 1 NA MATERNIDADE	3,00	3,00
6	ROTATÓRIA PRAÇA DOS TAXISTAS												
6.1	BOLA DE NATAL EM ARCO "P" COM MANGUEIRA LED E CORDÃO LED EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	1,00								CONFORME PROJETO	1,00	1,00
7	TEATRO NAUAS												
7.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M											0,00
7.2	BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO	UND	4,00								CONFORME PROJETO	4,00	4,00
7.3	CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00								CONFORME PROJETO	2,00	2,00
7.4	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	10,00								CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA	10,00	10,00
7.5	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	502,01								CONFORME PROJETO	502,01	502,01
7.6	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,00	8,00							2 DIAS PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM	16,00	16,00
8	CATEDRAL												
8.1	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	114,40								QUANTIDADE DE MANG. CONFORME PROJETO	114,40	114,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
8.2	CASCATA DE LED 5M	UN	85,00							CASCATA DE LED CONFORME PROJETO	85,00	85,00	
8.3	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	UND	8,00							CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA	8,00	8,00	
8.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00							MONTAGEM/DESMONTAGEM	8,00	8,00	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS CRUZEIRO DO SUL											0,00	
9.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	120,00							CONFORME PROJETO	120,00	120,00	
9.2	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	120,00							CONFORME PROJETO	120,00	120,00	
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M											
9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M											
9.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00							CONFORME PROJETO	6,00	6,00	
9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00							Praça de Taxi	1,00	1,00	
9.7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - Ref. SINAPI (92980) -DATA BASE 08/2025-	M	100,00							CONFORME PROJETO	100,00	100,00	
9.8	Ref. SINAPI (91930) - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	300,00							CONFORME PROJETO	300,00	300,00	
9.9	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2-SINAPI (91926) -DATA BASE 08/2025	M	1.200,00							CONFORME PROJETO	1.200,00	1.200,00	
9.10	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2-SINAPI (91928) - DATA BASE 08/2025	M	600,00							CONFORME PROJETO	600,00	600,00	
9.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00							CONFORME PROJETO	4,00	4,00	
9.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF. SINAPI (101878) - DATA BASE 08/2025	UN	2,00							CONFORME PROJETO	2,00	2,00	
9.13	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP											
9.14	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	5,00							CONFORME PROJETO	5,00	5,00	
9.15	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
9.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00							CONFORME PROJETO	200,00	200,00	
9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
9.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											0,00	
10.1	EQUIPE DE MANUTENCAO DE SERVICOS COMPOSTA POR 2 ELETRICISTAS E 2 AJUDANTES	DIA											
10.2	EQUIPE DE RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS COMPOSTA POR 3 ELETRICISTAS E 3 AJUDANTES	DIA	8,00							Equipe para Retirada de Materiais	8,00	8,00	
10.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO

COE1: COEFICIENTE

COE2: COEFICIENTE

DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

Engenheiro Eletricista

CREA 223399 D/AC


ENG^a CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
 CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA


Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**



EXECUÇÃO DAS FIGURAS NATALINA (BOLA E CAIXA DE PRESENTE), DAS MANGUEIRAS DE LED CONTORNANDO A ESTRUTURA DO TEATRO.



INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS EM LED CONTORNANDO OS ARCOS DA CATEDRAL



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**



Gutierrez Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

Engenheiro Eletricista

CREA 22399 D/AC

Isabelle Lima e Silva
ENG^a CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**
 Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
 Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
 Nº de Contrato: **82/2025 - SEOP**
 Fiscais: **Eng. Civil Isabelle Lima e Silva**
Eng. Eletricista Gutierly Antonio Gouveia Diniz

Início: **24/11/2025**
 Término: **24/01/2026**
 Situação: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.712,32	2,34%	7.712,32	100,00%	2,34%	7.712,32
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	16.033,00	4,86%	8.016,50	50,00%	7,20%	23.745,32
3	CANTEIRO DE OBRAS	32.592,30	9,88%	16.296,15	50,00%	17,08%	56.337,62
4	PONTE DA UNIÃO	65.461,92	19,85%	65.461,92	100,00%	36,93%	121.799,54
5	AVENIDA MANCIO LIMA	60.964,56	18,49%	60.964,56	100,00%	55,42%	182.764,10
6	ROTATÓRIA PRAÇA DOS TAXISTAS	1.340,41	0,41%	1.340,41	100,00%	55,82%	184.104,51
7	TEATRO NAUAS	24.932,74	7,56%	24.932,74	100,00%	63,38%	209.037,25
8	CATEDRAL	26.196,50	7,94%	26.196,50	100,00%	71,33%	235.233,75
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS CRUZEIRO DO SUL	45.135,06	13,69%	45.135,06	100,00%	85,01%	280.368,81
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.434,66	14,99%	24.717,33	50,00%	100,00%	329.803,47
TOTAL NO PERÍODO				280.773,49	85,13%	49.029,98	14,87%
TOTAL ACUMULADO		329.803,47	100,00%	280.773,49	85,13%	329.803,47	100,00%

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz
GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
 Engenheiro Eletricista
 CREA 22399 D/AC

Isabelle Lima e Silva
ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
 CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 1
PLACA DA OBRA

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 2
ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 3
ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 4
ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 5
ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 6
MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Construtora:

INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 7

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 8

CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 9

CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 10

CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 11

CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 12

CAIXAS DE PRESENTE COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Construtora:

INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 13

BOLA DE NATAL EM ARCO "P" COM MANGUEIRA LED E CORDÃO LED EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 14

TEATRO DOS NÁUAS

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 15

CATEDRAL

Local: Cruzeiro do Sul




Imagem 16

CATEDRAL

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 17

RELÉ FOTOELÉTRICO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 18

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE II**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 19
DISJUNTOR BIPOLAR

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 20
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 21
GUINDAUTO HIDRAULICO USADO NO TEATRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 22
INSTALAÇÃO DAS ESTRELAS NA PONTE

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 23
GUINDAUTO HIDRAULICO USADO NO TEATRO

Local: Cruzeiro do Sul



Imagem 24

Gustavo Antonio Goulart Diniz

U

0

Isabelle
ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 6 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
Fonte de Recurso: **15000100**
Nº CT Construtora: **082/2025**
Fiscal da obra: **ENG CIVIL ISABELLE LIMA - CREA 21809 D/AC e ENG ELE. GUTIERLY DINIZ - CREA 22399 D/AC**
Respons. Técnico: **Antonio Mateus Bandeira das Neves**

2 - Justificativa para atraso de obra

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

Engenheiro Eletricista

CREA 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026

Isabelle Lima

ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA

CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 8 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	0,00	2,00	2,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,50
2ª Medição								
3ª Medição								
4ª Medição								
5ª Medição								
6ª Medição								
7ª Medição								
8ª Medição								
9ª Medição								
10ª Medição								
11ª Medição								
12ª Medição								
13ª Medição								
14ª Medição								
15ª Medição								
16ª Medição								
17ª Medição								
18ª Medição								
19ª Medição								
20ª Medição								
21ª Medição								
22ª Medição								
23ª Medição								
24ª Medição								
25ª Medição								
26ª Medição								
							Média Final:	7,50
							Conceito:	Boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito			
Ruim -	0,00 a 4,99	Boa -	7,00 a 8,99
Razoável -	5,00 a 6,99	Muito Boa -	9,00 a 10,00

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
Engenheiro Eletricista
CREA 22399 D/AC


ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA
CREA 21809 D/AC


Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - LOTE**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**
Construtora: **INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado



— PLANEJADO — REALIZADO

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

Engenheiro Eletricista
CREA 22399 D/AC

ENGª CIVIL ISABELLE LIMA E SILVA

CREA 21809 D/AC

Rio Branco - Acre, 24 de janeiro de 2026