



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Nº CT Construtora: 036/2026

Construtora: J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 21/08/2026

Valor no período: R\$ 352.847,39

Período da medição: 09/07/2026 a 29/07/2026

PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CREA : 21239 D/AC

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

75,27% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V				
Órgão Contratante:	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP				
Construtora:	J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA				
Fonte de Recurso:	100				
Nº CT Construtora:	036/2026				
Fiscal da obra:	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
Respons. Técnico:	JAILSON SANTOS QUEIROZ				

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição:	1ª	Prazo Inicial da Obra:	1 MESES
Data da medição:	21/08/26	Prazo Reprogramado:	0 MESES
Período da medição:	09/07/26 A 29/07/26	Prazo Decorrido:	1 MESES
Início da obra:	09/07/26	Término da Obra:	09/08/2026
		Situação da Obra:	EXECUÇÃO VIGENTE

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 30 DIAS/5 DIAS	16.965,00	11.875,50	11.875,50	70,0%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	962,47	356,53	356,53	37,0%
3	CANTEIRO DE OBRAS	11.273,55	11.273,55	11.273,55	100,0%
4	REDES DE MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO	242.714,31	223.465,82	223.465,82	92,1%
5	ARENA DE RODEIOS	97.623,65	83.913,45	83.913,45	86,0%
6	VAQUEJADA	5.542,35	5.542,35	5.542,35	100,0%
7	BAIAS	382,90	32,64	32,64	8,5%
8	FAZENDINHA	4.956,56	637,36	637,36	12,9%
9	GALPÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.617,55	2.981,31	2.981,31	82,4%
10	GALPÃO INDUSTRIAL	13.568,04	482,25	482,25	3,6%
11	RESTAURANTE PRINCIPAL	16.424,70	2.126,65	2.126,65	12,9%
12	SEBRAE	3.904,32	1.862,15	1.862,15	47,7%
13	TACACA	384,88	106,52	106,52	27,7%
14	BANHEIRO EM L	456,78	106,52	106,52	23,3%
15	CASA DA PM	311,00	32,64	32,64	10,5%
16	REFEITÓRIO DA PM	311,00	32,64	32,64	10,5%
17	ZELADORIA	311,00	32,64	32,64	10,5%
18	DELEGACIA	1.307,58	100,52	100,52	7,7%
19	ESPAÇO DE SHOW	17.858,64	2.315,00	2.315,00	13,0%
20	OCA+PISO TURISMO	311,00	32,64	32,64	10,5%
21	MULHERES EMPREENDEDORAS	311,00	32,64	32,64	10,5%
22	REI DO PASTEL 1 E 2	311,00	32,64	32,64	10,5%
23	TAPIOCARIA	311,00	32,64	32,64	10,5%
24	REI DO SUCO	311,00	32,64	32,64	10,5%
25	DETRAN	1.307,58	100,52	100,52	7,7%
26	ESPAÇO LEILÃO	311,00	32,64	32,64	10,5%
27	GALERIA ACISA 61 BOXES	450,78	-	-	0,0%
28	SPU	311,00	32,64	32,64	10,5%
29	SEJUSP	311,00	32,64	32,64	10,5%
30	IDAF	1.307,58	-	-	0,0%
31	GABINETE DO GOVERNADOR	311,00	32,64	32,64	10,5%
32	PRAÇA PREFEITURA	115,75	115,75	115,75	100,0%
33	INSTITUCIONAL	2.633,47	1.807,20	1.807,20	68,6%
34	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE 8 HORAS/ 9 DIAS	15.780,00	-	-	0,0%
35	REMOÇÃO DE MATERIAIS	2.275,44	-	-	0,0%
36	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.254,12	3.254,12	3.254,12	100,0%
TOTAL		468.800,00	352.847,39	352.847,39	75,27%

O valor da presente medição é:
(trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)

4 - Situação da obra

Execução física:	75,27%	Valor contrato inicial:	468.800,00
Situação do Cronograma Inicial:	OBRA VIGENTE	Valor adequado:	
Nível Técnico da Empresa		Conceito da Empresa	

☐ 0,00 a 4,99	☐ 5,00 a 6,99	☒ 7,00 a 8,99	☐ 9,00 a 10,00	☐ Ruim	☐ Razoável	☒ Boa	☐ Muito boa
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

Observações:
Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

5 - Documentos anexos:

- | | |
|--|--|
| 1 - Boletim de Medição;
2 - Memória de Cálculo;
3 - Planta iluminada;
4 - Resumo do Cronograma; | 5 - Relatório Fotográfico;
6 - Avaliação.
7 - Gráfico - Previsto x Realizado. |
|--|--|

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026



ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP

CREA : 21239 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**
Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**
Fonte: **100**
Nº Contrato: **036/2026**
Fiscal: **ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO**
R.Técnico: **JAILSON SANTOS QUEIROZ**

Data-base Orçamento: **03/2026**

Data da Medição: **21/08/2026**
Período da Medição: **09/07/2026 A 29/07/2026**
Prazo Inicial Obra: **1**
Início da Obra: **09/07/2026**
Término da Obra: **09/08/2026**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 30 DIAS/5 DIAS												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	169,65	16.965,00	70,00	11.875,50	70,00	11.875,50	70,00%	30,00	5.089,50	30,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,00	605,94	605,94			-	-		1,00	605,94	100,00%
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00	356,53	356,53	1,00	356,53	1,00	356,53	100,00%	-	-	
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	CANTEIRO DE OBRAS COMPLETO C/ VESTIÁRIO/BANHEIRO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO (CONFORME NR-18 E NR-24)	m²	15,00	751,57	11.273,55	15,00	11.273,55	15,00	11.273,55	100,00%	-	-	
4	REDES DE MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ILUMINÇÃO VIAS PÚBLICAS E ESTACIONAMENTO												
4.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	23.556,64	47.113,28	2,00	47.113,28	2,00	47.113,28	100,00%	-	-	
4.2	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	21.551,52	21.551,52	1,00	21.551,52	1,00	21.551,52	100,00%	-	-	
4.3	CABO XLPE ALUMINIO 50MM PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101564 - 07 - 2025)	M	100,00	11,28	1.128,00	100,00	1.128,00	100,00	1.128,00	100,00%	-	-	
4.4	ESTRUTURA COMPACTA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 REF. CPOS (68.02.070 - 07/2025)	UN	2,00	1.067,55	2.135,10	2,00	2.135,10	2,00	2.135,10	100,00%	-	-	
4.5	REFLETOR LED DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 03/2026)	UN	80,00	126,18	10.094,40	80,00	10.094,40	80,00	10.094,40	100,00%	-	-	
4.6	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	42,00	108,71	4.565,82	42,00	4.565,82	42,00	4.565,82	100,00%	-	-	
4.7	LUMINÁRIA REFLETOR LED RGB 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105920 - 03/2026)	UN	94,00	65,01	6.110,94	94,00	6.110,94	94,00	6.110,94	100,00%	-	-	
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	903,26	1.806,52			-	-		2,00	1.806,52	100,00%
4.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	216,77	433,54			-	-		2,00	433,54	100,00%
4.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.402,62	1.402,62			-	-		1,00	1.402,62	100,00%
4.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	251,85	251,85			-	-		1,00	251,85	100,00%
4.12	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	2.838,28	2.838,28	1,00	2.838,28	1,00	2.838,28	100,00%	-	-	
4.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	150,00	116,90	17.535,00	24,00	2.805,60	24,00	2.805,60	16,00%	126,00	14.729,40	84,00%
4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	312,28	12.491,20	38,00	11.866,64	38,00	11.866,64	95,00%	2,00	624,56	5,00%
4.15	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00	47,11	942,20	20,00	942,20	20,00	942,20	100,00%	-	-	
4.16	HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (68069 - 09/2025)	UN	3,00	46,17	138,51	3,00	138,51	3,00	138,51	100,00%	-	-	
4.17	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	60,00	26,50	1.590,00	60,00	1.590,00	60,00	1.590,00	100,00%	-	-	
4.18	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	395,91	5.938,65	15,00	5.938,65	15,00	5.938,65	100,00%	-	-	
4.19	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	166,98	1.669,80	10,00	1.669,80	10,00	1.669,80	100,00%	-	-	
4.20	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	100,00	23,15	2.315,00	100,00	2.315,00	100,00	2.315,00	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
4.21	REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 112,5 - 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE REF.: SINAPI (102107 - 03/2026)	UN	4,00	512,84	2.051,36	4,00	2.051,36	4,00	2.051,36	100,00%	-	-	
4.22	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO 120 MM + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - REF: SINAPI (92994 - 03/2026)	M	450,00	122,33	55.048,50	450,00	55.048,50	450,00	55.048,50	100,00%	-	-	
4.23	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	300,00	60,24	18.072,00	300,00	18.072,00	300,00	18.072,00	100,00%	-	-	
4.24	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	800,00	13,05	10.440,00	800,00	10.440,00	800,00	10.440,00	100,00%	-	-	
4.25	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101550 - 03/2026)	UND	400,00	25,08	10.032,00	400,00	10.032,00	400,00	10.032,00	100,00%	-	-	
4.26	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	2,00	609,50	1.219,00	2,00	1.219,00	2,00	1.219,00	100,00%	-	-	
4.27	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	2,00	1.899,61	3.799,22	2,00	3.799,22	2,00	3.799,22	100,00%	-	-	
5	ARENA DE RODEIOS												
5.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	23.556,64	23.556,64	1,00	23.556,64	1,00	23.556,64	100,00%	-	-	
5.2	ESTRUTURA COMPACTA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 REF. CPOS (68.02.070 - 07/2025)	UN	1,00	1.067,55	1.067,55	1,00	1.067,55	1,00	1.067,55	100,00%	-	-	
5.3	CABO XLPE ALUMINIO 50MM PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101564 - 07 - 2025)	M	40,00	11,28	451,20	40,00	451,20	40,00	451,20	100,00%	-	-	
5.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (68069 - 09/2025)	UN	3,00	46,17	138,51	3,00	138,51	3,00	138,51	100,00%	-	-	
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	312,28	12.491,20			-	-		40,00	12.491,20	100,00%
5.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	216,77	433,54	2,00	433,54	2,00	433,54	100,00%	-	-	
5.7	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	300,00	13,05	3.915,00	300,00	3.915,00	300,00	3.915,00	100,00%	-	-	
5.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	60,00	874,19	52.451,40	60,00	52.451,40	60,00	52.451,40	100,00%	-	-	
5.9	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	2,00	609,50	1.219,00			-	-		2,00	1.219,00	100,00%
5.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	1,00	1.899,61	1.899,61	1,00	1.899,61	1,00	1.899,61	100,00%	-	-	
6	VAQUEJADA												
6.1	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	31,00	163,85	5.079,35	31,00	5.079,35	31,00	5.079,35	100,00%	-	-	
6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	20,00	23,15	463,00	20,00	463,00	20,00	463,00	100,00%	-	-	
7	BAIAS												
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	7,19	287,60			-	-		40,00	287,60	100,00%
7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8	FAZENDINHA												
8.1	TATERSAL												
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.2	RESTAURANTE FAZENDINHA												
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.3	SEMA												
8.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	7,19	287,60			-	-		40,00	287,60	100,00%
8.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,52	106,52	1,00	106,52	1,00	106,52	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
8.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.4	PSICULTURA												
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.5	PISO AGRONEGÓCIO												
8.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.5.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.5.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.6	VIVEIRO												
8.6.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.7	ESPAÇO ARTESANATO												
8.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.8	QUIOSQUE												
8.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.9	OVINOS												
8.9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	7,19	287,60			-	-		40,00	287,60	100,00%
8.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,52	106,52	1,00	106,52	1,00	106,52	100,00%	-	-	
8.9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.10	ESPAÇO INSTITUCIONAL DO AGRO												
8.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.10.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.11	EMBRAPA												
8.11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.11.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.11.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.12	CASA DO MEL												
8.12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.12.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.13	CASA DA FARINHA												
8.13.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
8.13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.14	CAGEACRE												
8.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.14.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.14.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
8.15	CAFÉ												
8.15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
8.15.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
8.15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
9	GALPÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA												
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	50,00	4,63	231,50	50,00	231,50	50,00	231,50	100,00%	-	-	
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	19,25	38,50	2,00	38,50	2,00	38,50	100,00%	-	-	
9.3	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	6,00	108,71	652,26	6,00	652,26	6,00	652,26	100,00%	-	-	
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	251,85	251,85	1,00	251,85	1,00	251,85	100,00%	-	-	
9.5	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021-REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00	60,24	1.807,20	30,00	1.807,20	30,00	1.807,20	100,00%	-	-	
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	636,24	636,24			-	-		1,00	636,24	100,00%
10	GALPÃO INDUSTRIAL												
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	251,85	251,85			-	-		1,00	251,85	100,00%
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	100,00	4,63	463,00	100,00	463,00	100,00	463,00	100,00%	-	-	
10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	19,25	19,25	1,00	19,25	1,00	19,25	100,00%	-	-	
10.4	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	60,00	108,18	6.490,80			-	-		60,00	6.490,80	100,00%
10.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 25 W COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - REF: SINAPI (97610 - 12/2025)	UN	190,00	25,77	4.896,30			-	-		190,00	4.896,30	100,00%
10.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN	20,00	40,53	810,60			-	-		20,00	810,60	100,00%
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	636,24	636,24			-	-		1,00	636,24	100,00%
11	RESTAURANTE PRINCIPAL												
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	15,00	28,61	429,15	15,00	429,15	15,00	429,15	100,00%	-	-	
11.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	1,00	609,50	609,50			-	-		1,00	609,50	100,00%
11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	216,77	216,77			-	-		1,00	216,77	100,00%
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	350,00	4,63	1.620,50	350,00	1.620,50	350,00	1.620,50	100,00%	-	-	
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	19,25	77,00	4,00	77,00	4,00	77,00	100,00%	-	-	
11.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN	150,00	40,53	6.079,50			-	-		150,00	6.079,50	100,00%
11.7	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	68,00	108,71	7.392,28			-	-		68,00	7.392,28	100,00%
12	SEBRAE												
12.1	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	1,00	609,50	609,50			-	-		1,00	609,50	100,00%
12.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	216,77	216,77			-	-		1,00	216,77	100,00%
12.3	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	15,00	108,71	1.630,65	15,00	1.630,65	15,00	1.630,65	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	50,00	4,63	231,50	50,00	231,50	50,00	231,50	100,00%	-	-	
12.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN	30,00	40,53	1.215,90			-	-		30,00	1.215,90	100,00%
13	TACACA												
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
13.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,52	106,52	1,00	106,52	1,00	106,52	100,00%	-	-	
13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
14	BANHEIRO EM L												
14.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,52	106,52	1,00	106,52	1,00	106,52	100,00%	-	-	
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	7,19	287,60			-	-		40,00	287,60	100,00%
14.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
15	CASA DA PM												
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
15.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
16	REFEITÓRIO DA PM												
16.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
16.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
16.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
17	ZELADORIA												
17.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
17.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
17.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
18	DELEGACIA												
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	28,61	1.144,40			-	-		40,00	1.144,40	100,00%
18.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	100,52	100,52	1,00	100,52	1,00	100,52	100,00%	-	-	
18.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
19	ESPAÇO DE SHOW												
19.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	312,28	12.491,20			-	-		40,00	12.491,20	100,00%
19.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	1,00	609,50	609,50			-	-		1,00	609,50	100,00%
19.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	216,77	433,54			-	-		2,00	433,54	100,00%
19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	500,00	4,63	2.315,00	500,00	2.315,00	500,00	2.315,00	100,00%	-	-	
19.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	21,24	637,20			-	-		30,00	637,20	100,00%
19.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	22,87	1.372,20			-	-		60,00	1.372,20	100,00%
20	OCA*PISO TURISMO												
20.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
20.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
20.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
21	MULHERES EMPREENDEDORAS												
21.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
21.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
21.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
22	REI DO PASTEL 1 E 2												
22.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
22.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
22.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
23	TAPIOCARIA												
23.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
23.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
23.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
24	REI DO SUÇO												
24.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
24.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
24.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
25	DETRAN												
25.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	28,61	1.144,40			-	-		40,00	1.144,40	100,00%
25.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	100,52	100,52	1,00	100,52	1,00	100,52	100,00%	-	-	
25.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
26	ESPAÇO LEILÃO												
26.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
26.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
26.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
27	GALERIA ACISA 61 BOXES												
27.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	7,19	287,60			-	-		40,00	287,60	100,00%
27.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	100,52	100,52			-	-		1,00	100,52	100,00%
27.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
28	SPU												
28.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
28.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
28.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
29	SEJUSP												
29.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%
29.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-	
29.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
30	IDAF												
30.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	40,00	28,61	1.144,40			-	-		40,00	1.144,40	100,00%
30.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	100,52	100,52			-	-		1,00	100,52	100,00%
30.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%
31	GABINETE DO GOVERNADOR												
31.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,00	7,19	215,70			-	-		30,00	215,70	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO			
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	
31.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	32,64	32,64	1,00	32,64	1,00	32,64	100,00%	-	-		
31.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	62,66	62,66			-	-		1,00	62,66	100,00%	
32	PRAÇA PREFEITURA													
32.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	5,00	23,15	115,75	5,00	115,75	5,00	115,75	100,00%	-	-		
33	INSTITUCIONAL													
33.1	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00	60,24	1.807,20	30,00	1.807,20	30,00	1.807,20	100,00%	-	-		
33.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	1,00	609,50	609,50			-	-		1,00	609,50	100,00%	
33.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	216,77	216,77			-	-		1,00	216,77	100,00%	
34	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE 8 HORAS/ 9 DIAS													
34.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,01	800,40			-	-		40,00	800,40	100,00%	
34.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,01	800,40			-	-		40,00	800,40	100,00%	
34.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,01	800,40			-	-		40,00	800,40	100,00%	
34.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,01	800,40			-	-		40,00	800,40	100,00%	
34.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,41	696,40			-	-		40,00	696,40	100,00%	
34.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,41	696,40			-	-		40,00	696,40	100,00%	
34.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,41	696,40			-	-		40,00	696,40	100,00%	
34.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,41	696,40			-	-		40,00	696,40	100,00%	
34.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40,00	244,82	9.792,80			-	-		40,00	9.792,80	100,00%	
35	REMOÇÃO DE MATERIAIS													
35.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM² ATÉ 240 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REF.: (104794)	M	1.100,00	1,02	1.122,00			-	-		1.100,00	1.122,00	100,00%	
35.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 16 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO REF.: SINAPI (104793)	M	1.360,00	0,57	775,20			-	-		1.360,00	775,20	100,00%	
35.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	197,00	1,92	378,24			-	-		197,00	378,24	100,00%	
36	SEGURANÇA DO TRABALHO													
36.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00	1.021,59	1.021,59	1,00	1.021,59	1,00	1.021,59	100,00%	-	-		
36.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00	794,57	794,57	1,00	794,57	1,00	794,57	100,00%	-	-		
36.3	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00	737,81	737,81	1,00	737,81	1,00	737,81	100,00%	-	-		
36.4	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00	700,15	700,15	1,00	700,15	1,00	700,15	100,00%	-	-		
TOTAL SIMPLES					468.800,00	75,27%	352.847,39	352.847,39		75,27%	115.952,61			24,73%
TOTAL ACUMULADO						75,27%	352.847,39							
SALDO						24,73%	115.952,61							

O Valor da presente medição é:
(trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026



ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CREA : 21239 D/AC
Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP

Construtora: J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA

Nº CT Construtora: 036/2026

Fiscal da obra: ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Respons. Técnico: JAILSON SANTOS QUEIROZ

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 30 DIAS/5 DIAS												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	70,00								Administração	70,00	70,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²											
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00								Anotação de responsabilidade técnica.	1,00	1,00
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	CANTEIRO DE OBRAS COMPLETO C/ VESTIÁRIO/BANHEIRO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO (CONFORME NR-18 E NR-24)	m²	15,00								Canteiro de Obras.	15,00	15,00
4	REDES DE MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS E ESTACIONAMENTO												
4.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00								utilizado para atender a rua do gabinete da governadora e o outro a rua do galpão da economia solidaria.	2,00	2,00
4.2	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00								utilizado para atender o galpão do sebrae	1,00	1,00
4.3	CABO XLPE ALUMINIO 50MM PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101564 - 07 - 2025)	M	100,00								utilizado para fazer uma extensão de rede para atender o transformado localizado no portão de entrada da feira pelo lado do estacionamento do Rotary.	100,00	100,00
4.4	ESTRUTURA COMPACTA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 REF. CPOS (68.02.070 - 07/2025)	UN	2,00								utilido para a conexão dos transformadoes a rede de distribuição.	2,00	2,00
4.5	REFLETOR LED DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 03/2026)	UN	80,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	80,00	80,00
4.6	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	42,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	42,00	42,00
4.7	LUMINÁRIA REFLETOR LED RGB 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105920 - 03/2026)	UN	94,00								utilizados espalhados pelas arvores da fazendinha.	94,00	94,00
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
4.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
4.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
4.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRÍPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
4.12	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na arena de show.	1,00	1,00
4.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	24,00								utilizados na bucha do secundário dos transformadores para a conexão das redes de distribuição.	24,00	24,00
4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,00								utilizado na alimentação do palco da arena de show.	38,00	38,00
4.15	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00								utilizado para aterramento dos transformadores.	20,00	20,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
4.16	HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (68069 - 09/2025)	UN	3,00								utilizado para aterramento dos transformadores.	3,00	3,00
4.17	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	60,00								utilizadas para a fixação da rede de baixa tensão do parque.	60,00	60,00
4.18	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	15,00	15,00
4.19	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	10,00	10,00
4.20	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	100,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	100,00	100,00
4.21	REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 112,5 - 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE REF.: SINAPI (102107 - 03/2026)	UN	4,00								instalação dos transformadores que estavam no depósito.	4,00	4,00
4.22	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO 120 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - REF: SINAPI (92994 - 03/2026)	M	450,00								utilizados na fazendinha para construir a rede de baixa tensão.	450,00	450,00
4.23	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	300,00								utilizados na fazendinha para construir a rede de baixa tensão.	300,00	300,00
4.24	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	800,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	800,00	800,00
4.25	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101550 - 03/2026)	UND	400,00								utilizado na instalação de refletores nos postes e alimentações pelo parque.	400,00	400,00
4.26	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN	2,00								utilizado para abrigar os disjuntores da arena de rodeio e disjuntor geral da areana de show.	2,00	2,00
4.27	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	2,00								substituição do poste que atende a subestação no portão pelo estacionamento do rotary e substituição de poste quebrado na fazendinha.	2,00	2,00
5	ARENA DE RODEIOS												
5.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00								utilizado para alimentar a arena de rodeio e a iluminação pública nas proximidades.	1,00	1,00
5.2	ESTRUTURA COMPACTA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 REF. CPOS (68.02.070 - 07/2025)	UN	1,00								utilido para a conexão dos transformadoes a rede de distribuição.	1,00	1,00
5.3	CABO XLPE ALUMÍNIO 50MM PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101564 - 07 - 2025)	M	40,00								utilido para a conexão dos transformadoes a rede de distribuição.	40,00	40,00
5.4	HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (68069 - 09/2025)	UN	3,00								utilizadas para aterramento de final de rede.	3,00	3,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M											
5.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00								utilizado na arena de rodeio e arena de vaquejada.	2,00	2,00
5.7	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	300,00								utilizado nas alimentações das barracas e tendas pelo parque.	300,00	300,00
5.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	60,00								utilizado para a iluminação da arena de rodeio.	60,00	60,00
5.9	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN											
5.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	1,00								substituição do poste que atende a subestação ao lado da rua da FECOMERCIO.	1,00	1,00
6	VAQUEJADA												
6.1	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	31,00								utilizado na iluminação da vaquejada.	31,00	31,00
6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	20,00								utilizado nos refletores da vaquejada.	20,00	20,00
7	BAIAS												
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8	FAZENDINHA												
8.1	TATERSAL												
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.2	RESTAURANTE FAZENDINHA												
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.3	SEMA												
8.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.4	PSICULTURA												
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.5	PISO AGRONEGÓCIO												
8.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.5.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.5.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.6	VIVEIRO												
8.6.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
8.7	ESPAÇO ARTESANATO												
8.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.8	QUIOSQUE												
8.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.9	OVINOS												
8.9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.10	ESPAÇO INSTITUCIONAL DO AGRO												
8.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.10.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.11	EMBRAPA												
8.11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.11.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.11.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.12	CASA DO MEL												
8.12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.12.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.13	CASA DA FARINHA												
8.13.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
8.13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.14	CAGEACRE												
8.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.14.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.14.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
8.15	CAFÉ												
8.15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
8.15.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
8.15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
9	GALPÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA												
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	50,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	50,00	50,00
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	2,00	2,00
9.3	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	6,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	6,00	6,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado para alimentação dos refletores do rodeio.	1,00	1,00
9.5	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00								utilizado para alimentação na fazendinha.	30,00	30,00
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
10	GALPÃO INDUSTRIAL												
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	100,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	100,00	100,00
10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
10.4	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M											
10.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 25 W COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - REF: SINAPI (97610 - 12/2025)	UN											
10.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN											
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
11	RESTAURANTE PRINCIPAL												
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	15,00								utilizado para alimentação na fazendinha.	15,00	15,00
11.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN											
11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	350,00								utilizado na instalação de refletores nos postes pelo parque.	350,00	350,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	4,00	4,00
11.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN											
11.7	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN											
12	SEBRAE												
12.1	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN											
12.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
12.3	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (105921 - 01/2026)	UN	15,00								utilizados na iluminação públicas das ruas dentro do parque.	15,00	15,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	50,00								utilizado nas instalações eletricas das barracas espalhadas pelo parque.	50,00	50,00
12.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6 A 28W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ref. SINAPI (97593 - 03/2024)	UN											
13	TACACA												
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
13.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
14	BANHEIRO EM L												
14.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
14.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
15	CASA DA PM												
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
15.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
16	REFEITÓRIO DA PM												
16.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
16.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
16.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
17	ZELADORIA												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
17.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
17.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
18	DELEGACIA												
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
18.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
18.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
19	ESPAÇO DE SHOW												
19.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M											
19.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN											
19.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	500,00								utilizado na instalação de refletores nos postes pelo parque.	500,00	500,00
19.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN											
19.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN											
20	OCA+PISO TURISMO												
20.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
20.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
20.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
21	MULHERES EMPREENDEDORAS												
21.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
21.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
21.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
22	REI DO PASTEL 1 E 2												
22.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
22.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
22.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
23	TAPIOCARIA												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
23.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
23.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
23.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
24	REI DO SUÇO												
24.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
24.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
24.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
25	DETRAN												
25.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
25.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00									1,00	1,00
25.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
26	ESPAÇO LEILÃO												
26.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
26.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
26.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
27	GALERIA ACISA 61 BOXES												
27.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
27.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
27.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
28	SPU												
28.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
28.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
28.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
29	SEJUSP												
29.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
29.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
29.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
30	IDAF												
30.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
30.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
30.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
31	GABINETE DO GOVERNADOR												
31.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M											
31.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								utilizado na alimentação das barracas de alimentação espalhadas pelo parque.	1,00	1,00
31.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
32	PRAÇA PREFEITURA												
32.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	5,00								utilizados na instalações de refletores na praça.	5,00	5,00
33	INSTITUCIONAL												
33.1	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	30,00									30,00	30,00
33.2	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101882 - 06/2023)	UN											
33.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN											
34	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE 8 HORAS/ 9 DIAS												
34.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
34.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H											
35	REMOÇÃO DE MATERIAIS												
35.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM² ATÉ 240 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REF.: (104794)	M											
35.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 16 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO REF.: SINAPI (104793)	M											
35.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN											
36	SEGURANÇA DO TRABALHO												
36.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00								Programas de segurança do trabalho	1,00	1,00
36.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00								Programas de segurança do trabalho	1,00	1,00
36.3	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00								Programas de segurança do trabalho	1,00	1,00
36.4	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00								Programas de segurança do trabalho	1,00	1,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
LEGENDA:													

REP: REPETIÇÃO

COE1: COEFICIENTE

COE2: COEFICIENTE


DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026


ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CREA : 21239 D/AC

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista CREA 21239 -D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP

Construtora: J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA



Área onde foram instalados os cabos Quadriflex de 70 e 120 mm².

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 - DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP

Construtora: J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA



Locais onde foram instalados refletores e luminárias públicas.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -D/AC
SEOP

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP


ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**



Instalação dos 3 transformadores de 150 kVA e 1 de 112,5 KVA.



Instalação dos Cabos de # 240 mm²



Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP

Construtora:

J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA



Instalação dos disjuntores e cabos triplex # 16 mm², para alimentar as tendas no interior do Parque.

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Anderson Oliveira do Nascimento

Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC

SEOP

CREA : 21239 D/AC

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Objeto do Contrato: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**
Órgão Contratante: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**
Construtora:

09/08/2026
EXECUÇÃO VIGENTE

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	08/2026	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 30 DIAS/5 DIAS	16.965,00	3,62%	16.965,00	100,00%	3,62%	16.965,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	962,47	0,21%	962,47	100,00%	3,82%	17.927,47
3	CANTEIRO DE OBRAS	11.273,55	2,40%	11.273,55	100,00%	6,23%	29.201,02
4	REDES DE MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PC	242.714,31	51,77%	242.714,31	100,00%	58,00%	271.915,33
5	ARENA DE RODEIOS	97.623,65	20,82%	97.623,65	100,00%	78,83%	369.538,98
6	VAQUEJADA	5.542,35	1,18%	5.542,35	100,00%	80,01%	375.081,33
7	BAIAS	382,90	0,08%	382,90	100,00%	80,09%	375.464,23
8	FAZENDINHA	4.956,56	1,06%	4.956,56	100,00%	81,15%	380.420,79
9	GALPÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.617,55	0,77%	3.617,55	100,00%	81,92%	384.038,34
10	GALPÃO INDUSTRIAL	13.568,04	2,89%	13.568,04	100,00%	84,81%	397.606,38
11	RESTAURANTE PRINCIPAL	16.424,70	3,50%	16.424,70	100,00%	88,32%	414.031,08
12	SEBRAE	3.904,32	0,83%	3.904,32	100,00%	89,15%	417.935,40
13	TACACA	384,88	0,08%	384,88	100,00%	89,23%	418.320,28
14	BANHEIRO EM L	456,78	0,10%	456,78	100,00%	89,33%	418.777,06
15	CASA DA PM	311,00	0,07%	311,00	100,00%	89,40%	419.088,06
16	REFEITÓRIO DA PM	311,00	0,07%	311,00	100,00%	89,46%	419.399,06
17	ZELADORIA	311,00	0,07%	311,00	100,00%	89,53%	419.710,06
18	DELEGACIA	1.307,58	0,28%	1.307,58	100,00%	89,81%	421.017,64
19	ESPAÇO DE SHOW	17.858,64	3,81%	17.858,64	100,00%	93,62%	438.876,28
20	OCA+PISO TURISMO	311,00	0,07%	311,00	100,00%	93,68%	439.187,28
21	MULHERES EMPREENDEDORAS	311,00	0,07%	311,00	100,00%	93,75%	439.498,28
22	REI DO PASTEL 1 E 2	311,00	0,07%	311,00	100,00%	93,82%	439.809,28

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	08/2026		%	VALOR
23	TAPIOCARIA	311,00	0,07%	311,00	100,00%	93,88%	440.120,28
24	REI DO SUÇO	311,00	0,07%	311,00	100,00%	93,95%	440.431,28
25	DETRAN	1.307,58	0,28%	1.307,58	100,00%	94,23%	441.738,86
26	ESPAÇO LEILÃO	311,00	0,07%	311,00	100,00%	94,29%	442.049,86
27	GALERIA ACISA 61 BOXES	450,78	0,10%	450,78	100,00%	94,39%	442.500,64
28	SPU	311,00	0,07%	311,00	100,00%	94,46%	442.811,64
29	SEJUSP	311,00	0,07%	311,00	100,00%	94,52%	443.122,64
30	IDAF	1.307,58	0,28%	1.307,58	100,00%	94,80%	444.430,22
31	GABINETE DO GOVERNADOR	311,00	0,07%	311,00	100,00%	94,87%	444.741,22
32	PRAÇA PREFEITURA	115,75	0,02%	115,75	100,00%	94,89%	444.856,97
33	INSTITUCIONAL	2.633,47	0,56%	2.633,47	100,00%	95,45%	447.490,44
34	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE 8 HORAS/ 9 DIAS	15.780,00	3,37%	15.780,00	100,00%	98,82%	463.270,44
35	REMOÇÃO DE MATERIAIS	2.275,44	0,49%	2.275,44	100,00%	99,31%	465.545,88
36	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.254,12	0,69%	3.254,12	100,00%	100,00%	468.800,00
TOTAL NO PERÍODO				468.800,00	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		468.800,00	100,00%	468.800,00	100,00%		

Rio Branco - Acre, 4 de agosto de 2026

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CREA : 21239 D/AC



Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 1

Assentamento de poste

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 2

Instalação de CE-3 e transformador de 225 KVA.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 3

Assentamento de poste

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 4

Assentamento de poste

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista. CREA 21239 - D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.




Imagem 5

instalação de transformador de 225 KVA

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.




Imagem 6

instalação de transformador de 225 KVA

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 7

Instalação de cabo quadriplex # 70 mm² para alimentar galpão.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 8

instalação de refletores para iluminação pública.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 8

instalação de refletores para iluminação pública.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 9

instalação de refletores para iluminação pública.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 10

instalação de luminárias e braço para iluminação pública.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 11

Instalação dos Refletores de 1000W para a iluminação da arenas rodeio.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 12

Instalação do cabo de #120 mm² para construir a rede de baixa tensão na fazendinha.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 13

Instalação do cabo de #120 mm² para construir a rede de baixa tensão na fazendinha.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 14

instalação de luminárias, refletores e braço para iluminação pública.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 15

Instalação de refletores.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.




Imagem 16

Instalação dos Refletores de 1000W para a iluminação da arenas rodeio.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 17

Instalação de disjuntores para atender a alimentação das barracas espalhadas pelo parque.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 18

Instalação de Caixa Hermetica e disjuntores para alimentar o palco

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 19

Instalação dos Refletores de 1000W para a iluminação da arenas rodeio.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 -DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 20

Instalação do disjuntor Caixa Moldada para atender a alimentação do Palco da arena de Show.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 21

Instalação do disjuntor Caixa Moldada para atender a alimentação do Palco da arena de Show.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 22

Instalação do Transformador de 150 KVA

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 23

Instalação do Transformador de 150 KVA

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 - DIAC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 24

Instalação do Transformador de 150 KVA

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 25

Instalação do Transformador de 112,5 KVA

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 26

Instalação do cabo de #120 mm² para construir a rede de baixa tensão na fazendinha.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 27

Instalação do cabo de #120 mm² para construir a rede de baixa tensão na fazendinha.

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 - D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 28

Instalação do cabo de #120 mm² para construir a rede de baixa tensão na fazendinha.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 29

Instalação das hastes de aterramento, para aterrar a rede e os transformadores.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 30

Instalação das hastes de aterramento, para aterrar a rede e os transformadores.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 31

Instalação do Transformador de 225 KVA

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239 - D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 32

Instalação de cabo quadriplex # 70 mm² para alimentar galpão.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.




Imagem 33

Instalação de cabo quadriplex # 70 mm² para alimentar galpão.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 34

Instalação dos Refletores RGB 50W.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.




Imagem 35

Instalação de luminária e cabos paralelo # 4 mm².

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**

Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 36

Instalação de disjuntores para atender a alimentação das barracas espalhadas pelo parque.

Local: Parque de Exposições Wildy Viana.



Imagem 37

Instalação de disjuntores para atender a alimentação das barracas espalhadas pelo parque.

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP

CREA : 21239 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 8 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP

Construtora:

J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	0,00	2,00	2,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,50
Média Final:								7,50
Conceito:								Boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito

Ruim -	0,00 a 4,99	Boa -	7,00 a 8,99
Razoável -	5,00 a 6,99	Muito Boa -	9,00 a 10,00

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP

CREA : 21239 D/AC

Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026




ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Parque de Exposições Wildy Viana, para realização da EXPOACRE 2026 no município de Rio Branco/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE V**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS- SEOP**
Construtora: **J. DOS SANTOS QUEIROZ LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado



Rio Branco - Acre, 21 de agosto de 2026

ENGº ELETRICISTA ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Anderson Oliveira do Nascimento
Engº Eletricista: CREA 21239-D/AC
SEOP

CREA : 21239 D/AC