
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

Objeto do Contrato:

Nº CT Construtora: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 07/01/2025

Valor no perído:

Período da medição: 18/09/2024 a A  30/11/2024

6,73% executado.

CREA 20.449-D/AC

 CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO 

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC 

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo

com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura

ser liberada. 

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 

SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO 

BRANCO - AC

413.264,77R$           

Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso:

Nº CT Construtora:

Fiscal da obra:

Respons. Técnico:

Có-Respons. Técnico: ENG.º CIVIL MATHEUS CARVALHO DA COSTA - CREA 27639 AC

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: 1ª Prazo Inicial da Obra: 12 MESES 

Data da medição: 07/01/25 Prazo Reprogramado: 0 MESES 

Período da medição: 18/09/24 A  30/11/2024 Prazo Decorrido: 4 MESES 

Ordem de Serrviço: 18/09/24 Término da Obra: 18/09/2025

Inicio da obra: 18/09/24 Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

3 - Resumo da Medição

CONTRATADO NO PERÍODO ACUMULADO %

1 418.938,25                28.635,59                    28.635,59                  6,93%

2 70.636,23                  61.328,79                    61.328,79                  14,84%

3 16.228,51                  -                               -                             0,00%

4 4.691,76                    3.531,90                      3.531,90                    0,85%

5 5.494,03                    639,60                         639,60                       0,15%

6 24.054,37                  8.813,44                      8.813,44                    2,13%

7 291,08                       -                               -                             0,00%

8 388,85                       -                               -                             0,00%

9 494,55                       -                               -                             0,00%

10 5.979,05                    3.725,94                      3.725,94                    0,90%

11 1.740,40                    -                               -                             0,00%

12 32.916,29                  8.213,95                      8.213,95                    1,99%

13 95.795,10                  -                               -                             0,00%

14 128.230,18                -                               -                             0,00%

15 114.502,08                -                               -                             0,00%

16 2.628,20                    -                               -                             0,00%

17 8.628,11                    -                               -                             0,00%

18 2.440,05                    -                               -                             0,00%

19 606.353,79                -                               -                             0,00%

20 613.685,21                -                               -                             0,00%

21 974.967,86                281.519,56                  281.519,56                68,12%

22 233.861,41                -                               -                             0,00%

23 168.573,88                -                               -                             0,00%

24 1.120.149,96             16.856,00                    16.856,00                  4,08%

25 2.899,06                    -                               -                             0,00%

26 118.979,57                -                               -                             0,00%

27 15.212,05                  -                               -                             0,00%

28 43.892,90                  -                               -                             0,00%

29 160.030,95                -                               -                             0,00%

30 96.904,12                  -                               -                             0,00%

31 245.527,10                -                               -                             0,00%

32 790.413,57                -                               -                             0,00%

33 12.715,44                  -                               -                             0,00%

TOTAL 6.138.243,96             413.264,77                  413.264,77                6,73%

O valor da presente medição é:

4 - Situação da obra

Execução física: 6,73% Valor contrato inicial: 6.138.243,96                

Situação do Cronograma Inicial: Valor adequado: -                                

Observações:

5 - Documentos anexos:

1 - Boletim de Medição;

2 - Memória de Cálculo;

3 - Planta Iluminada;

4 - Resumo do Cronograma; 8 - Mobilização e Desmobilização.

5 - Relatório Fotográfico;

ESQUADRIAS

INCÊNDIO

LÓGICA

CLIMATIZAÇÃO

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

ESTACIONAMENTO

ELEVADOR E ESTRUTURAS

BANCADAS

MARQUISES

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE 

E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO 

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

ENG.º CIVIL JUAN SOARES RODRIGUES - CREA 22812 AC

Rio Branco - Acre, 7 de janeiro de 2025

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL (R$)

Conceito da EmpresaNível Técnico da Empresa

OBRA VIGENTE

(QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro Civil

CREA 20.449-D/AC

Oginey Ripardo da Rocha

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTO 1/SEDE

TROCA DE SOLO/CONTRAPISO - TÉRREO/ANEXO

6 - Avaliação;

7 - Gráfico - Previsto X Realizado;

8 - Justificativa de Atraso.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.1/ANEXO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.2/ANEXO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - COBERTURA SEDE/ANEXO

TÉRREO - SEDE

PAVIMENTO 1 - SEDE

FACHADA E ENTORNO

PISOS E REVESTIMENTOS

FORRO E COBERTURA

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

1.754.0500 E 2.754.0500

012/2024

TÉRREO - ANEXO

PAVIMENTO 1 - ANEXO

PAVIMENTO 2 - ANEXO

ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20449 D/AC / ENG.º CIVIL ELETRICISTA ADER BARBOSA DERZE - 

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÃO DO ENTORNO E TRANSPORTE DO ENTULHO

SUBSOLO - SEDE

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SUBSOLO/SEDE

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/SEDE

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/ANEXO

RazoávelRuim0,00 a 4,99 Muito boaBoa5,00 a 6,99 7,00 a 8,99 9,00 a 10,00



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP
ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: Data-base Orçamento:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ Data da Medição: 07/01/2025

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA Período da Medição: 18/09/2024

Fonte: 1.754.0500 E 2.754.0500 Prazo Inicial Obra: 12 MESES

Nº Contrato: 012/2024 Ordem de Serviço: 18/09/2024

O.S.: 51/2024/SEFAZ Término da Obra: 18/09/2025

Fiscal: Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

R. Técnico: ENG.º CIVIL JUAN SOARES RODRIGUES - CREA 22812 AC Início da Obra: 18/09/2024

Có-Res.Téc.: ENG.º CIVIL MATHEUS CARVALHO DA COSTA - CREA 27639 AC BDI: 18,92% DESCONTO: 16,84%

Nº. Medição: 1ª BDI DIFERENCIADO: 10,89%

QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 12 MESES % 91,73 4.567,08 418.938,25 6,27 28.635,59               6,27                      28.635,59              6,84% 85,46             390.302,66     93,16%

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 TAXAS

 2.1.1 LTCAT UN                 -   2.529,92 -                       -                        -                         -                 -                 

 2.1.2 PCMSO UN                 -   627,24 -                       -                        -                         -                 -                 

 2.1.3 PCMAT UN                 -   2.299,93 -                       -                        -                         -                 -                 

 2.1.4 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN                 -   207,13 -                       -                        -                         -                 -                 

 2.1.5 EMISSÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO - RIO BRANCO UN 1,00 61,38 61,38 -                        -                         1,00               61,38              100,00%

2.2 TAPUME E SINALIZAÇÃO DE OBRA

2.2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 38,26 84,43 3.230,29 38,26 3.230,29                 38,26                    3.230,29                100,00% -                 -                 

2.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO REF SINAPI (74209/001) M²                 -   297,21 -                       -                        -                         -                 -                 

2.3 CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M²                 -   891,88 -                       -                        -                         -                 -                 

2.3.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M²                 -   707,46 -                       -                        -                         -                 -                 

2.3.3
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M²                 -   521,86 -                       -                        -                         -                 -                 

2.3.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M²           78,59 856,91 67.344,56 67,80 58.098,50               67,80                    58.098,50              86,27% 10,79             9.246,06         13,73%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SUBSOLO/SEDE

3.1.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³ 4,83 118,12 570,52 -                        -                         4,83               570,52            100,00%

3.1.2 RETIRADA CORRIMAO METALICO M 56,36 4,85 273,35 -                        -                         56,36             273,35            100,00%

3.1.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00 10,65 63,90 -                        -                         6,00               63,90              100,00%

3.1.4
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 0,16 264,90 42,38 -                        -                         0,16               42,38              100,00%

3.1.5 REMOÇÃO DE ALAMBRADO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO M 8,34 49,62 413,83 -                        -                         8,34               413,83            100,00%

3.1.6 RETIRADA DIVISORIA DE PVC ref SINAPI (022401) M² 148,36 79,10 11.735,28 -                        -                         148,36           11.735,28       100,00%

3.1.7 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³ 13,66 98,51 1.345,65 -                        -                         13,66             1.345,65         100,00%

3.1.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 160,54 11,11 1.783,60 -                        -                         160,54           1.783,60         100,00%

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/SEDE

4.1 REMOÇÃO DE CHAPA METÁLICA ref SINAPI (97637) M²                 -   2,41 -                       -                        -                         -                 -                 

4.2
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 2,27 264,90 601,32 -                        -                         2,27               601,32            100,00%

4.3 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³ 2,10 98,51 206,87 -                        -                         2,10               206,87            100,00%

4.4 RETIRADA DE VIDROS M²                 -   37,66 -                       -                        -                         -                 -                 

4.5 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M²                 -   62,92 -                       -                        -                         -                 -                 

4.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 -   10,65 -                       -                        -                         -                 -                 

4.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 260,64 11,11 2.895,71 260,64 2.895,71                 260,64                  2.895,71                100,00% -                 -                 

4.8 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 262,73 3,76 987,86 169,20 636,19                    169,20                  636,19                   64,40% 93,53             351,67            35,60%

5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTO 1/SEDE

5.1.1 RETIRADA ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO M² 32,52 57,46 1.868,60 -                        -                         32,52             1.868,60         100,00%

5.1.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA ESPACIAL COM AUXÍLIO DE GUINDASTE H 5,42 176,70 957,71 -                        -                         5,42               957,71            100,00%

5.1.3 RETIRADA DIVISORIA DE PVC ref SINAPI (022401) M²                 -   79,10 -                       -                        -                         -                 -                 

5.1.4 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M² 2,01 62,92 126,47 -                        -                         2,01               126,47            100,00%

5.1.5 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³ 0,07 98,51 6,90 -                        -                         0,07               6,90                100,00%

5.1.6 RETIRADA DE VIDROS M² 0,21 37,66 7,91 -                        -                         0,21               7,91                100,00%

5.1.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 226,77 11,11 2.519,41 57,57 639,60                    57,57                    639,60                   25,39% 169,20           1.879,81         74,61%

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA 

BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

SINAPI - 06/2021 E SBC - 06/2021 - NÃO 

DESONERADO

A  30/11/2024

ACUMULADOCONTRATADO SALDO

ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20449 D/AC / ENG.º CIVIL ELETRICISTA ADER BARBOSA DERZE - CREA 4340 D/AC

ITEM DESCRIÇÃO

1ª MEDIÇÃO

UNID.
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QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL %

ACUMULADOCONTRATADO SALDO

ITEM DESCRIÇÃO

1ª MEDIÇÃO

UNID.

5.1.8 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 1,87 3,76 7,03 -                        -                         1,87               7,03                100,00%

5.1.9 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 -   10,65 -                       -                        -                         -                 -                 

6 TROCA DE SOLO/CONTRAPISO - TÉRREO/ANEXO

6.1 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M² 107,56 81,37 8.752,16 70,21 5.712,99                 70,21                    5.712,99                65,28% 37,35             3.039,17         34,72%

6.2 REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO M³ 5,38 35,68 191,96 3,51 125,24                    3,51                      125,24                   65,24% 1,87               66,72              34,76%

6.3 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL M³ 48,94 93,15 4.558,76 31,94 2.975,21                 31,94                    2.975,21                65,26% 17,00             1.583,55         34,74%

6.4 ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL M³ 32,27 90,92 2.933,99 -                        -                         32,27             2.933,99         100,00%

6.5
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 5,38 453,65 2.440,64 -                        -                         5,38               2.440,64         100,00%

6.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 107,56 48,13 5.176,86 -                        -                         107,56           5.176,86         100,00%

7 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/ANEXO

7.1 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³                 -   98,51 -                       -                        -                         -                 -                 

7.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 26,20 11,11 291,08 -                        -                         26,20             291,08            100,00%

7.3 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²                 -   3,76 -                       -                        -                         -                 -                 

7.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 -   10,65 -                       -                        -                         -                 -                 

8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.1/ANEXO

8.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL ref SINAPI (96369) M²                 -   30,26 -                       -                        -                         -                 -                 

8.2 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³                 -   98,51 -                       -                        -                         -                 -                 

8.3 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M² 6,18 62,92 388,85 -                        -                         6,18               388,85            100,00%

8.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²                 -   11,11 -                       -                        -                         -                 -                 

8.5 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²                 -   3,76 -                       -                        -                         -                 -                 

8.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 -   10,65 -                       -                        -                         -                 -                 

9 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.2/ANEXO

9.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL ref SINAPI (96369) M²                 -   30,26 -                       -                        -                         -                 -                 

9.2 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³                 -   98,51 -                       -                        -                         -                 -                 

9.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²                 -   11,11 -                       -                        -                         -                 -                 

9.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²                 -   3,76 -                       -                        -                         -                 -                 

9.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                 -   10,65 -                       -                        -                         -                 -                 

9.6 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M² 7,86 62,92 494,55 -                        -                         7,86               494,55            100,00%

10 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - COBERTURA SEDE/ANEXO

10.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 1.707,97 3,00 5.123,91 1.241,98 3.725,94                 1.241,98               3.725,94                72,72% 465,99           1.397,97         27,28%

10.2 RETIRADA DE CUMEEIRAS NORMAIS DE FIBROCIMENTO M 46,50 18,39 855,14 -                        -                         46,50             855,14            100,00%

11 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

11.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 94,51 8,03 758,92 -                        -                         94,51             758,92            100,00%

11.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 34,21 28,69 981,48 -                        -                         34,21             981,48            100,00%

12 DEMOLIÇÃO DO ENTORNO E TRANSPORTE DO ENTULHO

12.1 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO M³ 55,19 208,37 11.499,94 39,42 8.213,95                 39,42                    8.213,95                71,43% 15,77             3.285,99         28,57%

12.2 REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE-SERVICO DIURNO M² 283,36 75,58 21.416,35 -                        -                         283,36           21.416,35       100,00%

13 SUBSOLO - SEDE

13.1 ACESSIBILIDADE

13.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 10,29 153,21 1.576,53 -                        -                         10,29             1.576,53         100,00%

13.1.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2”

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 15,24 444,38 6.772,35 -                        -                         15,24             6.772,35         100,00%

13.1.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 6,00 375,69 2.254,14 -                        -                         6,00               2.254,14         100,00%

13.1.4 RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm M 9,40 251,18 2.361,09 -                        -                         9,40               2.361,09         100,00%

13.2 PINTURA DO PISO DE CONCRETO

13.2.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M² 656,09 37,81 24.806,76 -                        -                         656,09           24.806,76       100,00%

13.4 PAREDES E PAINÉIS

13.4.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 52,04 85,13 4.430,17 -                        -                         52,04             4.430,17         100,00%

13.4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M² 52,04 4,29 223,25 -                        -                         52,04             223,25            100,00%

13.4.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M² 52,04 37,00 1.925,48 -                        -                         52,04             1.925,48         100,00%

13.4.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
M² 51,15 211,77 10.832,04 -                        -                         51,15             10.832,04       100,00%

13.4.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
M² 166,06 244,57 40.613,29 -                        -                         166,06           40.613,29       100,00%

14 TÉRREO - SEDE
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14.1 ACESSIBILIDADE

14.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 37,07 153,21 5.679,49 -                        -                         37,07             5.679,49         100,00%

14.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 8,00 375,69 3.005,52 -                        -                         8,00               3.005,52         100,00%

14.2 PAREDES E PAINÉIS

14.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 105,68 85,13 8.996,54 -                        -                         105,68           8.996,54         100,00%

14.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M²                 -   4,29 -                       -                        -                         -                 -                 

14.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²                 -   37,00 -                       -                        -                         -                 -                 

14.2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
M² 67,54 211,77 14.302,95 -                        -                         67,54             14.302,95       100,00%

14.2.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
M² 57,47 244,57 14.055,44 -                        -                         57,47             14.055,44       100,00%

14.2.6 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M² 214,40 383,35 82.190,24 -                        -                         214,40           82.190,24       100,00%

15 PAVIMENTO 1 - SEDE

15.1 ACESSIBILIDADE

15.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 5,50 153,21 842,66 -                        -                         5,50               842,66            100,00%

15.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 14,00 375,69 5.259,66 -                        -                         14,00             5.259,66         100,00%

15.1.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 1,91 54,01 103,16 -                        -                         1,91               103,16            100,00%

15.2 PAREDES E PAINÉIS

15.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 80,18 85,13 6.825,72 -                        -                         80,18             6.825,72         100,00%

15.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M²                 -   4,29 -                       -                        -                         -                 -                 

15.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²                 -   37,00 -                       -                        -                         -                 -                 

15.2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
M² 19,60 211,77 4.150,69 -                        -                         19,60             4.150,69         100,00%

15.2.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
M² 177,50 244,57 43.411,18 -                        -                         177,50           43.411,18       100,00%

15.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M² 54,97 256,26 14.086,61 -                        -                         54,97             14.086,61       100,00%

15.2.7 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M² 103,88 383,35 39.822,40 -                        -                         103,88           39.822,40       100,00%

16 TÉRREO - ANEXO

16.1 ACESSIBILIDADE

16.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 12,25 153,21 1.876,82 -                        -                         12,25             1.876,82         100,00%

16.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 375,69 751,38 -                        -                         2,00               751,38            100,00%

16.2 PAREDES E PAINÉIS

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²                 -   85,13 -                       -                        -                         -                 -                 

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²                 -   37,00 -                       -                        -                         -                 -                 

16.2.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M²                 -   4,29 -                       -                        -                         -                 -                 

17 PAVIMENTO 1 - ANEXO

17.1 ACESSIBILIDADE

17.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 6,75 153,21 1.034,17 -                        -                         6,75               1.034,17         100,00%

17.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 375,69 751,38 -                        -                         2,00               751,38            100,00%

17.1.3

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2”

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M                 -   444,38 -                       -                        -                         -                 -                 

17.2 PAREDES E PAINÉIS

17.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²                 -   85,13 -                       -                        -                         -                 -                 

Página 5 de 77



QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL %

ACUMULADOCONTRATADO SALDO

ITEM DESCRIÇÃO

1ª MEDIÇÃO

UNID.

17.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²                 -   37,00 -                       -                        -                         -                 -                 

17.2.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M²                 -   4,29 -                       -                        -                         -                 -                 

17.2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
M² 11,20 211,77 2.371,82 -                        -                         11,20             2.371,82         100,00%

17.2.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
M² 18,28 244,57 4.470,74 -                        -                         18,28             4.470,74         100,00%

17.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M²                 -   256,26 -                       -                        -                         -                 -                 

18 PAVIMENTO 2 - ANEXO

18.1 ACESSIBILIDADE

18.1.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 5,50 153,21 842,66 -                        -                         5,50               842,66            100,00%

18.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 375,69 751,38 -                        -                         2,00               751,38            100,00%

18.2 PAREDES E PAINÉIS

18.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²                 -   85,13 -                       -                        -                         -                 -                 

18.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²                 -   37,00 -                       -                        -                         -                 -                 

18.2.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M²                 -   4,29 -                       -                        -                         -                 -                 

18.2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
M² 3,66 211,77 775,08 -                        -                         3,66               775,08            100,00%

18.2.5
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
M² 0,29 244,57 70,93 -                        -                         0,29               70,93              100,00%

18.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M²                 -   256,26 -                       -                        -                         -                 -                 

19 FACHADA E ENTORNO

19.1 PISO DRENANTE

19.1.1 PISO CIMENTICIO DRENANTE 20X20CM NATURAL PARA CALCADAS M² 283,36 187,52 53.135,67 -                        -                         283,36           53.135,67       100,00%

19.2 CHAPAS DE ACM

19.2.1 ESTRUTURA E CHAPAS DE ACM EM CORES BÁSICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 534,22 512,73 273.910,62 -                        -                         534,22           273.910,62     100,00%

19.3 PELES DE VIDRO

19.3.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLETIVO ESPELHADO - 10 MM M² 210,48 1.322,09 278.273,50 -                        -                         210,48           278.273,50     100,00%

19.4 LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO

19.4.1 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 103,40 1.034,00 -                        -                         10,00             1.034,00         100,00%

20 PISOS E REVESTIMENTOS

20.1
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.

AF_06/2018
M² 1.413,48 181,34 256.320,46 -                        -                         1.413,48        256.320,46     100,00%

20.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M² 415,00 115,10 47.766,50 -                        -                         415,00           47.766,50       100,00%

20.3 PORCELANATO RETIFICADO 100X100CM CIMENTO DETROIT AL ACETINAD M² 1.009,64 148,16 149.588,71 -                        -                         1.009,64        149.588,71     100,00%

20.4 REVESTIMENTO 57X57CM HD NO SLIP BORDA BOLD BEGE INCEFRA M² 311,83 43,89 13.686,22 -                        -                         311,83           13.686,22       100,00%

20.5 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 M² 1.293,18 113,15 146.323,32 -                        -                         1.293,18        146.323,32     100,00%

21 FORRO E COBERTURA

21.1 COBERTURA

21.1.1 TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 M² 1.707,97 136,57 233.257,46 1.219,44 166.538,92             1.219,44               166.538,92            71,40% 488,53           66.718,54       28,60%

21.1.2 PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8" (1,83kg/m) KG 495,33 9,83 4.869,09 324,41 3.188,95                 324,41                  3.188,95                65,49% 170,92           1.680,14         34,51%

21.1.3
PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 127X50X3 MM (5,74KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(REF 100776 SINAPI)
KG 3.397,09 11,19 38.013,44 2.642,90 29.574,05               2.642,90               29.574,05              77,80% 754,19           8.439,39         22,20%

21.1.4
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
KG 1.397,63 11,45 16.002,86 1.397,63 16.002,86               1.397,63               16.002,86              100,00% -                 -                 

21.1.5 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 KG 6.347,72 11,45 72.681,39 5.782,95 66.214,78               5.782,95               66.214,78              91,10% 564,77           6.466,61         8,90%

21.2 FORRO

21.2.1 FORRO DE FIBRA MINERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ref SINAPI (96113) M² 2.991,34 203,97 610.143,62 -                        -                         2.991,34        610.143,62     100,00%

22 PINTURA

22.1 PINTURA EXTERNA

22.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 2.349,84 2,41 5.663,11 -                        -                         2.349,84        5.663,11         100,00%

22.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M² 2.349,84 23,48 55.174,24 -                        -                         2.349,84        55.174,24       100,00%

22.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M² 2.634,73 14,28 37.623,94 -                        -                         2.634,73        37.623,94       100,00%

22.2 PINTURA INTERNA

22.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  EM PAREDES, UMA DEMÃO. M² 5.004,15 2,02 10.108,38 -                        -                         5.004,15        10.108,38       100,00%

22.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 5.004,15 10,31 51.592,79 -                        -                         5.004,15        51.592,79       100,00%

22.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 6.131,36 12,02 73.698,95 -                        -                         6.131,36        73.698,95       100,00%

23 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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23.1 ANEXO

23.1.1 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL

 23.1.1.1 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 56,80 93,41 5.305,69 -                        -                         56,80             5.305,69         100,00%

 23.1.1.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN                 -   21,94 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ref SINAPI (89707)
UN                 -   168,55 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.4 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 7,00 84,17 589,19 -                        -                         7,00               589,19            100,00%

 23.1.1.5 SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN                 -   14,49 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.6
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 6,18 86,52 -                        -                         14,00             86,52              100,00%

 23.1.1.7
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN                 -   32,94 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.8
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN                 -   18,51 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.9
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN                 -   44,74 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.10
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   10,17 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.11
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   58,16 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   7,18 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   7,01 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.15
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   23,17 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.17
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   23,22 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   10,45 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.19
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   17,82 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.20 JOELHO 90 PVC COM VISITA 100x50mm UN                 -   89,08 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.21
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   43,52 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.23 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN                 -   64,46 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.24
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   17,84 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.25
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN                 -   16,55 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.26
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   8,57 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.27
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN                 -   12,49 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.28 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM PARA ESGOTO REF . 053099 03/2021 SBC UN                 -   33,89 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                 -   54,27 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                 -   18,62 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M                 -   11,48 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                 -   42,26 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.33
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   38,31 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.34
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF 89796 04/2021
UN                 -   34,90 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.35
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   30,89 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.36
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN                 -   18,81 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.37 TE SANITARIO 87 FERRO FUNDIDO 100x75mm UN 2,00 174,57 349,14 -                        -                         2,00               349,14            100,00%

 23.1.1.38 TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm UN                 -   47,13 -                       -                        -                         -                 -                 
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 23.1.1.42 JUNCAO PVC ESGOTO 75x50mm INVERTIDA UN                 -   78,34 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.1.43
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
M 4,64 5,32 24,68 -                        -                         4,64               24,68              100,00%

 23.1.1.44
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN 1,00 1.531,21 1.531,21 -                        -                         1,00               1.531,21         100,00%

 23.1.1.45
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 4,00 614,89 2.459,56 -                        -                         4,00               2.459,56         100,00%

 23.1.1.46
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.

AF_12/2020
UN 2,00 382,20 764,40 -                        -                         2,00               764,40            100,00%

 23.1.1.47 CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 50mm UN 2,00 30,62 61,24 -                        -                         2,00               61,24              100,00%

 23.1.1.48 JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm UN 2,00 37,62 75,24 -                        -                         2,00               75,24              100,00%

 23.1.2 REDE DE ÁGUA FRIA

 23.1.2.1 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 46,80 655,20 -                        -                         14,00             655,20            100,00%

 23.1.2.2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 385,87 1.543,48 -                        -                         4,00               1.543,48         100,00%

 23.1.2.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN                 -   50,08 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.4

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

UN                 -   44,38 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.5 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 37,32 447,84 -                        -                         12,00             447,84            100,00%

 23.1.2.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 7,62 91,44 -                        -                         12,00             91,44              100,00%

 23.1.2.7
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN                 -   10,07 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.8
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   3,94 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.9
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN                 -   3,65 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   8,91 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   14,85 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   6,01 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 -   21,51 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 -   30,76 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M                 -   39,02 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.17
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   20,53 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.18
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   12,21 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   18,06 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.20
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   16,79 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.21
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   15,38 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.22
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             2,00 39,92 79,84                   -                        -                         2,00               79,84              100,00%

 23.1.2.23 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M                 -   9,07 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   26,34 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.25
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
UN                 -   13,35 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.26 CURVA 90 PVC SOLDAVEL 50mm UN                 -   39,35 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.27
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014
UN                 -   6,75 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.28
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN                 -   13,75 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.29 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50x32mm UN                 -   42,27 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.1.2.30 TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 25 mm x 1/2'' UN                 -   69,74 -                       -                        -                         -                 -                 

 23.2 SEDE

 23.2.1 REDE DE ÁGUA FRIA

 23.2.1.1 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 52,00 46,80 2.433,60 -                        -                         52,00             2.433,60         100,00%

 23.2.1.2
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 49,00 385,87 18.907,63 -                        -                         49,00             18.907,63       100,00%

 23.2.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 1,00 50,08 50,08 -                        -                         1,00               50,08              100,00%
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 23.2.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 80,96 80,96 -                        -                         1,00               80,96              100,00%

 23.2.1.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 35,00 50,08 1.752,80 -                        -                         35,00             1.752,80         100,00%

 23.2.1.6 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 49,00 37,32 1.828,68 -                        -                         49,00             1.828,68         100,00%

 23.2.1.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 51,00 7,62 388,62 -                        -                         51,00             388,62            100,00%

 23.2.1.8
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 6,00 10,07 60,42 -                        -                         6,00               60,42              100,00%

 23.2.1.9

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 341,41 341,41 -                        -                         1,00               341,41            100,00%

 23.2.1.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 72,00 6,69 481,68 -                        -                         72,00             481,68            100,00%

 23.2.1.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 9,07 18,14 -                        -                         2,00               18,14              100,00%

 23.2.1.12
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2. 1/2",

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 32,78 65,56 -                        -                         2,00               65,56              100,00%

 23.2.1.13
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 3,65 10,95 -                        -                         3,00               10,95              100,00%

 23.2.1.14
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 11,52 103,68 -                        -                         9,00               103,68            100,00%

 23.2.1.15
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 5,00 11,97 59,85 -                        -                         5,00               59,85              100,00%

 23.2.1.16
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 24,50 24,50 -                        -                         1,00               24,50              100,00%

 23.2.1.17
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 20,27 20,27 -                        -                         1,00               20,27              100,00%

 23.2.1.18
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 27,50 27,50 -                        -                         1,00               27,50              100,00%

 23.2.1.19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 32,00 8,91 285,12 -                        -                         32,00             285,12            100,00%

 23.2.1.20
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 14,85 14,85 -                        -                         1,00               14,85              100,00%

 23.2.1.21
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 24,48 73,44 -                        -                         3,00               73,44              100,00%

 23.2.1.22
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 28,06 168,36 -                        -                         6,00               168,36            100,00%

 23.2.1.23
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 57,11 57,11 -                        -                         1,00               57,11              100,00%

 23.2.1.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 77,64 155,28 -                        -                         2,00               155,28            100,00%

 23.2.1.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 56,00 6,01 336,56 -                        -                         56,00             336,56            100,00%

 23.2.1.26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 13,20 13,20 -                        -                         1,00               13,20              100,00%

 23.2.1.27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 14,91 14,91 -                        -                         1,00               14,91              100,00%

 23.2.1.28 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 - REF 052233 03/21 SBC UN 1,00 34,77 34,77 -                        -                         1,00               34,77              100,00%

 23.2.1.29
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 18,21 18,21 -                        -                         1,00               18,21              100,00%

 23.2.1.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 127,08 21,51 2.733,49 -                        -                         127,08           2.733,49         100,00%

 23.2.1.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 14,16 30,76 435,56 -                        -                         14,16             435,56            100,00%

 23.2.1.32
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 49,37 39,02 1.926,42 -                        -                         49,37             1.926,42         100,00%

 23.2.1.33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 27,61 52,47 1.448,70 -                        -                         27,61             1.448,70         100,00%

 23.2.1.34
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 70,57 74,66 5.268,76 -                        -                         70,57             5.268,76         100,00%

 23.2.1.35
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 9,16 36,27 332,23 -                        -                         9,16               332,23            100,00%

 23.2.1.36
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 18,00 12,21 219,78 -                        -                         18,00             219,78            100,00%

 23.2.1.37
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 18,06 36,12 -                        -                         2,00               36,12              100,00%

 23.2.1.38
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
M 7,00 24,17 169,19 -                        -                         7,00               169,19            100,00%

 23.2.1.39
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
UN 1,00 25,59 25,59 -                        -                         1,00               25,59              100,00%

 23.2.1.40
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
UN 1,00 87,69 87,69 -                        -                         1,00               87,69              100,00%

 23.2.1.41
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 20,53 102,65 -                        -                         5,00               102,65            100,00%
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 23.2.1.42
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN 1,00 24,05 24,05 -                        -                         1,00               24,05              100,00%

 23.2.1.43
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN 2,00 31,06 62,12 -                        -                         2,00               62,12              100,00%

 23.2.1.44
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN 2,00 35,16 70,32 -                        -                         2,00               70,32              100,00%

 23.2.1.45
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN 1,00 74,47 74,47 -                        -                         1,00               74,47              100,00%

 23.2.1.46
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 16,79 16,79 -                        -                         1,00               16,79              100,00%

 23.2.1.47
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 15,38 61,52 -                        -                         4,00               61,52              100,00%

 23.2.1.48 TE 90 PVC SOLDAVEL-BUCHA LATAO CENTRAL 25x25mm x 1/2"" UN 16,00 22,83 365,28 -                        -                         16,00             365,28            100,00%

 23.2.1.49
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 40,31 40,31 -                        -                         1,00               40,31              100,00%

 23.1.1.49
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2''. 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 648,68 648,68 -                        -                         1,00               648,68            100,00%

 23.2.2 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL

 23.2.2.1 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 175,20 93,41 16.365,43 -                        -                         175,20           16.365,43       100,00%

 23.2.2.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 8,00 21,94 175,52 -                        -                         8,00               175,52            100,00%

 23.2.2.3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ref SINAPI (89707)
UN 11,00 168,55 1.854,05 -                        -                         11,00             1.854,05         100,00%

 23.2.2.4
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 16,00 57,89 926,24 -                        -                         16,00             926,24            100,00%

 23.2.2.5 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 1,00 84,17 84,17 -                        -                         1,00               84,17              100,00%

 23.2.2.6 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm UN 9,00 104,56 941,04 -                        -                         9,00               941,04            100,00%

 23.2.2.8 SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 50,00 14,49 724,50 -                        -                         50,00             724,50            100,00%

 23.2.2.9
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 50,00 6,18 309,00 -                        -                         50,00             309,00            100,00%

 23.2.2.10
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN 16,00 32,94 527,04 -                        -                         16,00             527,04            100,00%

 23.2.2.11
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN 17,00 44,74 760,58 -                        -                         17,00             760,58            100,00%

 23.2.2.12
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 49,00 10,17 498,33 -                        -                         49,00             498,33            100,00%

 23.2.2.13
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 29,40 176,40 -                        -                         6,00               176,40            100,00%

 23.2.2.14
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00 58,16 407,12 -                        -                         7,00               407,12            100,00%

 23.2.2.15 CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 150mm - REF. SBC 053307 UN 9,00 161,27 1.451,43 -                        -                         9,00               1.451,43         100,00%

 23.2.2.16
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 32,00 23,17 741,44 -                        -                         32,00             741,44            100,00%

 23.2.2.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 7,18 14,36 -                        -                         2,00               14,36              100,00%

 23.2.2.18
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00 7,01 42,06 -                        -                         6,00               42,06              100,00%

 23.2.2.19
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 9,00 18,63 167,67 -                        -                         9,00               167,67            100,00%

 23.2.2.20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 40,00 23,22 928,80 -                        -                         40,00             928,80            100,00%

 23.2.2.21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 26,00 10,45 271,70 -                        -                         26,00             271,70            100,00%

 23.2.2.22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 31,00 17,82 552,42 -                        -                         31,00             552,42            100,00%

 23.2.2.23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 26,00 76,18 1.980,68 -                        -                         26,00             1.980,68         100,00%

 23.2.2.24
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 36,00 43,52 1.566,72 -                        -                         36,00             1.566,72         100,00%

 23.2.2.25
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 20,43 20,43 -                        -                         1,00               20,43              100,00%

 23.2.2.26 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 13,00 64,46 837,98 -                        -                         13,00             837,98            100,00%

 23.2.2.27 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN 13,00 81,75 1.062,75 -                        -                         13,00             1.062,75         100,00%
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 23.2.2.28
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00 33,10 231,70 -                        -                         7,00               231,70            100,00%

 23.2.2.29
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 10,00 96,95 969,50 -                        -                         10,00             969,50            100,00%

 23.2.2.30
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 98,00 17,84 1.748,32 -                        -                         98,00             1.748,32         100,00%

 23.2.2.31
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 36,00 8,57 308,52 -                        -                         36,00             308,52            100,00%

 23.2.2.32
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 112,00 16,55 1.853,60 -                        -                         112,00           1.853,60         100,00%

 23.2.2.33 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM PARA ESGOTO REF . 053099 03/2021 SBC UN 5,00 33,89 169,45 -                        -                         5,00               169,45            100,00%

 23.2.2.34 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 75 mm UN 7,00 38,06 266,42 -                        -                         7,00               266,42            100,00%

 23.2.2.35
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 152,19 54,27 8.259,35 -                        -                         152,19           8.259,35         100,00%

 23.2.2.36 ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 150mm M 104,43 69,29 7.235,95 -                        -                         104,43           7.235,95         100,00%

 23.2.2.37 TUBO PVC ESGOTO 200mm M 131,94 111,85 14.757,49 -                        -                         131,94           14.757,49       100,00%

 23.2.2.38
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 76,23 18,62 1.419,40 -                        -                         76,23             1.419,40         100,00%

 23.2.2.39
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 56,12 27,72 1.555,65 -                        -                         56,12             1.555,65         100,00%

 23.2.2.40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 89,80 42,26 3.794,95 -                        -                         89,80             3.794,95         100,00%

 23.2.2.41
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 38,31 153,24 -                        -                         4,00               153,24            100,00%

 23.2.2.42
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF 89796 04/2021
UN 6,00 34,90 209,40 -                        -                         6,00               209,40            100,00%

 23.2.2.44
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 10,00 38,54 385,40 -                        -                         10,00             385,40            100,00%

 23.2.2.45
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00 18,81 131,67 -                        -                         7,00               131,67            100,00%

 23.2.2.46
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN 13,00 1.531,21 19.905,73 -                        -                         13,00             19.905,73       100,00%

 23.2.2.47
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 12,00 614,89 7.378,68 -                        -                         12,00             7.378,68         100,00%

 23.2.2.48 TUBO PVC ESGOTO SERIE LEVE 250mm M 58,02 71,18 4.129,86 -                        -                         58,02             4.129,86         100,00%

 23.2.2.49 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm UN 49,00 28,27 1.385,23 -                        -                         49,00             1.385,23         100,00%

 23.2.2.50 TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JE DN 300mm 12"" M 18,46 76,40 1.410,34 -                        -                         18,46             1.410,34         100,00%

 23.2.2.51
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 20,00 30,89 617,80 -                        -                         20,00             617,80            100,00%

 23.2.2.52
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 9,00 29,84 268,56 -                        -                         9,00               268,56            100,00%

 23.2.2.53 TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm UN 4,00 53,77 215,08 -                        -                         4,00               215,08            100,00%

 23.2.2.54
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.

AF_12/2020
UN 1,00 382,20 382,20 -                        -                         1,00               382,20            100,00%

 24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

 24.1 SEDE

 24.1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 24.1.1.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 758,00 9,07 6.875,06 -                        -                         758,00           6.875,06         100,00%

 24.1.1.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 10,56 31,68 -                        -                         3,00               31,68              100,00%

 24.1.1.3 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 409,00 10,19 4.167,71 -                        -                         409,00           4.167,71         100,00%

 24.1.1.4
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 7,83 7,83 -                        -                         1,00               7,83                100,00%

 24.1.1.5
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 86,00 7,09 609,74 -                        -                         86,00             609,74            100,00%

 24.1.1.6
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 8,96 134,40 -                        -                         15,00             134,40            100,00%

 24.1.1.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 27,68 83,04 -                        -                         3,00               83,04              100,00%

 24.1.1.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 40,67 162,68 -                        -                         4,00               162,68            100,00%

 24.1.1.9
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 52,00 10,61 551,72 -                        -                         52,00             551,72            100,00%

 24.1.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 17,00 122,92 2.089,64 -                        -                         17,00             2.089,64         100,00%

 24.1.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 68,00 243,96 16.589,28 -                        -                         68,00             16.589,28       100,00%

 24.1.1.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 117,70 15,93 1.874,96 -                        -                         117,70           1.874,96         100,00%
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 24.1.1.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 788,10 151,88 119.696,63 -                        -                         788,10           119.696,63     100,00%

 24.1.1.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 138,70 24,25 3.363,48 -                        -                         138,70           3.363,48         100,00%

 24.1.1.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 836,00 185,81 155.337,16 -                        -                         836,00           155.337,16     100,00%

 24.1.1.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,50 37,32 279,90 -                        -                         7,50               279,90            100,00%

 24.1.1.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 13,30 52,41 697,05 -                        -                         13,30             697,05            100,00%

 24.1.1.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 29,80 71,88 2.142,02 -                        -                         29,80             2.142,02         100,00%

 24.1.1.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 459,10 94,94 43.586,95 -                        -                         459,10           43.586,95       100,00%

 24.1.1.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 789,90 14,90 11.769,51 -                        -                         789,90           11.769,51       100,00%

 24.1.1.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 125,20 22,76 2.849,55 -                        -                         125,20           2.849,55         100,00%

 24.1.1.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12.819,40 4,04 51.790,38 -                        -                         12.819,40      51.790,38       100,00%

 24.1.1.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 159,50 26,86 4.284,17 -                        -                         159,50           4.284,17         100,00%

 24.1.1.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 234,50 36,24 8.498,28 -                        -                         234,50           8.498,28         100,00%

 24.1.1.25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18.231,10 6,61 120.507,57 -                        -                         18.231,10      120.507,57     100,00%

 24.1.1.26
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,10 9,04 272,10 -                        -                         30,10             272,10            100,00%

 24.1.1.27
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 353,20 72,71 25.681,17 -                        -                         353,20           25.681,17       100,00%

 24.1.1.28
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 2,00 43,47 86,94 -                        -                         2,00               86,94              100,00%

 24.1.1.29
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 30,08 360,96 -                        -                         12,00             360,96            100,00%

 24.1.1.30
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 49,93 199,72 -                        -                         4,00               199,72            100,00%

 24.1.1.31
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 69,79 418,74 -                        -                         6,00               418,74            100,00%

 24.1.1.32
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 24,30 121,50 -                        -                         5,00               121,50            100,00%

 24.1.1.33
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 38,41 768,20 -                        -                         20,00             768,20            100,00%

 24.1.1.34
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 52,51 630,12 -                        -                         12,00             630,12            100,00%

 24.1.1.35 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA UN 59,00 12,64 745,76 -                        -                         59,00             745,76            100,00%

 24.1.1.36
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 310,00 25,66 7.954,60 -                        -                         310,00           7.954,60         100,00%

 24.1.1.37
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 254,00 41,11 10.441,94 -                        -                         254,00           10.441,94       100,00%

 24.1.1.38
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 36,00 45,29 1.630,44 -                        -                         36,00             1.630,44         100,00%

 24.1.1.39
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 43,07 387,63 -                        -                         9,00               387,63            100,00%

 24.1.1.40
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 57,18 57,18 -                        -                         1,00               57,18              100,00%

 24.1.1.41
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020
UN 28,00 85,78 2.401,84 -                        -                         28,00             2.401,84         100,00%

 24.1.1.42
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 26,00 68,08 1.770,08 -                        -                         26,00             1.770,08         100,00%

 24.1.1.43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 1,00 78,54 78,54 -                        -                         1,00               78,54              100,00%

 24.1.1.44
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 16,00 86,85 1.389,60 -                        -                         16,00             1.389,60         100,00%

 24.1.1.45
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 4,00 140,00 560,00 -                        -                         4,00               560,00            100,00%

 24.1.1.46 DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 70A WEG UN 2,00 109,91 219,82 -                        -                         2,00               219,82            100,00%

 24.1.1.47 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 2,00 163,31 326,62 -                        -                         2,00               326,62            100,00%

 24.1.1.48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 25,00 10,97 274,25 -                        -                         25,00             274,25            100,00%

 24.1.1.49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 42,00 12,11 508,62 -                        -                         42,00             508,62            100,00%

 24.1.1.50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 111,00 12,11 1.344,21 -                        -                         111,00           1.344,21         100,00%

 24.1.1.51 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 53,66 53,66 -                        -                         1,00               53,66              100,00%
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 24.1.1.52 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,00 56,36 450,88 -                        -                         8,00               450,88            100,00%

 24.1.1.53
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 3,00 68,08 204,24 -                        -                         3,00               204,24            100,00%

 24.1.1.54
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 3,00 62,93 188,79 -                        -                         3,00               188,79            100,00%

 24.1.1.55
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 2,00 140,00 280,00 -                        -                         2,00               280,00            100,00%

 24.1.1.56 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR ELETR ICO 1000A - DWB1000SUN 2,00 10.871,20 21.742,40 -                        -                         2,00               21.742,40       100,00%

 24.1.1.57
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 564,23 1.128,46 -                        -                         2,00               1.128,46         100,00%

 24.1.1.58
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 1.198,72 4.794,88 -                        -                         4,00               4.794,88         100,00%

 24.1.1.59 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 56,00 354,76 19.866,56 -                        -                         56,00             19.866,56       100,00%

 24.1.1.60 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 19,50 41,72 813,54 -                        -                         19,50             813,54            100,00%

 24.1.1.61 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 71,30 49,07 3.498,69 -                        -                         71,30             3.498,69         100,00%

 24.1.1.62 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 85,00 56,76 4.824,60 -                        -                         85,00             4.824,60         100,00%

 24.1.1.63 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 21,70 98,47 2.136,80 -                        -                         21,70             2.136,80         100,00%

 24.1.1.64 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 407,60 42,94 17.502,34 -                        -                         407,60           17.502,34       100,00%

 24.1.1.65 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA M 5,10 46,35 236,39 -                        -                         5,10               236,39            100,00%

 24.1.1.66 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN 21,00 38,97 818,37 -                        -                         21,00             818,37            100,00%

 24.1.1.67 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 UN 5,00 62,15 310,75 -                        -                         5,00               310,75            100,00%

 24.1.1.68 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN 15,00 54,02 810,30 -                        -                         15,00             810,30            100,00%

 24.1.1.69 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 5,20 41,72 216,94 -                        -                         5,20               216,94            100,00%

 24.1.1.70 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 17,80 49,07 873,45 -                        -                         17,80             873,45            100,00%

 24.1.1.71 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 20,40 98,47 2.008,79 -                        -                         20,40             2.008,79         100,00%

 24.1.1.72 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 67,20 42,94 2.885,57 -                        -                         67,20             2.885,57         100,00%

 24.1.1.73 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN 3,00 38,97 116,91 -                        -                         3,00               116,91            100,00%

 24.1.1.74 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN 15,00 54,02 810,30 -                        -                         15,00             810,30            100,00%

 24.1.1.75 CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"" UN 86,00 24,75 2.128,50 -                        -                         86,00             2.128,50         100,00%

 24.1.1.76
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 15,73 235,95 -                        -                         15,00             235,95            100,00%

 24.1.1.77
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 3,00 42,01 126,03 -                        -                         3,00               126,03            100,00%

 24.1.1.78
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
UN 4,00 66,53 266,12 -                        -                         4,00               266,12            100,00%

 24.1.1.79
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 115,60 13,90 1.606,84 -                        -                         115,60           1.606,84         100,00%

 24.1.1.80 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 13,10 26,20 -                        -                         2,00               26,20              100,00%

 24.1.1.81
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 16,81 33,62 -                        -                         2,00               33,62              100,00%

 24.1.1.82
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 9,51 19,02 -                        -                         2,00               19,02              100,00%

 24.1.1.83 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,60 31,69 399,29 -                        -                         12,60             399,29            100,00%

 24.1.1.84
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.341,40 10,98 25.708,57 -                        -                         2.341,40        25.708,57       100,00%

 24.1.1.85 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,10 47,40 1.189,74 -                        -                         25,10             1.189,74         100,00%

 24.1.1.86
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 10,90 24,53 267,38 -                        -                         10,90             267,38            100,00%

 24.1.1.87
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 314,00 21,23 6.666,22 -                        -                         314,00           6.666,22         100,00%

 24.1.1.88 VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN 8,00 1.288,66 10.309,28 -                        -                         8,00               10.309,28       100,00%

 24.1.1.89
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 786,03 3.144,12 -                        -                         4,00               3.144,12         100,00%

 24.1.1.90 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 158,00 6,02 951,16 -                        -                         158,00           951,16            100,00%

 24.1.1.91 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 31,72 31,72 -                        -                         1,00               31,72              100,00%

 24.1.1.92 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 25,40 101,60 -                        -                         4,00               101,60            100,00%

 24.1.1.93 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 106,90 106,90 -                        -                         1,00               106,90            100,00%

 24.1.1.94 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN 435,00 7,33 3.188,55 -                        -                         435,00           3.188,55         100,00%

 24.1.1.95 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 6,02 138,46 -                        -                         23,00             138,46            100,00%

 24.1.1.96 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN 71,00 7,23 513,33 -                        -                         71,00             513,33            100,00%

 24.1.1.97 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 12,00 3,44 41,28 -                        -                         12,00             41,28              100,00%

 24.1.1.98
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

(REF SINAPI 91168)
UN 78,00 6,70 522,60 -                        -                         78,00             522,60            100,00%

 24.1.1.99

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO - REF SINAPI 74131/008

UN 14,00 1.845,98 25.843,72 -                        -                         14,00             25.843,72       100,00%

 24.1.1.100 LUMINARIA EMBUTIDA SLIM LED 122x32cm STH7959/40 STELLA UN 5,00 535,34 2.676,70 -                        -                         5,00               2.676,70         100,00%

 24.1.1.101 PLAFON 40W LED SOBREPOR LUZ BRANCA UN 109,00 323,72 35.285,48 -                        -                         109,00           35.285,48       100,00%
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 24.1.1.102
LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR 2 LÂMPADAS (INCLUINDO 2 LÂMPADAS LED 40 W). FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 237,00 215,39 51.047,43 -                        -                         237,00           51.047,43       100,00%

 24.1.2 SPDA

 24.1.2.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 474,70 44,29 21.024,46 -                        -                         474,70           21.024,46       100,00%

 24.1.2.3 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN 484,00 2,93 1.418,12 -                        -                         484,00           1.418,12         100,00%

 24.1.2.4 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 16,00 37,69 603,04 -                        -                         16,00             603,04            100,00%

 24.1.2.5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" M 17,00 18,39 312,63 -                        -                         17,00             312,63            100,00%

 24.1.2.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm UN 17,00 34,73 590,41 -                        -                         17,00             590,41            100,00%

 24.1.2.7 CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 17,00 51,20 870,40 -                        -                         17,00             870,40            100,00%

 24.1.2.8 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL UN 68,00 3,41 231,88 -                        -                         68,00             231,88            100,00%

 24.1.2.9 FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO UN 17,00 3,31 56,27 -                        -                         17,00             56,27              100,00%

 24.1.2.10 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 20,00 218,57 4.371,40 -                        -                         20,00             4.371,40         100,00%

 24.1.2.11 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI UN 51,00 276,48 14.100,48 -                        -                         51,00             14.100,48       100,00%

 24.1.2.12 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,30 22,20 117,66 -                        -                         5,30               117,66            100,00%

 24.1.2.13 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 511,00 62,48 31.927,28 -                        -                         511,00           31.927,28       100,00%

 24.2 ANEXO

 24.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 24.2.1.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 202,00 9,07 1.832,14 -                        -                         202,00           1.832,14         100,00%

 24.2.1.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 13,00 10,19 132,47 -                        -                         13,00             132,47            100,00%

 24.2.1.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   7,83 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   8,96 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.5
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   7,09 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.6
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN                 -   10,61 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   151,88 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   94,94 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   14,90 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 48,10 22,76 1.094,76 -                        -                         48,10             1.094,76         100,00%

 24.2.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.276,40 4,04 9.196,66 900,00 3.636,00                 900,00                  3.636,00                39,54% 1.376,40        5.560,66         60,46%

 24.2.1.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   36,24 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7.796,50 6,61 51.534,87 2.000,00 13.220,00               2.000,00               13.220,00              25,65% 5.796,50        38.314,87       74,35%

 24.2.1.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 136,50 9,04 1.233,96 -                        -                         136,50           1.233,96         100,00%

 24.2.1.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   72,71 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.16
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 4,00 43,47 173,88 -                        -                         4,00               173,88            100,00%

 24.2.1.17
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   30,08 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.18
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 69,79 139,58 -                        -                         2,00               139,58            100,00%

 24.2.1.19
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   24,30 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.20
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   38,41 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.21 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA UN 25,00 12,64 316,00 -                        -                         25,00             316,00            100,00%

 24.2.1.22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 175,00 25,66 4.490,50 -                        -                         175,00           4.490,50         100,00%

 24.2.1.23
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 41,11 246,66 -                        -                         6,00               246,66            100,00%

 24.2.1.24
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 45,29 271,74 -                        -                         6,00               271,74            100,00%

 24.2.1.25
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020
UN 3,00 85,78 257,34 -                        -                         3,00               257,34            100,00%

 24.2.1.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   68,08 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   78,54 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.28
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   86,85 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.29
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN 2,00 140,00 280,00 -                        -                         2,00               280,00            100,00%

 24.2.1.30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   10,97 -                       -                        -                         -                 -                 
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 24.2.1.31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   12,11 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UN                 -   12,11 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.33
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1.198,72 1.198,72 -                        -                         1,00               1.198,72         100,00%

 24.2.1.34 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN                 -   354,76 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.35 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M                 -   41,72 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.36 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M                 -   49,07 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.37 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M                 -   42,94 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.38 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN                 -   38,97 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.39 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M                 -   41,72 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.40 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M                 -   49,07 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.41 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN                 -   38,97 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.42 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN                 -   54,02 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.43 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN                 -   6,02 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.44 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 X 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN                 -   31,72 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.45 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN                 -   7,33 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.46 CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"" UN                 -   24,75 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.47
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   13,90 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.48 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M                 -   13,10 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   9,51 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.50
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 -   10,98 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.51 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,00 47,40 331,80 -                        -                         7,00               331,80            100,00%

 24.2.1.52
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

(REF SINAPI 91168)
UN                 -   6,70 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.1.53
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 65,90 21,23 1.399,06 -                        -                         65,90             1.399,06         100,00%

 24.2.1.54

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO - REF SINAPI 74131/008

UN 5,00 1.845,98 9.229,90 -                        -                         5,00               9.229,90         100,00%

 24.2.1.55 VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN 2,00 1.288,66 2.577,32 -                        -                         2,00               2.577,32         100,00%

 24.2.1.56 LUMINARIA EMBUTIDA SLIM LED 122x32cm STH7959/40 STELLA UN 67,00 535,34 35.867,78 -                        -                         67,00             35.867,78       100,00%

 24.2.1.57 PLAFON 40W LED SOBREPOR LUZ BRANCA UN 29,00 323,72 9.387,88 -                        -                         29,00             9.387,88         100,00%

 24.2.1.58
LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR 2 LÂMPADAS (INCLUINDO 2 LÂMPADAS LED 40 W). FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 50,00 215,39 10.769,50 -                        -                         50,00             10.769,50       100,00%

 24.2.2 SPDA

 24.2.2.1 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 11,00 218,57 2.404,27 -                        -                         11,00             2.404,27         100,00%

 24.2.2.2 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI UN 34,00 276,48 9.400,32 -                        -                         34,00             9.400,32         100,00%

 24.2.2.3 CONECTOR COBRE 35mmx1.1/4"" UN 10,00 398,83 3.988,30 -                        -                         10,00             3.988,30         100,00%

 24.2.2.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 210,10 44,29 9.305,33 -                        -                         210,10           9.305,33         100,00%

 24.2.2.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M                 -   62,48 -                       -                        -                         -                 -                 

 24.2.2.6 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,30 22,20 117,66 -                        -                         5,30               117,66            100,00%

 24.2.2.7 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN 84,00 2,93 246,12 -                        -                         84,00             246,12            100,00%

 24.2.2.8 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 4,00 37,69 150,76 -                        -                         4,00               150,76            100,00%

 24.2.2.9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" M 4,00 18,39 73,56 -                        -                         4,00               73,56              100,00%

 24.2.2.10 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm UN 10,00 34,73 347,30 -                        -                         10,00             347,30            100,00%

 24.2.2.11 CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 10,00 51,20 512,00 -                        -                         10,00             512,00            100,00%

 24.2.2.12 FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO UN 10,00 3,31 33,10 -                        -                         10,00             33,10              100,00%

 24.2.2.13 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN 30,00 2,93 87,90 -                        -                         30,00             87,90              100,00%

 24.2.2.14 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL UN 40,00 3,41 136,40 -                        -                         40,00             136,40            100,00%

 25 ESTACIONAMENTO

 25.1 PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO M² 70,73 30,91 2.186,26 -                        -                         70,73             2.186,26         100,00%

 25.2 PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO UN 4,00 178,20 712,80 -                        -                         4,00               712,80            100,00%

 26 ELEVADOR E ESTRUTURAS

26.1 FUNDAÇÕES

 26.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 6,25 44,85 280,31 -                        -                         6,25               280,31            100,00%

 26.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M³ 8,88 85,75 761,46 -                        -                         8,88               761,46            100,00%

 26.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M² 10,54 5,62 59,23 -                        -                         10,54             59,23              100,00%

 26.1.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_08/2017
M² 10,54 34,98 368,69 -                        -                         10,54             368,69            100,00%

 26.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 55,80 18,37 1.025,05 -                        -                         55,80             1.025,05         100,00%

 26.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 84,50 16,41 1.386,65 -                        -                         84,50             1.386,65         100,00%
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 26.1.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 4,18 584,63 2.443,75 -                        -                         4,18               2.443,75         100,00%

 26.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 4,18 196,31 820,58 -                        -                         4,18               820,58            100,00%

 26.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 11,63 43,29 503,46 -                        -                         11,63             503,46            100,00%

26.2 PILARES 

 26.2.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 257,50 20,90 5.381,75 -                        -                         257,50           5.381,75         100,00%

 26.2.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 62,90 13,73 863,62 -                        -                         62,90             863,62            100,00%

 26.2.3 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 3,84 584,63 2.244,98 -                        -                         3,84               2.244,98         100,00%

 26.2.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 3,84 196,31 753,83 -                        -                         3,84               753,83            100,00%

 26.2.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020
M² 59,08 126,40 7.467,71 -                        -                         59,08             7.467,71         100,00%

26.3 VIGAS E LAJE 1 

 26.3.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 16,90 18,36 310,28 -                        -                         16,90             310,28            100,00%

 26.3.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 27,20 16,35 444,72 -                        -                         27,20             444,72            100,00%

 26.3.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,20 20,90 317,68 -                        -                         15,20             317,68            100,00%

 26.3.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020
M² 14,07 126,40 1.778,45 -                        -                         14,07             1.778,45         100,00%

 26.3.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 1,04 584,63 608,02 -                        -                         1,04               608,02            100,00%

 26.3.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 1,04 196,31 204,16 -                        -                         1,04               204,16            100,00%

26.4 VIGAS E LAJE 2

 26.4.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 17,10 18,36 313,96 -                        -                         17,10             313,96            100,00%

 26.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 27,20 16,35 444,72 -                        -                         27,20             444,72            100,00%

 26.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,20 20,90 317,68 -                        -                         15,20             317,68            100,00%

 26.4.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020
M² 14,07 126,40 1.778,45 -                        -                         14,07             1.778,45         100,00%

 26.4.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 1,04 584,63 608,02 -                        -                         1,04               608,02            100,00%

 26.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 1,04 196,31 204,16 -                        -                         1,04               204,16            100,00%

26.5 VIGAS E LAJE 3

 26.5.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3,00 19,66 58,98 -                        -                         3,00               58,98              100,00%

 26.5.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,60 18,36 286,42 -                        -                         15,60             286,42            100,00%

 26.5.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 104,60 16,35 1.710,21 -                        -                         104,60           1.710,21         100,00%

 26.5.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 22,00 20,90 459,80 -                        -                         22,00             459,80            100,00%

 26.5.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020
M² 14,26 126,40 1.802,46 -                        -                         14,26             1.802,46         100,00%

 26.5.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 1,59 584,63 929,56 -                        -                         1,59               929,56            100,00%

 26.5.7 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 1,59 196,31 312,13 -                        -                         1,59               312,13            100,00%

26.6 ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATÓRIA

 26.6.1 PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M UN 1,00 60.271,79 60.271,79 -                        -                         1,00               60.271,79       100,00%

 26.6.2 ELEVADOR 8 PESSOAS 60mpm 560 kgf-ATE 15 PAV.RESIDENCIAL PAR 1,00 21.456,85 21.456,85 -                        -                         1,00               21.456,85       100,00%

 27 BANCADAS

 27.1 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 x 2,84, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M² 1,00 1.282,54 1.282,54 -                        -                         1,00               1.282,54         100,00%
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 27.2 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 X 2,14 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M² 1,00 1.010,87 1.010,87 -                        -                         1,00               1.010,87         100,00%

 27.3 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 X 1,30 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M² 2,00 652,52 1.305,04 -                        -                         2,00               1.305,04         100,00%

 27.4 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 40,00 290,34 11.613,60 -                        -                         40,00             11.613,60       100,00%

 28 MARQUISES

28.1 SEDE - FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME

 28.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 27,68 44,85 1.241,45 -                        -                         27,68             1.241,45         100,00%

 28.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M³ 2,70 85,75 231,53 -                        -                         2,70               231,53            100,00%

 28.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M² 1,80 5,62 10,12 -                        -                         1,80               10,12              100,00%

 28.1.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_08/2017
M² 1,80 34,98 62,96 -                        -                         1,80               62,96              100,00%

 28.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 2,90 18,37 53,27 -                        -                         2,90               53,27              100,00%

 28.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 14,90 16,41 244,51 -                        -                         14,90             244,51            100,00%

 28.1.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 61,10 13,87 847,46 -                        -                         61,10             847,46            100,00%

 28.1.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 6,70 20,79 139,29 -                        -                         6,70               139,29            100,00%

 28.1.9 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 1,57 584,63 917,87 -                        -                         1,57               917,87            100,00%

 28.1.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 1,57 196,31 308,21 -                        -                         1,57               308,21            100,00%

 28.1.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 1,13 43,29 48,92 -                        -                         1,13               48,92              100,00%

28.2 ANEXO - FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAME E PILARES

 28.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 40,84 44,85 1.831,67 -                        -                         40,84             1.831,67         100,00%

 28.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M³ 4,78 85,75 409,89 -                        -                         4,78               409,89            100,00%

 28.2.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M² 3,19 5,62 17,93 -                        -                         3,19               17,93              100,00%

 28.2.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_08/2017
M² 3,19 34,98 111,59 -                        -                         3,19               111,59            100,00%

 28.2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M³ 1,33 112,30 149,36 -                        -                         1,33               149,36            100,00%

 28.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 75,10 18,37 1.379,59 -                        -                         75,10             1.379,59         100,00%

 28.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 19,90 20,79 413,72 -                        -                         19,90             413,72            100,00%

 28.2.8 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,

1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M² 18,54 243,46 4.513,75 -                        -                         18,54             4.513,75         100,00%

 28.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
KG 2,19 18,37 40,23 -                        -                         2,19               40,23              100,00%

 28.2.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015
M³ 2,19 196,31 429,92 -                        -                         2,19               429,92            100,00%

 28.2.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 3,82 43,29 165,37 -                        -                         3,82               165,37            100,00%

28.3 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - SEDE

 28.3.1 
PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 127X50X3 MM (5,74KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(REF 100776 SINAPI)
KG 658,90 11,19 7.373,09 -                        -                         658,90           7.373,09         100,00%

 28.3.2 PERFIL CHAPA DOBRADA "U" ENRIGECIDA 75x40x3,04mm(3,85kg/m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 761,78 7,48 5.698,11 -                        -                         761,78           5.698,11         100,00%

 28.3.3 PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 100 x 40 x 2,0 (2,72 kg/m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 110,65 16,16 1.788,10 -                        -                         110,65           1.788,10         100,00%

 28.3.4 
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
KG 106,14 11,45 1.215,30 -                        -                         106,14           1.215,30         100,00%

 28.3.5 
PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO DOBRADA ENRIJECIDO, 127X50X17 - 3,0 MM (5,66KG/M). FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
KG 52,30 11,03 576,87 -                        -                         52,30             576,87            100,00%

 28.3.6 TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 M² 35,79 136,57 4.887,84 -                        -                         35,79             4.887,84         100,00%

28.4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - ANEXO

 28.4.1 
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
KG 145,27 11,45 1.663,34 -                        -                         145,27           1.663,34         100,00%

 28.4.2 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 KG 194,34 11,45 2.225,19 -                        -                         194,34           2.225,19         100,00%

 28.4.3 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm M² 31,45 155,69 4.896,45 -                        -                         31,45             4.896,45         100,00%

 29 ESQUADRIAS

 29.1 PORTAS

 29.1.1 
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 34,00 454,89 15.466,26 -                        -                         34,00             15.466,26       100,00%

 29.1.2 
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 20,00 499,11 9.982,20 -                        -                         20,00             9.982,20         100,00%

 29.1.3 PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES M² 9,99 495,31 4.948,15 -                        -                         9,99               4.948,15         100,00%
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 29.1.4 PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO M² 5,67 998,52 5.661,61 -                        -                         5,67               5.661,61         100,00%

 29.1.5 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M² 6,72 370,55 2.490,10 -                        -                         6,72               2.490,10         100,00%

 29.1.6 
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA

DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 10,00 2.768,01 27.680,10 -                        -                         10,00             27.680,10       100,00%

 29.1.7 FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE M² 11,25 721,39 8.115,64 -                        -                         11,25             8.115,64         100,00%

 29.1.8 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M² 45,36 657,15 29.808,32 -                        -                         45,36             29.808,32       100,00%

 29.1.9 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M² 8,40 384,71 3.231,56 -                        -                         8,40               3.231,56         100,00%

 29.1.10 PORTAO EM BASCULA EM ALUMINIO PINT. ELETROSTATICA BRANCA M² 6,27 859,73 5.390,51 -                        -                         6,27               5.390,51         100,00%

 29.2 JANELAS

 29.2.1 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M² 52,13 395,09 20.596,04 -                        -                         52,13             20.596,04       100,00%

 29.2.2 BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO M² 23,22 390,81 9.074,61 -                        -                         23,22             9.074,61         100,00%

 29.2.3 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM M² 22,80 568,17 12.954,28 -                        -                         22,80             12.954,28       100,00%

 29.2.4 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M² 1,44 594,20 855,65 -                        -                         1,44               855,65            100,00%

 29.2.5 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 9,08 415,85 3.775,92 -                        -                         9,08               3.775,92         100,00%

30 INCÊNDIO

30.1 SEDE

30.1.1 BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA UN 1,00 7.538,54 7.538,54 -                        -                         1,00               7.538,54         100,00%

30.1.2

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11,00 83,85 922,35 -                        -                         11,00             922,35            100,00%

30.1.3

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 114,47 572,35 -                        -                         5,00               572,35            100,00%

30.1.4 CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 2,00 151,63 303,26 -                        -                         2,00               303,26            100,00%

30.1.5 CRUZETA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 2,00 219,02 438,04 -                        -                         2,00               438,04            100,00%

30.1.6 CURVA MACHO/FÊMEA 2 1/2 UN 1,00 149,29 149,29 -                        -                         1,00               149,29            100,00%

30.1.7 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 1,00 51,48 51,48 -                        -                         1,00               51,48              100,00%

30.1.8 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"" UN 2,00 96,53 193,06 -                        -                         2,00               193,06            100,00%

30.1.9
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 150,78 78,71 11.867,89 -                        -                         150,78           11.867,89       100,00%

30.1.10
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 17,85 103,53 1.848,01 -                        -                         17,85             1.848,01         100,00%

30.1.11 UNIAO GALVANIZADA DIAM. 3"" UN 4,00 275,10 1.100,40 -                        -                         4,00               1.100,40         100,00%

30.1.12 ADAPTADOR STORTZ 2.1/2""x2.1/2"" BSP UN 11,00 278,16 3.059,76 -                        -                         11,00             3.059,76         100,00%

30.1.13

Copia da SINAPI (101912) - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 1.835,66 18.356,60 -                        -                         10,00             18.356,60       100,00%

30.1.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA UN 1,00 248,10 248,10 -                        -                         1,00               248,10            100,00%

30.1.15 TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE UN 10,00 230,76 2.307,60 -                        -                         10,00             2.307,60         100,00%

30.1.16 TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE UN 1,00 339,68 339,68 -                        -                         1,00               339,68            100,00%

30.1.17 REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3"" UN 1,00 636,00 636,00 -                        -                         1,00               636,00            100,00%

30.1.18
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2019
UN 1,00 423,98 423,98 -                        -                         1,00               423,98            100,00%

30.1.19
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 149,79 149,79 -                        -                         1,00               149,79            100,00%

30.1.20 TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 205,56 411,12 -                        -                         2,00               411,12            100,00%

30.1.21 LUVA REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 73,38 146,76 -                        -                         2,00               146,76            100,00%

30.1.22
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 83,00 25,08 2.081,64 -                        -                         83,00             2.081,64         100,00%

30.1.23 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO UN 10,00 92,92 929,20 -                        -                         10,00             929,20            100,00%

30.1.24 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL UN 1,00 1.384,52 1.384,52 -                        -                         1,00               1.384,52         100,00%

30.1.25
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 21,00 181,73 3.816,33 -                        -                         21,00             3.816,33         100,00%

30.1.26
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 590,75 1.181,50 -                        -                         2,00               1.181,50         100,00%

30.1.27 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L UN 3,00 106,48 319,44 -                        -                         3,00               319,44            100,00%

30.1.28

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,00 28,65 601,65 -                        -                         21,00             601,65            100,00%

30.1.29 FITA ADESIVA COLORIDA, PARA MARCAÇÃO NO PISO, L = *5* CM M 104,00 1,51 157,04 -                        -                         104,00           157,04            100,00%

30.1.30 PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m UN 1,00 5.451,82 5.451,82 -                        -                         1,00               5.451,82         100,00%

30.1.31 PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM UN 1,00 3.485,55 3.485,55 -                        -                         1,00               3.485,55         100,00%

30.2 ANEXO

30.2.1 ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 2""x200mm UN 1,00 137,15 137,15 -                        -                         1,00               137,15            100,00%
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30.2.2

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 83,85 335,40 -                        -                         4,00               335,40            100,00%

30.2.3 CURVA MACHO/FÊMEA 2 1/2 UN 1,00 149,29 149,29 -                        -                         1,00               149,29            100,00%

30.2.4 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 0,00 51,48 0,00 -                        -                         -                 -                 

30.2.5
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 33,29 103,53 3.446,51 -                        -                         33,29             3.446,51         100,00%

30.2.6
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,00 149,79 0,00 -                        -                         -                 -                 

30.2.7
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,00 145,04 0,00 -                        -                         -                 -                 

30.2.8 ADAPTADOR STORTZ 2.1/2""x2.1/2"" BSP UN 3,00 278,16 834,48 -                        -                         3,00               834,48            100,00%

30.2.9

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR

STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 1.577,94 4.733,82 -                        -                         3,00               4.733,82         100,00%

30.2.10 TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE UN 3,00 230,76 692,28 -                        -                         3,00               692,28            100,00%

30.2.11 TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE UN 1,00 339,68 339,68 -                        -                         1,00               339,68            100,00%

30.2.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA UN 1,00 248,10 248,10 -                        -                         1,00               248,10            100,00%

30.2.13
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2019
UN 2,00 316,02 632,04 -                        -                         2,00               632,04            100,00%

30.2.14
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 27,00 25,08 677,16 -                        -                         27,00             677,16            100,00%

30.2.15 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO UN 3,00 92,92 278,76 -                        -                         3,00               278,76            100,00%

30.2.16 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL UN 1,00 1.384,52 1.384,52 -                        -                         1,00               1.384,52         100,00%

30.2.17
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 5,00 181,73 908,65 -                        -                         5,00               908,65            100,00%

30.2.18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 590,75 1.181,50 -                        -                         2,00               1.181,50         100,00%

30.2.19

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 28,65 114,60 -                        -                         4,00               114,60            100,00%

30.2.20 FITA ADESIVA COLORIDA, PARA MARCAÇÃO NO PISO, L = *5* CM M 28,00 1,51 42,28 -                        -                         28,00             42,28              100,00%

30.2.21 PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m UN 1,00 5.451,82 5.451,82 -                        -                         1,00               5.451,82         100,00%

30.2.22 PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM UN 1,00 3.485,55 3.485,55 -                        -                         1,00               3.485,55         100,00%

30.2.23 BOMBA INCENDIO BPI-92S ROSCA 3,0CV 220/380V TRIF. SCHNEIDER UN 1,00 1.357,78 1.357,78 -                        -                         1,00               1.357,78         100,00%

31 LÓGICA

31.1 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEDE SEFAZ

31.1.1 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24,00 1.109,63 26.631,12 -                        -                         24,00             26.631,12       100,00%

31.1.2 RACK DE PISO PADRÃO 19" 16Us C/PORTA TRANSPARENTE UN 10,00 3.739,27 37.392,70 -                        -                         10,00             37.392,70       100,00%

31.1.3 DIO 24 FIBRAS-COMPLETO-OM4-LC M 1,00 2.395,65 2.395,65 -                        -                         1,00               2.395,65         100,00%

31.1.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 479,00 9,15 4.382,85 -                        -                         479,00           4.382,85         100,00%

31.1.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 31,71 317,10 -                        -                         10,00             317,10            100,00%

31.1.6
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 9.767,00 2,47 24.124,49 -                        -                         9.767,00        24.124,49       100,00%

31.1.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 489,00 43,64 21.339,96 -                        -                         489,00           21.339,96       100,00%

31.1.8
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95748

08/2019)
PÇ 165,00 133,96 22.103,40 -                        -                         165,00           22.103,40       100,00%

31.1.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 580,00 24,53 14.227,40 -                        -                         580,00           14.227,40       100,00%

31.1.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 253,00 24,53 6.206,09 -                        -                         253,00           6.206,09         100,00%

31.1.11 CABO DE FIBRA ÓPTICA 04FO 50/125 - REF. SEINFRA C3753 M 400,00 53,15 21.260,00 -                        -                         400,00           21.260,00       100,00%

31.1.12 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO 4P CAT 6 UN 489,00 74,06 36.215,34 -                        -                         489,00           36.215,34       100,00%

31.2 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ANEXO SEFAZ

31.2.1 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 6,00 1.109,63 6.657,78 -                        -                         6,00               6.657,78         100,00%

31.2.2 RACK DE PISO PADRÃO 19" 16Us C/PORTA TRANSPARENTE UN 2,00 3.739,27 7.478,54 -                        -                         2,00               7.478,54         100,00%

31.2.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 -   9,15 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.4
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M                 -   2,47 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN                 -   180,34 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.6
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2019
UN                 -   43,51 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN                 -   43,64 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.8
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 95748

08/2019)
PÇ                 -   133,96 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M                 -   21,23 -                       -                        -                         -                 -                 

31.2.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M                 -   24,53 -                       -                        -                         -                 -                 
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31.2.11 CABO DE FIBRA ÓPTICA 04FO 50/125 - REF. SEINFRA C3753 M 100,00 53,15 5.315,00 -                        -                         100,00           5.315,00         100,00%

31.2.12 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO 4P CAT 6 UN 128,00 74,06 9.479,68 -                        -                         128,00           9.479,68         100,00%

32 CLIMATIZAÇÃO

32.1 CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO

 32.1.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - SUBSOLO UN 1,00 105.682,86 105.682,86 -                        -                         1,00               105.682,86     100,00%

 32.1.2 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 3.664,17 7.328,34 -                        -                         2,00               7.328,34         100,00%

 32.1.3 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 4.936,51 4.936,51 -                        -                         1,00               4.936,51         100,00%

 32.1.4 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 5,00 314,98 1.574,90 -                        -                         5,00               1.574,90         100,00%

 32.1.5 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 6,00 171,79 1.030,74 -                        -                         6,00               1.030,74         100,00%

 32.1.6 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 3,00 180,19 540,57 -                        -                         3,00               540,57            100,00%

 32.1.7 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 182,63 365,26 -                        -                         2,00               365,26            100,00%

 32.1.8 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 185,11 185,11 -                        -                         1,00               185,11            100,00%

 32.1.9 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 187,54 187,54 -                        -                         1,00               187,54            100,00%

 32.1.10 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 264,27 264,27 -                        -                         1,00               264,27            100,00%

 32.1.11 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ UN 3,00 275,45 826,35 -                        -                         3,00               826,35            100,00%

 32.1.12 INSTALAÇÃO DE SPLITÃO SELF CONTAINED DE 15TR 220V/3~/60HZ - 3 CV - HFC R-407c - REF.: COM AS UN 1,00 247,24 247,24 -                        -                         1,00               247,24            100,00%

 32.1.13 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 5,00 19,28 96,40 -                        -                         5,00               96,40              100,00%

 32.1.14 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - TÉRREO UN 1,00 11.809,67 11.809,67 -                        -                         1,00               11.809,67       100,00%

 32.1.15 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 3.664,17 3.664,17 -                        -                         1,00               3.664,17         100,00%

 32.1.16 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 3,00 10.348,72 31.046,16 -                        -                         3,00               31.046,16       100,00%

 32.1.17 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 4,00 12.380,67 49.522,68 -                        -                         4,00               49.522,68       100,00%

 32.1.18 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 6,00 13.532,59 81.195,54 -                        -                         6,00               81.195,54       100,00%

 32.1.19 
FORNECIMENTO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: MULTIVAC AXC 250A -

220V
UN 1,00 1.480,00 1.480,00 -                        -                         1,00               1.480,00         100,00%

 32.1.20 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA

1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 3.874,47 3.874,47 -                        -                         1,00               3.874,47         100,00%

 32.1.21 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA DE

2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 3000 - 220V
UN 1,00 5.111,49 5.111,49 -                        -                         1,00               5.111,49         100,00%

 32.1.22 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 171,79 171,79 -                        -                         1,00               171,79            100,00%

 32.1.23 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 171,79 343,58 -                        -                         2,00               343,58            100,00%

 32.1.24 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 180,19 360,38 -                        -                         2,00               360,38            100,00%

 32.1.25 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 182,63 182,63 -                        -                         1,00               182,63            100,00%

 32.1.26 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 3,00 289,65 868,95 -                        -                         3,00               868,95            100,00%

 32.1.27 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 4,00 305,18 1.220,72 -                        -                         4,00               1.220,72         100,00%

 32.1.28 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 6,00 305,18 1.831,08 -                        -                         6,00               1.831,08         100,00%

 32.1.29 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: MULTIVAC AXC 250A - 220V UN 1,00 45,67 45,67 -                        -                         1,00               45,67              100,00%

 32.1.30 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 4" M 32,00 22,65 724,80 -                        -                         32,00             724,80            100,00%

 32.1.31 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 8" M 14,00 30,80 431,20 -                        -                         14,00             431,20            100,00%

 32.1.32 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
M² 91,39 74,18 6.779,31 -                        -                         91,39             6.779,31         100,00%

 32.1.33 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H,

44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.34 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA DE

2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 3000 - 220V
UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA UN 16,00 62,26 996,16 -                        -                         16,00             996,16            100,00%

 32.1.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA UN 7,00 89,53 626,71 -                        -                         7,00               626,71            100,00%

 32.1.37 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 1º PAVIMENTO UN 1,00 18.173,02 18.173,02 -                        -                         1,00               18.173,02       100,00%

 32.1.38 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 3.664,17 7.328,34 -                        -                         2,00               7.328,34         100,00%

 32.1.39 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 4.936,51 4.936,51 -                        -                         1,00               4.936,51         100,00%
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 32.1.40 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 5,00 10.348,72 51.743,60 -                        -                         5,00               51.743,60       100,00%

 32.1.41 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 3,00 12.380,67 37.142,01 -                        -                         3,00               37.142,01       100,00%

 32.1.42 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 6,00 13.532,59 81.195,54 -                        -                         6,00               81.195,54       100,00%

 32.1.43 
FORNECIMENTO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: MULTIVAC AXC 250A -

220V
UN 1,00 1.480,00 1.480,00 -                        -                         1,00               1.480,00         100,00%

 32.1.44 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA

1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 3.874,47 3.874,47 -                        -                         1,00               3.874,47         100,00%

 32.1.45 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA DE

2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 3000 - 220V
UN 1,00 5.111,49 5.111,49 -                        -                         1,00               5.111,49         100,00%

 32.1.46 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 4,00 171,79 687,16 -                        -                         4,00               687,16            100,00%

 32.1.47 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 180,19 360,38 -                        -                         2,00               360,38            100,00%

 32.1.48 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 182,63 365,26 -                        -                         2,00               365,26            100,00%

 32.1.49 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 185,11 185,11 -                        -                         1,00               185,11            100,00%

 32.1.50 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 187,54 187,54 -                        -                         1,00               187,54            100,00%

 32.1.51 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 5,00 289,65 1.448,25 -                        -                         5,00               1.448,25         100,00%

 32.1.52 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 5,00 305,18 1.525,90 -                        -                         5,00               1.525,90         100,00%

 32.1.53 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 6,00 305,18 1.831,08 -                        -                         6,00               1.831,08         100,00%

 32.1.54 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: MULTIVAC AXC 250A - 220V UN 1,00 45,67 45,67 -                        -                         1,00               45,67              100,00%

 32.1.55 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 4" M 20,00 22,65 453,00 -                        -                         20,00             453,00            100,00%

 32.1.56 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 8" M 6,00 30,80 184,80 -                        -                         6,00               184,80            100,00%

 32.1.57 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
M² 113,18 74,18 8.395,69 -                        -                         113,18           8.395,69         100,00%

 32.1.58 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H,

44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.59 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA DE

2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 3000 - 220V
UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA UN 10,00 62,26 622,60 -                        -                         10,00             622,60            100,00%

 32.1.61 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA UN 3,00 89,53 268,59 -                        -                         3,00               268,59            100,00%

 32.1.62 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - TÉRREO - ANEXO UN 1,00 13.501,91 13.501,91 -                        -                         1,00               13.501,91       100,00%

 32.1.63 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 1,00 314,98 314,98 -                        -                         1,00               314,98            100,00%

 32.1.64 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 275,45 275,45 -                        -                         1,00               275,45            100,00%

 32.1.65 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 1,00 19,28 19,28 -                        -                         1,00               19,28              100,00%

 32.1.66 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 1º PAVIMENTO - ANEXO UN 1,00 10.694,10 10.694,10 -                        -                         1,00               10.694,10       100,00%

 32.1.67 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 3.664,17 3.664,17 -                        -                         1,00               3.664,17         100,00%

 32.1.68 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 4.936,51 4.936,51 -                        -                         1,00               4.936,51         100,00%

 32.1.69 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 10.348,72 10.348,72 -                        -                         1,00               10.348,72       100,00%

 32.1.70 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FI
UN 2,00 13.532,59 27.065,18 -                        -                         2,00               27.065,18       100,00%

 32.1.71 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA

1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 3.874,47 3.874,47 -                        -                         1,00               3.874,47         100,00%

 32.1.72 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 1,00 314,98 314,98 -                        -                         1,00               314,98            100,00%

 32.1.73 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR TURBO 100MM REF. MULTIVAC TURBO 100 - 220 V UN 1,00 294,25 294,25 -                        -                         1,00               294,25            100,00%

 32.1.74 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 171,79 171,79 -                        -                         1,00               171,79            100,00%

 32.1.75 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 180,19 360,38 -                        -                         2,00               360,38            100,00%

 32.1.76 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 182,63 182,63 -                        -                         1,00               182,63            100,00%

 32.1.77 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 187,54 187,54 -                        -                         1,00               187,54            100,00%

 32.1.78 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO,

60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
UN 1,00 256,09 256,09 -                        -                         1,00               256,09            100,00%

 32.1.79 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 289,65 289,65 -                        -                         1,00               289,65            100,00%

 32.1.80 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 305,18 610,36 -                        -                         2,00               610,36            100,00%

 32.1.81 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 4" M 6,00 22,65 135,90 -                        -                         6,00               135,90            100,00%

Página 21 de 77



QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL %

ACUMULADOCONTRATADO SALDO

ITEM DESCRIÇÃO

1ª MEDIÇÃO

UNID.

 32.1.82 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 8" M 2,00 30,80 61,60 -                        -                         2,00               61,60              100,00%

 32.1.83 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
M² 24,64 74,18 1.827,80 -                        -                         24,64             1.827,80         100,00%

 32.1.84 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H,

44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.85 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA UN 3,00 62,26 186,78 -                        -                         3,00               186,78            100,00%

 32.1.86 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA UN 1,00 89,53 89,53 -                        -                         1,00               89,53              100,00%

 32.1.87 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN 1,00 19,28 19,28 -                        -                         1,00               19,28              100,00%

 32.1.88 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 19,28 19,28 -                        -                         1,00               19,28              100,00%

 32.1.89 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 2º PAVIMENTO - ANEXO UN 1,00 22.388,37 22.388,37 -                        -                         1,00               22.388,37       100,00%

 32.1.90 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A

(SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 4.936,51 4.936,51 -                        -                         1,00               4.936,51         100,00%

 32.1.91 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 10.348,72 10.348,72 -                        -                         1,00               10.348,72       100,00%

 32.1.92 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 13.532,59 13.532,59 -                        -                         1,00               13.532,59       100,00%

 32.1.93 
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA

1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 1800 - 220V
UN 2,00 3.874,47 7.748,94 -                        -                         2,00               7.748,94         100,00%

 32.1.94 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR TURBO 100MM REF. MULTIVAC TURBO 100 - 220 V UN 1,00 294,25 294,25 -                        -                         1,00               294,25            100,00%

 32.1.95 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 171,79 171,79 -                        -                         1,00               171,79            100,00%

 32.1.96 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 180,19 360,38 -                        -                         2,00               360,38            100,00%

 32.1.97 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 2,00 185,11 370,22 -                        -                         2,00               370,22            100,00%

 32.1.98 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 187,54 187,54 -                        -                         1,00               187,54            100,00%

 32.1.99 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 266,07 266,07 -                        -                         1,00               266,07            100,00%

 32.1.100 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 289,65 289,65 -                        -                         1,00               289,65            100,00%

 32.1.101 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN 1,00 305,18 305,18 -                        -                         1,00               305,18            100,00%

 32.1.102 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 4" M 12,00 22,65 271,80 -                        -                         12,00             271,80            100,00%

 32.1.103 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE DIÂMETRO 8" M 2,00 30,80 61,60 -                        -                         2,00               61,60              100,00%

 32.1.104 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ M² 40,04 74,18 2.970,16 -                        -                         40,04             2.970,16         100,00%

 32.1.105 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, UN 1,00 274,06 274,06 -                        -                         1,00               274,06            100,00%

 32.1.106 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA UN 6,00 62,26 373,56 -                        -                         6,00               373,56            100,00%

 32.1.107 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA UN 1,00 89,53 89,53 -                        -                         1,00               89,53              100,00%

 32.1.108 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO

ENERGETICA
UN 1,00 19,28 19,28 -                        -                         1,00               19,28              100,00%

 32.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

 32.2.1 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 118,70 61,06 7.247,82 -                        -                         118,70           7.247,82         100,00%

 32.2.2 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 161,60 28,19 4.555,50 -                        -                         161,60           4.555,50         100,00%

 32.2.3 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 309,00 48,57 15.008,13 -                        -                         309,00           15.008,13       100,00%

 32.2.4 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,60 74,59 3.028,35 -                        -                         40,60             3.028,35         100,00%

 32.2.5 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 29,60 151,04 4.470,78 -                        -                         29,60             4.470,78         100,00%

 32.2.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR M 338,20 134,02 45.325,56 -                        -                         338,20           45.325,56       100,00%

 32.3 DRENOS

 32.3.1 CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO 7.000 À 36.000 BTUS REF. DAC003 - DALSOCHIO UN 38,00 13,29 505,02 -                        -                         38,00             505,02            100,00%

 32.3.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 123,30 13,37 1.648,52 -                        -                         123,30           1.648,52         100,00%

 32.3.3 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 101,75 30,76 3.129,83 -                        -                         101,75           3.129,83         100,00%

 32.3.4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014
M 181,26 16,96 3.074,17 -                        -                         181,26           3.074,17         100,00%

 32.3.5 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 38,00 6,69 254,22 -                        -                         38,00             254,22            100,00%
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QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. TOTAL %

ACUMULADOCONTRATADO SALDO

ITEM DESCRIÇÃO

1ª MEDIÇÃO

UNID.

 32.3.6 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 150,00 8,74 1.311,00 -                        -                         150,00           1.311,00         100,00%

 32.3.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 60,00 12,18 730,80 -                        -                         60,00             730,80            100,00%

 32.3.8 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 45,00 12,22 549,90 -                        -                         45,00             549,90            100,00%

 32.3.9 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 12,00 11,80 141,60 -                        -                         12,00             141,60            100,00%

33 LIMPEZA FINAL DE OBRA

33.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 5.045,81 2,52 12.715,44 -                        -                         5.045,81        12.715,44       100,00%

TOTAL SIMPLES 6.138.243,96 413.264,77              6,73% 93,27%

TOTAL ACUMULADO 6,73% 413.264,77              93,27%

SALDO 93,27% 5.724.979,19           

O Valor da presente medição é:

413.264,77 5.724.979,19

Engenheiro Civil

5.724.979,19

CREA 20.449-D/AC

Oginey Ripardo da Rocha

Rio Branco - Acre, 7 de janeiro de 2025

(QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Nº CT Construtora: 012/2024

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ Fiscal da obra:

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA Respons. Técnico:

Có-Resp. Técnico:

COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

0,00

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 12 MESES % 1,00 6,27 ADMINISTRAÇÃO 6,27 6,27

1,00 384.629,18 6.138.243,96 6,27 CONFORME EVOLUÇÃO DA OBRA

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 TAXAS M³

 2.1.1 LTCAT UN

 2.1.2 PCMSO UN

 2.1.3 PCMAT UN

 2.1.4 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN

 2.1.5 
EMISSÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO - RIO 

BRANCO
UN

2.2 TAPUME E SINALIZAÇÃO DE OBRA

2.2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 1,00 38,26 TAPUME 38,26 38,26

1,00 19,13 2,00 38,26 TAPUME FRONTAL AO PRÉDIO

2.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO REF SINAPI (74209/001) M²

2.3 CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M²

2.3.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M²

2.3.3
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M²

2.3.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M² 1,00 67,80 BARRACÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 67,80 67,80

1,00 7,60 3,00 22,80

REFEITÓRIO - FOI EXECUTADO UM

REFEITÓRIO, COMO NÃO TEM SALDO

EM PLANILHA FOI MEDIDO NESTE ITEM

POR SER SIMILAR.

1,00 9,00 3,00 27,00

ESCRITÓRIO E DEPÓSITO - FOI

EXECUTADO UM ESCRITÓRIO E UM

DEPÓSITO, COMO NÃO TEM SALDO EM

PLANILHA FOI MEDIDO NESTE ITEM POR

SER SIMILAR.

1,00 6,00 3,00 18,00 SANITÁRIO/VESTIÁRIO

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SUBSOLO/SEDE

3.1.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³

3.1.2 RETIRADA CORRIMAO METALICO M

3.1.3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

ENG.º CIVIL JUAN SOARES RODRIGUES - CREA 22812 AC

ENG.º CIVIL MATHEUS CARVALHO DA COSTA - CREA 27639 AC

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - 

AC

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND REP.

COEFICIENTE DIMENSÕES
ÁREA DESC. DESCRIÇÃO

ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20449 D/AC / 

ENG.º CIVIL ELETRICISTA ADER BARBOSA DERZE - CREA 4340 

D/AC
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COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

0,00

CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND REP.

COEFICIENTE DIMENSÕES
ÁREA DESC. DESCRIÇÃO

3.1.4
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³

3.1.5 REMOÇÃO DE ALAMBRADO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO M

3.1.6 RETIRADA DIVISORIA DE PVC ref SINAPI (022401) M²

3.1.7 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

3.1.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/SEDE

4.1 REMOÇÃO DE CHAPA METÁLICA ref SINAPI (97637) M²

4.2
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³

4.3 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

4.4 RETIRADA DE VIDROS M²

4.5 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M²

4.6
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

4.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 1,00 260,64

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

CERÂMICO
260,64 260,64

1,00 260,64 260,64

HOUVE A NECESSIDADE DE FAZER A

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO

INSTALADO, VISTO QUE O MESMO

ENCONTRAVA-SE COM ERRO EM SUA

EXECUÇÃO QUANTO A

ASSENTAMENTO, JUNTAS E MATERIAL.

4.8
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 1,00 169,20 REMOÇÃO DE FORRO 169,20 169,20

1,00 169,20 169,20 AUDITÓRIO

5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTO 1/SEDE 0,00

5.1.1 RETIRADA ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO M²

5.1.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA ESPACIAL COM AUXÍLIO DE GUINDASTE H

5.1.3 RETIRADA DIVISORIA DE PVC ref SINAPI (022401) M²

5.1.4 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M²

5.1.5 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

5.1.6 RETIRADA DE VIDROS M²

5.1.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 1,00 57,57

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

CERÂMICO
57,57 57,57

1,00 57,57 57,57

HOUVE A NECESSIDADE DE FAZER A

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO

INSTALADO, VISTO QUE O MESMO

ENCONTRAVA-SE COM ERRO EM SUA

EXECUÇÃO QUANTO A

ASSENTAMENTO, JUNTAS E MATERIAL.

5.1.8
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

5.1.9
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

6 TROCA DE SOLO/CONTRAPISO - TÉRREO/ANEXO

6.1 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M² 1,00 70,21
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

CERÂMICO
70,21 70,21

1,00 70,21 70,21

HOUVE A NECESSIDADE DE FAZER A

DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO

EXECUTADO, VISTO QUE O MESMO

ENCONTRAVA-SE COM ERRO EM SUA

EXECUÇÃO, ESTUFAMENTO,

AFUNDAMENTO E RACHADURAS.

6.2 REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO M³ 1,00 3,51 REMOÇÃO E RETIRADA DE BOTA-FORA 3,51 3,51

1,00 70,21 0,05 3,51

HOUVE A NECESSIDADE DE FAZER A

DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO

EXECUTADO, VISTO QUE O MESMO

ENCONTRAVA-SE COM ERRO EM SUA

EXECUÇÃO, ESTUFAMENTO,

AFUNDAMENTO E RACHADURAS.

6.3 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL M³ 1,00 31,94 CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO 31,94 31,94

Página 25 de 77



COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

0,00

CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND REP.

COEFICIENTE DIMENSÕES
ÁREA DESC. DESCRIÇÃO

FATOR DE EMPOLAMENTO = 1,30 1,00 1,30 70,21 0,05 4,56

HOUVE A NECESSIDADE DE FAZER A

DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO

EXECUTADO, VISTO QUE O MESMO

ENCONTRAVA-SE COM ERRO EM SUA

EXECUÇÃO, ESTUFAMENTO,

AFUNDAMENTO E RACHADURAS.

(CONTRAPISO)

1,00 1,30 70,21 0,30 27,38

HOUVE A NECESSIDADE DE ESCAVAR O

ATERRO EXECUTADO, VISTO QUE O

MESMO ENCONTRAVA-SE COM ERRO

EM SUA EXECUÇÃO, ESTUFAMENTO,

AFUNDAMENTO E RACHADURAS.

(ATERRO)

6.4 ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL M³

6.5

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M³

6.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS 

E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 

E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²

7 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/ANEXO

7.1 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

7.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

7.3
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

7.4
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.1/ANEXO

8.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL ref SINAPI (96369) M²

8.2 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

8.3 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M²

8.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

8.5
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

8.6
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

9 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.2/ANEXO

9.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL ref SINAPI (96369) M²

9.2 DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO M³

9.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

9.4
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²

9.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

9.6 RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M²

10 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - COBERTURA SEDE/ANEXO

10.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 1,00 1.241,98 REMOÇÃO DE TELHAS 1.241,98 1.241,98

PRÉDIO SEDE

1,00 1.241,98 1.241,98 REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

10.2 RETIRADA DE CUMEEIRAS NORMAIS DE FIBROCIMENTO M

11 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

11.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M²

11.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M²

12 DEMOLIÇÃO DO ENTORNO E TRANSPORTE DO ENTULHO

12.1 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO M³ 1,00 39,42 REMOÇÃO DE ENTULHO 39,42 39,42

PRÉDIO SEDE
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FATOR DE EMPOLAMENTO = 1,30 1,00 30,32 1,30 39,42

REMOÇÃO DA DEMOLIÇÃO DA

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISOS,

REVESTIMENTOS CERÂMICOS,

COBERTURA, ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO.

12.2 REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE-SERVICO DIURNO M²

13 SUBSOLO - SEDE

13.1 ACESSIBILIDADE

13.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M

13.1.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M

13.1.3
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

13.1.4 RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm M

13.2 PINTURA DO PISO DE CONCRETO

13.2.1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
M²

13.4 PAREDES E PAINÉIS

13.4.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

13.4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

13.4.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

13.4.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017

M²

13.4.5

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M²

14 TÉRREO - SEDE

14.1 ACESSIBILIDADE

14.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M

14.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

14.2 PAREDES E PAINÉIS

14.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

14.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

14.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

14.2.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017

M²

14.2.5

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M²

14.2.6 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 M²

15 PAVIMENTO 1 - SEDE

15.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M
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15.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

15.1.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS 

E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²

15.2 PAREDES E PAINÉIS

15.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

15.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

15.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

15.2.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017

M²

15.2.5

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M²

15.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M²

16 TÉRREO - ANEXO

16.1 ACESSIBILIDADE

16.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M

16.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

16.2 PAREDES E PAINÉIS

16.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

16.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

16.2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

17 PAVIMENTO 1 - ANEXO

17.1 ACESSIBILIDADE

17.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M

17.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

17.1.3

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M

17.2 PAREDES E PAINÉIS

17.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

17.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

17.2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

17.2.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017

M²
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17.2.5

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M²

17.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M²

18 PAVIMENTO 2 - ANEXO

18.1 ACESSIBILIDADE

18.1.1
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M

18.1.2
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

18.2 PAREDES E PAINÉIS

18.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M²

18.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M²

18.2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

18.2.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017

M²

18.2.5

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M²

18.2.6 DIVISORIA GRANILITE/MARMORITE M²

19 FACHADA E ENTORNO

19.1 PISO DRENANTE

19.1.1 PISO CIMENTICIO DRENANTE 20X20CM NATURAL PARA CALCADAS M²

19.2 CHAPAS DE ACM

19.2.1
ESTRUTURA E CHAPAS DE ACM EM CORES BÁSICAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M²

19.3 PELES DE VIDRO

19.3.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLETIVO ESPELHADO - 10 MM M²

19.4 LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO

19.4.1 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN

20 PISOS E REVESTIMENTOS

20.1
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA. AF_06/2018
M²

20.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014

M²

20.3 PORCELANATO RETIFICADO 100X100CM CIMENTO DETROIT AL ACETINAD M²

20.4 REVESTIMENTO 57X57CM HD NO SLIP BORDA BOLD BEGE INCEFRA M²

20.5 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 M²

21 FORRO E COBERTURA

21.1 COBERTURA

21.1.1 TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 M² 1,00 1.219,44 TELHA METÁLICA 1.219,44 1.219,44

1,00 1.219,44 1.219,44 PRÉDIO SEDE

21.1.2 PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8" (1,83kg/m) KG 1,00 324,41 PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8" 324,41 324,41

1,83kg/m 6,00 1,83 23,58 258,90 PRÉDIO SEDE

4,00 1,83 8,95 65,51 PRÉDIO SEDE

21.1.3
PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 127X50X3 MM (5,74KG/M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 100776 SINAPI)
KG 1,00 2.642,90 PERFIL "U" SIMPLES, 127X50X3 MM 2.642,90 2.642,90

PRÉDIO SEDE

5,74kg/m 6,00 5,74 23,58 812,09 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 1

6,00 5,74 23,60 812,78 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 1

2,00 5,74 8,95 102,74 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 2

2,00 5,74 8,96 102,86 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 2

3,00 5,74 23,58 406,04 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 3
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3,00 5,74 23,60 406,39 BANZO INFERIOR - TESOURA TIPO 3

21.1.4
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 1,00 1.397,63

PARA UMA MELHOR LIGAÇÃO E

SOLDAGEM ENTRE OS BANZOS

SUPERIORES E INFERIORES FOI

UTILIZADO O PERFIL "U" SIMPLES 120 X

40 MM, E = 2,65MM PARA A EXECUÇÃO

DOS MONTANTES E DIAGONAIS

1.397,63 1.397,63

ARCELORMITTAL PRÉDIO SEDE

3,93kg/m 6,00 3,93 11,14 262,68 MONTANTES - TESOURA TIPO 1

6,00 3,93 25,70 606,00 DIAGONAIS- TESOURA TIPO 1

2,00 3,93 4,08 32,06 MONTANTES - TESOURA TIPO 2

2,00 3,93 9,59 75,37 DIAGONAIS- TESOURA TIPO 2

3,00 3,93 20,18 237,92 MONTANTES - TESOURA TIPO 3

1,5646 3,93 29,86 183,60 DIAGONAIS- TESOURA TIPO 3

168,44
FALTA SALDO (MEDIDO NO ITEM 21.1.4

DEVIDO O VALOR SER SIMILAR)

1,4354 3,93 29,86 168,44 DIAGONAIS / TESOURA TIPO 3

21.1.5
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 

3,00
KG 1,00 5.782,95

PERFIL "U" ENRIJECIDO 150 X 60 X 20, E

= 3,0 MM
5.782,95 5.782,95

ARCELORMITTAL PRÉDIO SEDE

6,78kg/m 6,00 6,78 63,75 2.593,35 TERÇAS DA TRAMA

10,00 6,78 15,51 1.051,57 TERÇAS DA TRAMA

10,00 6,78 12,85 871,23 TERÇAS DA TRAMA

10,00 6,78 16,20 1.098,36 TERÇAS DA TRAMA

3,93kg/m 1,4354 3,93 29,86 168,44

POR FALTA DE SALDO DO ITEM 21.1.4

FOI MEDIDO, NESTE ITEM DEVIDO

VALOR SER SIMILAR, O RESTANTE DO

PERFIL "U" SIMPLES 120 X 40 MM, E =

2,65MM PARA A EXECUÇÃO DOS

MONTANTES E DIAGONAIS.

21.2 FORRO

21.2.1 FORRO DE FIBRA MINERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ref SINAPI (96113) M²

22 PINTURA

22.1 PINTURA EXTERNA

22.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²

22.1.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

M²

22.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M²

22.2 PINTURA INTERNA

22.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  EM PAREDES, UMA DEMÃO. M²

22.2.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²

22.2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
M²

23 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

23.1 ANEXO

23.1.1 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL

 23.1.1.1 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M

 23.1.1.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN

 23.1.1.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ref 

SINAPI (89707)

UN

 23.1.1.4 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN

 23.1.1.5 SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

 23.1.1.6
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN
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 23.1.1.7

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS

UN

 23.1.1.8

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS

UN

 23.1.1.9

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS

UN

 23.1.1.10

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.11

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.19

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.20 JOELHO 90 PVC COM VISITA 100x50mm UN

 23.1.1.21

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.23 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN

 23.1.1.24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.25

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UN

 23.1.1.26

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.27

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

 23.1.1.28 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM PARA ESGOTO REF . 053099 03/2021 SBC UN

 23.1.1.29

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.1.1.30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.1.1.31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M

 23.1.1.32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.1.1.33

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.34

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 REF 89796 04/2021

UN
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 23.1.1.35

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.36

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.1.1.37 TE SANITARIO 87 FERRO FUNDIDO 100x75mm UN

 23.1.1.38 TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm UN

 23.1.1.42 JUNCAO PVC ESGOTO 75x50mm INVERTIDA UN

 23.1.1.43

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_01/2021

M

 23.1.1.44

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020

UN

 23.1.1.45

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN

 23.1.1.46
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN

 23.1.1.47 CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 50mm UN

 23.1.1.48 JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm UN

 23.1.2 REDE DE ÁGUA FRIA

 23.1.2.1 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.1.2.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 23.1.2.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN

 23.1.2.4

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

 23.1.2.5
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN

 23.1.2.6
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.1.2.7
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.1.2.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN

 23.1.2.9
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.1.2.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 23.1.2.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 23.1.2.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

 23.1.2.17
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.18
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.20

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN
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 23.1.2.21

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.1.2.22
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.1.2.23
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M

 23.1.2.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.25
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
UN

 23.1.2.26 CURVA 90 PVC SOLDAVEL 50mm UN

 23.1.2.27
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.28
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.2.29 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50x32mm UN

 23.1.2.30 TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 25 mm x 1/2'' UN

 23.2 SEDE

 23.2.1 REDE DE ÁGUA FRIA

 23.2.1.1 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.2.1.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 23.2.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN

 23.2.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

 23.2.1.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN

 23.2.1.6
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN

 23.2.1.7
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.2.1.8
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.9

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN

 23.2.1.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.2.1.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.2.1.12

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM X 2. 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN

 23.2.1.13
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.14
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN

 23.2.1.15
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.16
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.17
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.18
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN
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 23.2.1.20
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.21
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.22
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.23
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 23.2.1.28
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 - REF 052233 03/21 

SBC
UN

 23.2.1.29
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 23.2.1.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 23.2.1.32
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

 23.2.1.33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

 23.2.1.34
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

 23.2.1.35
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M

 23.2.1.36
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.37
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.38
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
M

 23.2.1.39
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
UN

 23.2.1.40
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89398
UN

 23.2.1.41
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.2.1.42
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN

 23.2.1.43
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN

 23.2.1.44
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN

 23.2.1.45
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 89400
UN

 23.2.1.46

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.2.1.47

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.2.1.48 TE 90 PVC SOLDAVEL-BUCHA LATAO CENTRAL 25x25mm x 1/2"" UN

 23.2.1.49
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 23.1.1.49

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2''. 1/2'', INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

 23.2.2 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL

 23.2.2.1 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M
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 23.2.2.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN

 23.2.2.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ref 

SINAPI (89707)

UN

 23.2.2.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN

 23.2.2.5 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN

 23.2.2.6 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm UN

 23.2.2.8 SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

 23.2.2.9
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

 23.2.2.10

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS

UN

 23.2.2.11

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS

UN

 23.2.2.12

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.13

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.14

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.15
CURVA 90 LONGA PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 150mm - REF. SBC 

053307
UN

 23.2.2.16

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.17

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.18

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.22

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.23

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

UN

 23.2.2.24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.25

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.26 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN

 23.2.2.27 JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm UN

 23.2.2.28

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.29

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UN
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 23.2.2.30

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.31

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.32

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UN

 23.2.2.33 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM PARA ESGOTO REF . 053099 03/2021 SBC UN

 23.2.2.34 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 75 mm UN

 23.2.2.35

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.2.2.36 ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 150mm M

 23.2.2.37 TUBO PVC ESGOTO 200mm M

 23.2.2.38

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.2.2.39

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.2.2.40

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

 23.2.2.41

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.42

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 REF 89796 04/2021

UN

 23.2.2.44

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

UN

 23.2.2.45

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.46

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020

UN

 23.2.2.47

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN

 23.2.2.48 TUBO PVC ESGOTO SERIE LEVE 250mm M

 23.2.2.49 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm UN

 23.2.2.50 TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JE DN 300mm 12"" M

 23.2.2.51

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.52

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 23.2.2.53 TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm UN

 23.2.2.54
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN

 24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

 24.1 SEDE

 24.1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 24.1.1.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

 24.1.1.3 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN

 24.1.1.4

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN

 24.1.1.5
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN
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 24.1.1.6
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.7
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.8
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.9

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN

 24.1.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.26
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.27
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.28
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN

 24.1.1.29
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.30
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.31
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.32
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.33
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.34
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.35 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA UN

 24.1.1.36
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.37
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.38
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.39
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN
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 24.1.1.40
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.41
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

 24.1.1.42
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.44
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.45
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.46 DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 70A WEG UN

 24.1.1.47 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN

 24.1.1.48
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.51
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.52
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.53
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.54
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.55
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.56 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR ELETR ICO 1000A - DWB1000SUN

 24.1.1.57
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.58
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.1.1.59 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN

 24.1.1.60 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M

 24.1.1.61 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M

 24.1.1.62 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M

 24.1.1.63 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.1.1.64 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.1.1.65 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.1.1.66 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN

 24.1.1.67 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 UN

 24.1.1.68 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN

 24.1.1.69 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M

 24.1.1.70 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M

 24.1.1.71 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.1.1.72 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.1.1.73 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN

 24.1.1.74 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN

 24.1.1.75 CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"" UN

 24.1.1.76

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN

 24.1.1.77
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.78
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.1.1.79
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M
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 24.1.1.81
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.82
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.83
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.84
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.85
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.1.1.86
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

 24.1.1.87
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

 24.1.1.88 VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN

 24.1.1.89

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 24.1.1.90 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

 24.1.1.91
CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 X 50 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN

 24.1.1.92
CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50 X 50 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN

 24.1.1.93
REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x75 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN

 24.1.1.94 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN

 24.1.1.95 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

 24.1.1.96 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN

 24.1.1.97
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 

CUNHA DE FIXACAO
UN

 24.1.1.98
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

CUNHA DE FIXACAO (REF SINAPI 91168)
UN

 24.1.1.99

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF SINAPI 74131/008

UN

 24.1.1.100 LUMINARIA EMBUTIDA SLIM LED 122x32cm STH7959/40 STELLA UN

 24.1.1.101 PLAFON 40W LED SOBREPOR LUZ BRANCA UN

 24.1.1.102
LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR 2 LÂMPADAS (INCLUINDO 2 LÂMPADAS LED 40 

W). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 24.1.2 SPDA

 24.1.2.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

 24.1.2.3 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN

 24.2 ANEXO

 24.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 24.2.1.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN

 24.2.1.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN

 24.2.1.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.5
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.6

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN

 24.2.1.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M
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 24.2.1.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,00 900,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM²

450/750V
900,00 900,00

1,00 900,00 900,00 PRÉDIO ANEXO

 24.2.1.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,00 2.000,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM²

450/750V
2.000,00 2.000,00

1,00 2.000,00 2.000,00 PRÉDIO ANEXO

 24.2.1.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.16
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN

 24.2.1.17
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.18
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.19
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.20
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.21 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA UN

 24.2.1.22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.23
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.24
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

 24.2.1.25
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

 24.2.1.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.28
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.29
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.33
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 24.2.1.34 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN

 24.2.1.35 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M

 24.2.1.36 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M

 24.2.1.37 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M

 24.2.1.38 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN

 24.2.1.39 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M

 24.2.1.40 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M

 24.2.1.41 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20 UN

 24.2.1.42 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UN

 24.2.1.43 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

 24.2.1.44
CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100 X 50 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN

 24.2.1.45 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA TIPO B 100x100 mm UN

 24.2.1.46 CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"" UN
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 24.2.1.47
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.48
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.50
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.51
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

 24.2.1.52
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

CUNHA DE FIXACAO (REF SINAPI 91168)
UN

 24.2.1.53
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

 24.2.1.54

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF SINAPI 74131/008

UN

 24.2.1.55 VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN

 24.2.1.56 LUMINARIA EMBUTIDA SLIM LED 122x32cm STH7959/40 STELLA UN

 24.2.1.57 PLAFON 40W LED SOBREPOR LUZ BRANCA UN

 24.2.1.58
LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR 2 LÂMPADAS (INCLUINDO 2 LÂMPADAS LED 40 

W). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN

 24.2.2 SPDA

 24.2.2.1 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN

 24.2.2.2 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI UN

 24.2.2.3 CONECTOR COBRE 35mmx1.1/4"" UN

 24.2.2.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

 24.2.2.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

 24.2.2.6 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

 24.2.2.7 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN

 24.2.2.8 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN

 24.2.2.9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" M

 24.2.2.10 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm UN

 24.2.2.11 CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN

 24.2.2.12 FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO UN

 24.2.2.13 PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 UN

 24.2.2.14 ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL UN

 25 ESTACIONAMENTO

 25.1 PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO M²

 25.2 PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO UN

 26 ELEVADOR E ESTRUTURAS

26.1 FUNDAÇÕES

 26.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M

 26.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M³

 26.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M²

 26.1.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M²

 26.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 26.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 26.1.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 26.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

 26.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³
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26.2 PILARES 

 26.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.2.3 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 26.2.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

 26.2.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M²

26.3 VIGAS E LAJE 1 

 26.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.3.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M²

 26.3.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 26.3.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

26.4 VIGAS E LAJE 2

 26.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.4.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M²

 26.4.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 26.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

26.5 VIGAS E LAJE 3

 26.5.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.5.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.5.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.5.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 26.5.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M²

 26.5.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 26.5.7 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

26.6 ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
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 26.6.1 PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M UN

 26.6.2 ELEVADOR 8 PESSOAS 60mpm 560 kgf-ATE 15 PAV.RESIDENCIAL PAR

 27 BANCADAS

 27.1 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 x 2,84, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M²

 27.2 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 X 2,14 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M²

 27.3 
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,55 X 1,30 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ref SINAPI (86899)
M²

 27.4 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 28 MARQUISES

28.1 SEDE - FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME

 28.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M

 28.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M³

 28.1.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M²

 28.1.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M²

 28.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.1.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.1.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.1.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.1.9 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³

 28.1.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

 28.1.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³

28.2 ANEXO - FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAME E PILARES

 28.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M

 28.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M³

 28.2.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  ref 94097
M²

 28.2.4 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M²

 28.2.5 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M³

 28.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.2.8 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M²

 28.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

 28.2.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M³

 28.2.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³

28.3 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - SEDE

 28.3.1 
PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 127X50X3 MM (5,74KG/M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 100776 SINAPI)
KG

 28.3.2 
PERFIL CHAPA DOBRADA "U" ENRIGECIDA 75x40x3,04mm(3,85kg/m) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG

 28.3.3 
PERFIL "U" EM CHA DE AÇO DOBRADA SIMPLES, 100 x 40 x 2,0 (2,72 kg/m) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG

 28.3.4 
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG

 28.3.5 
PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO DOBRADA ENRIJECIDO, 127X50X17 - 3,0 MM 

(5,66KG/M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG
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 28.3.6 TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 M²

28.4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - ANEXO

 28.4.1 
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG

 28.4.2 
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 

3,00
KG

 28.4.3 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm M²

 29 ESQUADRIAS

 29.1 PORTAS

 29.1.1 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

 29.1.2 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN

 29.1.3 PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES M²

 29.1.4 PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO M²

 29.1.5 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M²

 29.1.6 
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 

90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN

 29.1.7 FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE M²

 29.1.8 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M²

 29.1.9 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M²

 29.1.10 PORTAO EM BASCULA EM ALUMINIO PINT. ELETROSTATICA BRANCA M²

 29.2 JANELAS

 29.2.1 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M²

 29.2.2 BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO M²

 29.2.3 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM M²

 29.2.4 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M²

 29.2.5 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M²

30 INCÊNDIO

30.1 SEDE

30.1.1 BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA UN

30.1.2

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 

(2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN

30.1.3

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 

(3”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN

30.1.4 CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN

30.1.5 CRUZETA FERRO GALVANIZADO 3"" UN

30.1.6 CURVA MACHO/FÊMEA 2 1/2 UN

30.1.7 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN

30.1.8 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"" UN

30.1.9

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

30.1.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

30.1.11 UNIAO GALVANIZADA DIAM. 3"" UN

30.1.12 ADAPTADOR STORTZ 2.1/2""x2.1/2"" BSP UN
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30.1.13

Copia da SINAPI (101912) - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

30.1.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA UN

30.1.15 TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE UN

30.1.16 TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE UN

30.1.17 REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3"" UN

30.1.18
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN

30.1.19

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN

30.1.20 TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN

30.1.21 LUVA REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN

30.1.22
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

30.1.23 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO UN

30.1.24 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL UN

30.1.25
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN

30.1.26
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN

30.1.27 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L UN

30.1.28

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN

30.1.29 FITA ADESIVA COLORIDA, PARA MARCAÇÃO NO PISO, L = *5* CM M

30.1.30 PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m UN

30.1.31 PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM UN

30.2 ANEXO

30.2.1 ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 2""x200mm UN

30.2.2

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 

(2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN

30.2.3 CURVA MACHO/FÊMEA 2 1/2 UN

30.2.4 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN

30.2.5

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

30.2.6

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN

30.2.7

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

30.2.8 ADAPTADOR STORTZ 2.1/2""x2.1/2"" BSP UN

30.2.9

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

30.2.10 TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE UN

30.2.11 TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE UN

30.2.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA UN

30.2.13
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN

30.2.14
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

30.2.15 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO UN

30.2.16 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL UN

30.2.17
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN

Página 45 de 77



COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

0,00

CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM UND REP.

COEFICIENTE DIMENSÕES
ÁREA DESC. DESCRIÇÃO

30.2.18
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN

30.2.19

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN

30.2.20 FITA ADESIVA COLORIDA, PARA MARCAÇÃO NO PISO, L = *5* CM M

30.2.21 PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m UN

30.2.22 PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM UN

30.2.23 BOMBA INCENDIO BPI-92S ROSCA 3,0CV 220/380V TRIF. SCHNEIDER UN

31 LÓGICA

31.1 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEDE SEFAZ

31.1.1
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN

31.1.2 RACK DE PISO PADRÃO 19" 16Us C/PORTA TRANSPARENTE UN

31.1.3 DIO 24 FIBRAS-COMPLETO-OM4-LC M

31.1.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

31.1.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

31.1.6
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M

31.1.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN

31.1.8
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(REF. SINAPI 95748 08/2019)
PÇ

31.1.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

31.1.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

31.1.11 CABO DE FIBRA ÓPTICA 04FO 50/125 - REF. SEINFRA C3753 M

31.1.12 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO 4P CAT 6 UN

31.2 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ANEXO SEFAZ

31.2.1
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN

31.2.2 RACK DE PISO PADRÃO 19" 16Us C/PORTA TRANSPARENTE UN

31.2.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

31.2.4
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M

31.2.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN

31.2.6
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN

31.2.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN

31.2.8
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(REF. SINAPI 95748 08/2019)
PÇ

31.2.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

31.2.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M

31.2.11 CABO DE FIBRA ÓPTICA 04FO 50/125 - REF. SEINFRA C3753 M

31.2.12 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO 4P CAT 6 UN

32 CLIMATIZAÇÃO

32.1 CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO

 32.1.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - SUBSOLO UN

 32.1.2 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.3 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.4 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN
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 32.1.5 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.6 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.7 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 

BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.8 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), 

GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.9 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.10 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.11 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ
UN

 32.1.12 
INSTALAÇÃO DE SPLITÃO SELF CONTAINED DE 15TR 220V/3~/60HZ - 3 CV - HFC R-

407c - REF.: COM AS
UN

 32.1.13 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN

 32.1.14 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - TÉRREO UN

 32.1.15 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.16 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.17 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.18 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.19 
FORNECIMENTO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: 

MULTIVAC AXC 250A - 220V
UN

 32.1.20 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 1800 - 220V

UN

 32.1.21 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA DE 2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 

REF.: CVM 3000 - 220V

UN

 32.1.22 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.23 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.24 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.25 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 

BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.26 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.27 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.28 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.29 
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: 

MULTIVAC AXC 250A - 220V
UN

 32.1.30 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 4"
M

 32.1.31 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 8"
M
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 32.1.32 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

M²

 32.1.33 

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 

1800 - 220V

UN

 32.1.34 

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA DE 2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 3000 - 220V

UN

 32.1.35 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA
UN

 32.1.36 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA
UN

 32.1.37 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 1º PAVIMENTO UN

 32.1.38 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.39 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.40 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.41 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.42 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.43 
FORNECIMENTO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: 

MULTIVAC AXC 250A - 220V
UN

 32.1.44 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 1800 - 220V

UN

 32.1.45 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA DE 2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 

REF.: CVM 3000 - 220V

UN

 32.1.46 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.47 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.48 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 

BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.49 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), 

GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.50 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.51 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.52 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 48000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.53 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.54 
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM LINHA VAZÃO DE 925M³/H, 570PA, 160W - REF.: 

MULTIVAC AXC 250A - 220V
UN

 32.1.55 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 4"
M

 32.1.56 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 8"
M

 32.1.57 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

M²

 32.1.58 

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 

1800 - 220V

UN
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 32.1.59 

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA DE 2680M³/H, 68MMCA, FLANGE TDC, 360W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 3000 - 220V

UN

 32.1.60 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA
UN

 32.1.61 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA
UN

 32.1.62 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - TÉRREO - ANEXO UN

 32.1.63 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN

 32.1.64 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.65 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN

 32.1.66 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 1º PAVIMENTO - ANEXO UN

 32.1.67 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.68 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.69 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.70 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FI
UN

 32.1.71 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 1800 - 220V

UN

 32.1.72 RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN

 32.1.73 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR TURBO 100MM REF. MULTIVAC TURBO 100 - 220 V UN

 32.1.74 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.75 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.76 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 

BTH/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.77 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.78 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 

BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO 

PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN

 32.1.79 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.80 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.81 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 4"
M

 32.1.82 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 8"
M

 32.1.83 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

M²

 32.1.84 

INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: CVM 

1800 - 220V

UN

 32.1.85 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA
UN

 32.1.86 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA
UN

 32.1.87 INSTALAÇÃO DE RENOVADOR DE AR 94MM³/H COM FILTRO G4 - 220V/1~/60 - 17W UN
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 32.1.88 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.89 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - 2º PAVIMENTO - ANEXO UN

 32.1.90 
AR CONDICIONDO SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 22000 BTH/H, CICLO FRIO, 

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.91 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.92 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.93 

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE 

AR VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H, 44MMCA, FLANGE TDC, 186W, FILTRAGEM G4 REF.: 

CVM 1800 - 220V

UN

 32.1.94 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR TURBO 100MM REF. MULTIVAC TURBO 100 - 220 V UN

 32.1.95 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.96 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.97 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), 

GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.98 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONdo SPLIT INVERT, HI WALL (PAREDE), 30000 BTH/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
UN

 32.1.99 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 

BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN

 32.1.100 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE 

S/FIO

UN

 32.1.101 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 60000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

UN

 32.1.102 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 4"
M

 32.1.103 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DUTO FLÉXIVEL, SEM ISOLAMENTO, DE 

DIÂMETRO 8"
M

 32.1.104 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ
M²

 32.1.105 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR 

VAZÃO MÁXIMA 1790M³/H,
UN

 32.1.106 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 4'' - COR BRANCA
UN

 32.1.107 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR CIRCULAR COM REGULAGEM DE 

VAZÃO DE 8'' - COR BRANCA
UN

 32.1.108 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA
UN

 32.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

 32.2.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 32.2.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 32.2.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 32.2.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 32.2.5 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

 32.2.6 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR
M
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 32.3 DRENOS

 32.3.1 
CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO 7.000 À 36.000 BTUS REF. DAC003 - 

DALSOCHIO
UN

 32.3.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 32.3.3 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 32.3.4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

 32.3.5 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 32.3.6 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 32.3.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 32.3.8 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN

 32.3.9 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

33 LIMPEZA FINAL DE OBRA

33.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²

0,00

Engenheiro Civil

Oginey Ripardo da Rocha

CREA 20.449-D/ACRio Branco - Acre, 7 de janeiro de 2025
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

TAPUME
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

BARRACÕES DE OBRA (ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, REFEITÓRIO E SANITÁRIO/VESTIÁRIO)
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO CERÂMICO E REMOÇÃO DE FORRO - SEDE
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SEDE
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, REMOÇÃO E RETIRADA, CARGA/DESCARGA DE 

MATERIAL - ANEXO
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

REMOÇÃO DE TELHAS - SEDE

Página 57 de 77



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

COBERTURA NOVA - SEDE
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1º PAVIMENTO ANEXO
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 2º PAVIMENTO ANEXO

Rio Branco - Acre, 7 de janeiro de 2025 CREA 20.449-D/AC

Oginey Ripardo da Rocha

Engenheiro Civil
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora:

% % %

VALOR % % VALOR

1 418.938,25       6,83% 6,83% 418.938,25       

2 70.636,23         1,15% 1,15% 70.636,23         

3 16.228,51         0,26% 0,26% 16.228,51         

4 4.691,76           0,08% 0,08% 4.691,76           

5 5.494,03           0,09% 0,09% 5.494,03           

6 24.054,37         0,39% 0,39% 24.054,37         

7 291,08              0,00% 0,00% 291,08              

8 388,85              0,01% 0,01% 388,85              

9 494,55              0,01% 0,01% 494,55              

10 5.979,05           0,10% 0,10% 5.979,05           

11 1.740,40           0,03% 0,03% 1.740,40           

12 32.916,29         0,54% 0,54% 32.916,29         

13 95.795,10         1,56% 1,56% 95.795,10         

14 128.230,18       2,09% 2,09% 128.230,18       

15 114.502,08       1,87% 1,87% 114.502,08       

16 2.628,20           0,04% 0,04% 2.628,20           

17 8.628,11           0,14% 0,14% 8.628,11           

18 2.440,05           0,04% 0,04% 2.440,05           

19 606.353,79       9,88% 9,88% 606.353,79       

20 613.685,21       10,00% 10,00% 613.685,21       

21 974.967,86       15,88% 15,88% 974.967,86       

22 233.861,41       3,81% 3,81% 233.861,41       

23 168.573,88       2,75% 2,75% 168.573,88       

24 1.120.149,96    18,25% 18,25% 1.120.149,96    

25 2.899,06           0,05% 0,05% 2.899,06           

26 118.979,57       1,94% 1,94% 118.979,57       

27 15.212,05         0,25% 0,25% 15.212,05         

28 43.892,90         0,72% 0,72% 43.892,90         

29 160.030,95       2,61% 2,61% 160.030,95       

30 96.904,12         1,58% 1,58% 96.904,12         

31 245.527,10       4,00% 4,00% 245.527,10       

32 790.413,57       12,88% 12,88% 790.413,57       

33 12.715,44         0,21% 0,21% 12.715,44         

TOTAL NO PERÍODO -                   

TOTAL ACUMULADO 6.138.243,96    100,00%

Rio Branco - Acre, 7 de janeiro de 2025 Oginey Ripardo da Rocha

Engenheiro Civil

CREA 20.449-D/AC

12.715,44         100,00%

48.009,29         30,00% 112.021,67       70,00%

96.904,12         100,00%

245.527,10       100,00%

790.413,57       100,00%

207.003,71       18,48%

2.899,06           100,00%

118.979,57       100,00%

15.212,05         100,00%

21.946,45         50,00%21.946,45         50,00%

LIMPEZA FINAL DE OBRA

207.003,71       18,48% 249.569,41       22,28% 249.569,41       22,28% 207.003,71       18,48%INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

ESTACIONAMENTO

ELEVADOR E ESTRUTURAS

BANCADAS

MARQUISES

ESQUADRIAS

INCÊNDIO

LÓGICA

CLIMATIZAÇÃO

193.832,76       3,16% 4.683.678,23    76,30%

1.454.565,73    

6.138.243,96    100,00%

23,70%

629.253,42       10,25% 1.006.678,94    16,40% 1.422.094,51    23,17% 2.457.305,57    40,03% 3.368.164,47    54,87%

193.832,76       3,16% 362.219,62       5,90%435.420,66       7,09% 377.425,52       6,15% 415.415,57       6,77% 486.466,69       7,93% 548.744,38       8,94% 453.474,43       457.384,46       7,45%

5.979,05           
100,00%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.2/ANEXO 494,55              
100,00%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV.1/ANEXO 388,85              
100,00%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/ANEXO 291,08              
100,00%

24.054,37         
100,00%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTO 1/SEDE 5.494,03           
100,00%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO/SEDE 4.691,76           
100,00%

SERVIÇOS INICIAIS 70.636,23         
100,00%

1º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

28.068,86         
6,70%7,20%

36.573,31         
8,73%

30.708,17         
7,33%

35.232,71         
8,41%

30.917,64         
7,38%

30.163,55         

5º MÊS

40.343,75         
9,63%

7º MÊS

35.023,24         
8,36%

8º MÊS

35.777,33         

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL DO ITEM TOTAL ACUMULADOPRAZO PROGRAMADO

2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SUBSOLO/SEDE 16.228,51         
100,00%

1.908.561,20    31,09%

6º MÊS

44.156,09         
10,54%

7,39%

2.910.780,01    47,42%

8,54%

9º MÊS

42.480,34         
10,14%

512.373,29       8,35%

3.880.537,76    63,22%

227.322,04       
37,49%

184.105,56       
30,00%

10º MÊS

29.493,25         
7,04%

440.920,85       7,18%

4.321.458,61    70,40%

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PAVIMENTO 1 - ANEXO

PAVIMENTO 2 - ANEXO

FACHADA E ENTORNO

PISOS E REVESTIMENTOS

FORRO E COBERTURA

DEMOLIÇÃO DO ENTORNO E TRANSPORTE DO ENTULHO

SUBSOLO - SEDE

TÉRREO - SEDE

PAVIMENTO 1 - SEDE

TÉRREO - ANEXO

TROCA DE SOLO/CONTRAPISO - TÉRREO/ANEXO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - COBERTURA SEDE/ANEXO

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS 1.740,40           
100,00%

32.916,29         
100,00%

28.920,54         
30,19%

28.920,54         
30,19%

24.571,44         
25,65%

13.382,58         
13,97%

60.614,41         
47,27%

60.614,41         
47,27%

7.001,37           
5,46%

55.144,20         
48,16%

55.144,20         
48,16%

4.213,68           
3,68%

271,76              
10,34%

2.356,44           
89,66%

4.792,92           
55,55%

3.835,19           
44,45%

2.022,80           
82,90%

184.105,56       
30,00%

417,25              
17,10%

227.322,04       
37,49%

75.369,78         
12,43%

76.339,94         
12,59%

58.465,35         
25,00%

184.105,56       
30,00%

61.368,52         
10,00%

159.894,73       
16,40%

159.894,73       
16,40%

131.035,68       
13,44%

196.553,52       
20,16%

196.553,52       
20,16%

131.035,68       
13,44%

58.465,35         
25,00%

58.465,35         
25,00%

58.465,35         
25,00%

84.286,94         
50,00%

42.143,47         
25,00%

42.143,47         
25,00%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

EXECUÇÃO DE TAPUMEEXECUÇÃO DE TAPUME

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 1 Imagem 2 

PLACA DA OBRA PLACA DA OBRA

Imagem 5 Imagem 6 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 3 Imagem 4 

EXECUÇÃO DE TAPUME EXECUÇÃO DE TAPUME

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

EXECUÇÃO DE TAPUMEEXECUÇÃO DE TAPUME

Imagem 7 Imagem 8 

EXECUÇÃO DE TAPUMEEXECUÇÃO DE TAPUME

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 11 Imagem 12 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO/VESTIÁRIO EXECUÇÃO DE SANITÁRIO/VESTIÁRIO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 9 Imagem 10 

EXECUÇÃO DE TAPUME EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, DEPÓSITO E REFEITÓRIO
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EXECUÇÃO DE SANITÁRIO/VESTIÁRIO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 13 Imagem 14 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, REFEITÓRIO E 

SANITÁRIO/VESTIÁRIO

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 15 Imagem 16 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 17 Imagem 18 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO/VESTIÁRIO EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO E DEPÓSITO
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 19 Imagem 20 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO E DEPÓSITO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 23 Imagem 24 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 21 Imagem 22 
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICODEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 29 Imagem 30 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 27 Imagem 28 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CAMADA DE 

REGULARIZAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 25 Imagem 26 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 35 Imagem 36 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 33 Imagem 34 

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 31 Imagem 32 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 37 Imagem 38 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 41 Imagem 42 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 39 Imagem 40 

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO

ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA

Página 68 de 77



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

REMOÇÃO DE TELHAS REMOÇÃO DE TELHAS

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 43 Imagem 44 

ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGA E DESCARGA REMOÇÃO DE TELHAS

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 45 Imagem 46 

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 47 Imagem 48 

REMOÇÃO DE TELHAS REMOÇÃO DE TELHAS
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ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: 012/2024

Construtora: SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SITUADOS NA RUA BENJAMIN 

CONSTANT, Nº. 946, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Local: PRÉDIO DA SEFAZ Local: PRÉDIO DA SEFAZ

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 53 Imagem 54 

REMOÇÃO DE TELHAS REMOÇÃO DE ENTULHO

Imagem 49 Imagem 50 

REMOÇÃO DE TELHAS REMOÇÃO DE TELHAS

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 51 Imagem 52 

REMOÇÃO DE TELHAS REMOÇÃO DE TELHAS
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