
ESTADO DO ACRE

Objeto do Contrato:

Nº CT Construtora: 077/2025

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 03/12/2025

Valor no perído:

Período da medição: 18/11/2025 a 30/11/2025

PARECER:

42,76% executado.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO 

BRANCO - LOTE I 

Atestamos, que  os  serviços  constantes  da  presente  medição,  foram   executados  de   acordo com as 

especificações técnicas,  estando  todos os valores e quantitativos  corretos,  podendo   a  presente fatura 

ser liberada para providências quanto ao pagamento.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

966.004,87R$            

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

CREA 21559 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

ENG. ELETRICISTA IDALCI DALLAMARIA JUNIOR

CREA 9129 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

-                                                                                                    



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Fonte de Recurso: 15000100

Nº CT Construtora: 077/2025

Fiscal da obra: IRDIA FABIANE COSTA CORREIA - CREA 21.559 D/AC

IDALCI DALLAMARIA JUNIOR - CREA 9129 D/AC

Respons. Técnico: ANTONIO MATEUS BANDEIRA DAS NEVES - CREA 22.050 D/AC

MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA - CREA 22230 D/AC 

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: 1ª Prazo Inicial da Obra: 2 MESES 

Data da medição: 03/12/25 Prazo Reprogramado: 0 MESES 

Período da medição: 18/11/25 A 30/11/25 Prazo Decorrido: 1 MESES 

Início da obra: 18/11/25 Término da Obra: 18/01/2026

Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

3 - Resumo da Medição

CONTRATADO NO PERÍODO ACUMULADO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 86.368,89                  47.012,61                     47.012,61                  54,4%

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 119.917,00                50.365,14                     50.365,14                  42,0%

3 CANTEIRO DE OBRAS 55.281,99                  30.227,79                     30.227,79                  54,7%

4 PRAÇA EURICO DUTRA/PALÁCIO DE RIO BRANCO 144.016,73                98.524,49                     98.524,49                  68,4%

5 VILA NATALINA 34 UNIDADES DE CASINHAS PARA FEIRA NATALINA MAIS UMA CASA INSTAGRAMAVEL612.431,68                414.842,18                   414.842,18                67,7%

6 PRAÇA DOS SERINGUEIROS 220.637,40                145.072,45                   145.072,45                65,8%

7 PRAÇA POVOS DA FLORESTA 235.777,88                -                               -                             0,0%

8 ARVORE MASTRO DA GAMILEIRA  PINTURA 87.519,76                  54.195,73                     54.195,73                  61,9%

9 PONTES 151.345,98                -                               -                             0,0%

10 LAGO DO AMOR 104.028,23                2.297,84                       2.297,84                    2,2%

11 ROTATÓRIAS E PRAÇAS 156.285,68                101.740,16                   101.740,16                65,1%

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS RIO BRANCO 133.910,95                21.726,48                     21.726,48                  16,2%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 151.494,54                -                               -                             0,0%

14

15

16

TOTAL 2.259.016,71             966.004,87                   966.004,87                42,76%

O valor da presente medição é:

NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.

4 - Situação da obra

Execução física: 42,76% Valor contrato inicial: 2.259.016,71                

Situação do Cronograma Inicial: Valor adequado:

Observações:

5 - Documentos anexos:

1 - Boletim de Medição; 5 - Relatório Fotográfico;

2 - Memória de Cálculo; 6 - Justificativa de atraso;

3 - Planta iluminada; 7 - Avaliação;

4 - Resumo do Cronograma; 8 - Gráfico - Previsto x Realizado.

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a

presente fatura ser liberada.

CREA 21559 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025Rio Branco - Acre, 3 de dezembro de 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO 

MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL (R$)

Conceito da EmpresaNível Técnico da Empresa

OBRA VIGENTE

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

ENG. ELETRICISTA IDALCI DALLAMARIA JUNIOR

CREA 9129 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

RazoávelRuim0,00 a 4,99 Muito boaBoa5,00 a 6,99 7,00 a 8,99 9,00 a 10,00
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I
Data-base Orçamento: 07/2025

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Data da Medição: 03/12/2025

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Período da Medição: 18/11/2025 A

Fonte: 15000100 Prazo Inicial Obra: 2 MESES

Nº Contrato: 077/2025 Início da Obra: 18/11/2025

Fiscal: IRDIA FABIANE COSTA CORREIA - CREA 21.559 D/AC Término da Obra: 18/01/2026

IDALCI DALLAMARIA JUNIOR - CREA 9129 D/AC Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

R.Técnico: ANTONIO MATEUS BANDEIRA DAS NEVES - CREA 22.050 D/AC

MARCIO BRANDÃO SOUZA DA ROCHA - CREA 22230 D/AC 

QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 499,29 2.995,74 6,00 2.995,74         6,00             2.995,74        100,00% -              

 1.2 TAXAS E PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 1.2.1 PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos UND 1,00 2.325,25 2.325,25 1,00 2.325,25         1,00             2.325,25        100,00% -              

 1.2.2 LTCAT-Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho UND 1,00 1.301,97 1.301,97 1,00 1.301,97         1,00             1.301,97        100,00% -              

 1.2.3 PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional UND 1,00 1.301,97 1.301,97 1,00 1.301,97         1,00             1.301,97        100,00% -              

 1.3 TRANSPORTE DE ESTRUTURAS EXISTENTES DAS FIGURAS NATALINAS

 1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 39.419,94 0,93 36.660,54 19.709,97 18.330,27       19.709,97    18.330,27      50,00% 19.709,97    50,00%

 1.3.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA 

E DESCARGA MANUAIS) REF SINAPI: 72895 AF 05/2020

m³ 1.104,20 31,76 35.069,39 552,10 17.534,69       552,10         17.534,69      50,00% 552,10         50,00%

 1.4 RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS EXISTENTES DAS FIGURAS NATALINAS

 1.4.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 36,99 2.367,36 48,00 1.775,52         48,00           1.775,52        75,00% 16,00           25,00%

 1.4.2 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 30,15 1.929,60 48,00 1.447,20         48,00           1.447,20        75,00% 16,00           25,00%

 1.4.3 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 187,67 10,42 1.955,52 -              -                187,67         100,00%

 1.4.4 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 18,77 24,59 461,55 -              -                18,77           100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 100,00 1.199,17 119.917,00 42,00 50.365,14       42,00           50.365,14      42,00% 58,00           58,00%

3 CANTEIRO DE OBRAS

 3.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 179,86 95,77 17.225,19 179,86 17.225,19       179,86         17.225,19      100,00% -              

 3.2 BANHEIRO QUÍMICO DIA 60,00 450,68 27.040,80 15,00 6.760,20         15,00           6.760,20        25,00% 45,00           75,00%

 3.3 TENDA PIRAMIDAL 12X12 DIA 60,00 183,60 11.016,00 34,00 6.242,40         34,00           6.242,40        56,67% 26,00           43,33%

4 PRAÇA EURICO DUTRA/PALÁCIO DE RIO BRANCO

 4.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 760,00 12,43 9.446,80 730,00 9.073,90         730,00         9.073,90        96,05% 30,00           3,95%

 4.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 20,00 51,24 1.024,80 19,21 984,32            19,21           984,32           96,05% 0,79             3,95%

 4.3 ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 24,00 907,18 21.772,32 24,00 21.772,32       24,00           21.772,32      100,00% -              

 4.4 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 19,00 41,64 791,16 19,00 791,16            19,00           791,16           100,00% -              

 4.5 ESTRELA CRUZ 3D   ILUMINADA COM MANGUEIRA DE LED NEON EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHAO 

8MM COM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM POSTE

UND 4,00 2.611,19 10.444,76 4,00 10.444,76       4,00             10.444,76      100,00% -              

 4.6 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 10,00 1.237,13 12.371,30 10,00 12.371,30       10,00           12.371,30      100,00% -              

 4.7 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 8,00 23,64 189,12 8,00 189,12            8,00             189,12           100,00% -              

 4.8 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 164,00 56,05 9.192,20 140,00 7.847,00         140,00         7.847,00        85,37% 24,00           14,63%

 4.9 FESTAO ARAMADO, D=30CM UND 75,00 82,35 6.176,25 75,00 6.176,25         75,00           6.176,25        100,00% -              

 4.10 LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇAO  COM MUSICAS NATALINAS COM TECNICO PARA OPERAR UND 1,00 27.040,86 27.040,86 0,00 -              -                1,00             100,00%

 4.11 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHAO, DE ARVORE DE NATAL HEXAGONO H=3M,  COM MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

UND 4,00 1.141,72 4.566,88 -              -                4,00             100,00%

 4.12 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE EM FIBRA DE VIDRO 

ALTURA 3M APROXIMADAMENTE

UND 2,00 5.508,32 11.016,64 2,00 11.016,64       2,00             11.016,64      100,00% -              

 4.13 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO EM FIBRA 

DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 4,00 1.502,27 6.009,08 4,00 6.009,08         4,00             6.009,08        100,00% -              

 4.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 108,00 38,15 4.120,20 -              -                108,00         100,00%

 4.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 24,00 41,64 999,36 24,00 999,36            24,00           999,36           100,00% -              

 4.16 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 216,00 10,92 2.358,72 -              -                216,00         100,00%

-                

-                

4.120,20       

-                

2.358,72       

591,84          

482,40          

-                

-                

-                

-                

ITEM DESCRIÇÃO

30/11/2025

TOTAL

ACUMULADO SALDO
UNID.

CONTRATADO

-                

1.955,52       

461,55          

69.551,86     

18.330,27     

17.534,70     

1ª MEDIÇÃO

-                

20.280,60     

4.773,60       

372,90          

1.345,20       

-                

27.040,86     

4.566,88       

40,48            

-                

-                

-                

-                
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QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. %
ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL

ACUMULADO SALDO
UNID.

CONTRATADO 1ª MEDIÇÃO

 4.17 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 4,00 55,59 222,36 -              -                4,00             100,00%

 4.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 48,00 339,04 16.273,92 32,00 10.849,28       32,00           10.849,28      66,67% 16,00           33,33%

5 VILA NATALINA 34 UNIDADES DE CASINHAS PARA FEIRA NATALINA MAIS UMA CASA INSTAGRAMAVEL

 5.1 LOCAÇÃO DA FEIRA NATALINA

 5.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 194,34 75,53 14.678,50 -              -                194,34         100,00%

 5.2 CASA 1 - 10 UNIDADES

 5.2.1 VEDAÇÃO/PISO

 5.2.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 60,00 232,71 13.962,60 60,00 13.962,60       60,00           13.962,60      100,00% -              

 5.2.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 197,60 121,24 23.957,02 197,60 23.957,02       197,60         23.957,02      100,00% -              

 5.2.2 COBERTURA

 5.2.2.1 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 REF SINAPI:105082

M 138,60 70,86 9.821,19 -              -                138,60         100,00%

 5.2.2.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHADO EM 

TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 AF_07/2019

m² 70,00 23,25 1.627,50 -              -                70,00           100,00%

 5.2.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 70,00 88,17 6.171,90 70,00 6.171,90         70,00           6.171,90        100,00% -              

 5.2.3 ESQUADRIAS

 5.2.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 493,14 4.931,40 10,00 4.931,40         10,00           4.931,40        100,00% -              

 5.2.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 163,05 1.630,50 10,00 1.630,50         10,00           1.630,50        100,00% -              

 5.2.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 10,00 277,25 2.772,50 10,00 2.772,50         10,00           2.772,50        100,00% -              

 5.2.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 546,50 10,26 5.607,09 0,00 -              -                546,50         100,00%

 5.2.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 16,00 50,99 815,84 0,00 -              -                16,00           100,00%

 5.2.4 PINTURA

 5.2.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 579,60 19,98 11.580,40 579,60 11.580,40       579,60         11.580,40      100,00% -              

 5.3 CASA 2 - 12 UNIDADES

 5.3.1 VEDAÇÃO/PISO

 5.3.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 72,00 232,71 16.755,12 72,00 16.755,12       72,00           16.755,12      100,00% -              

 5.3.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 308,88 121,24 37.448,61 308,88 37.448,61       308,88         37.448,61      100,00% -              

 5.3.2 COBERTURA

 5.3.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHADO EM 

TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 AF_07/2019

m² 84,00 23,25 1.953,00 0,00 -              -                84,00           100,00%

 5.3.2.2 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 REF SINAPI:105082

M 145,44 70,86 10.305,87 -              -                145,44         100,00%

 5.3.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 84,00 88,17 7.406,28 84,00 7.406,28         84,00           7.406,28        100,00% -              

 5.3.3 ESQUADRIAS

 5.3.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 493,14 5.917,68 12,00 5.917,68         12,00           5.917,68        100,00% -              

 5.3.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 163,05 1.956,60 12,00 1.956,60         12,00           1.956,60        100,00% -              

 5.3.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 12,00 277,25 3.327,00 12,00 3.327,00         12,00           3.327,00        100,00% -              

 5.3.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 529,80 10,26 5.435,74 -              -                529,80         100,00%

 5.3.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 19,20 50,99 979,00 -              -                19,20           100,00%

 5.3.4 PINTURA

 5.3.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 830,75 19,98 16.598,38 830,75 16.598,38       830,75         16.598,38      100,00% -              

 5.4 CASA 3 - 12 UNIDADES

 5.4.1 VEDAÇÃO/PISO

 5.4.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 72,00 232,71 16.755,12 72,00 16.755,12       72,00           16.755,12      100,00% -              

 5.4.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

SEM VÃO. AF_03/2024

m² 266,88 121,24 32.356,53 266,88 32.356,53       266,88         32.356,53      100,00% -              

 5.4.2 COBERTURA

 5.4.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHADO EM 

TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 AF_07/2019

m² 84,00 23,25 1.953,00 0,00 -              -                84,00           100,00%

 5.4.2.2 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 REF SINAPI:105082

M 145,44 70,86 10.305,87 -              -                145,44         100,00%

 5.4.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 84,00 88,17 7.406,28 84,00 7.406,28         84,00           7.406,28        100,00% -              

 5.4.3 ESQUADRIAS

-                

1.953,00       

10.305,87     

-                

-                

-                

-                

-                

-                

5.435,74       

979,00          

1.953,00       

10.305,87     

-                

-                

-                

-                

-                

-                

5.607,09       

815,84          

9.821,19       

1.627,50       

-                

-                

5.424,64       

14.678,50     

-                

222,36          

-                
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 5.4.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 493,14 5.917,68 12,00 5.917,68         12,00           5.917,68        100,00% -              

 5.4.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 163,05 1.956,60 12,00 1.956,60         12,00           1.956,60        100,00% -              

 5.4.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 12,00 277,25 3.327,00 12,00 3.327,00         12,00           3.327,00        100,00% -              

 5.4.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 686,64 10,26 7.044,92 0,00 -              -                686,64         100,00%

 5.4.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 19,20 50,99 979,00 0,00 -              -                19,20           100,00%

 5.4.4 PINTURA

 5.4.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 611,52 19,98 12.218,16 611,52 12.218,16       611,52         12.218,16      100,00% -              

 5.4.5 CASA CHALE INSTAGRAMAVEL

 5.4.5.1 VEDAÇÃO/PISO

 5.4.5.1.1 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 m² 16,00 225,51 3.608,16 -              -                16,00           100,00%

 5.4.5.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 18,43 202,56 3.733,18 18,43 3.733,18         18,43           3.733,18        100,00% -              

 5.4.5.1.3 RAMPA DE ACESSO EM MADEIRA REF SINAPI: 98460 AF_03/2024 m² 4,00 69,19 276,76 -              -                4,00             100,00%

 5.4.6 COBERTURA

 5.4.6.1 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 REF SINAPI:105082

M 28,42 70,86 2.013,84 -              -                28,42           100,00%

 5.4.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHADO EM 

TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 AF_07/2019

m² 17,20 23,25 399,90 0,00 -              -                17,20           100,00%

 5.4.6.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 17,20 88,17 1.516,52 17,20 1.516,52         17,20           1.516,52        100,00% -              

 5.4.6.4 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 15,96 179,41 2.863,38 15,96 2.863,38         15,96           2.863,38        100,00% -              

 5.4.6.5 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 40,01 10,26 410,50 0,00 -              -                40,01           100,00%

 5.4.7 PINTURA

 5.4.7.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 39,66 19,98 792,40 -              -                39,66           100,00%

 5.4.7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 47,96 26,45 1.268,54 -              -                47,96           100,00%

 5.4.8 DECORAÇÃO

 5.4.8.1 GUIRLANDA DE H= 2,00M E D=40CM EM ESTRUTURA FERRO COM AÇO CA-25  8MM E 6,3MM , ILUMINADA 

COM CORDAO DE LED- FORNECIMENTO E ISTALAÇÃO

UND 1,00 2.985,65 2.985,65 1,00 2.985,65         1,00             2.985,65        100,00% -              

 5.4.8.2 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 1,00 873,73 873,73 1,00 873,73            1,00             873,73           100,00% -              

 5.4.8.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 233,38 466,76 -              -                2,00             100,00%

 5.4.8.4 GRAMA SINTETICA DECORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 103781 SINAPI 02/2025) m² 8,00 86,89 695,12 8,00 695,12            8,00             695,12           100,00% -              

 5.4.8.5 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM FIBRA DE VIDRO - DE 1M A 2M 

APROXIMADAMENTE

UND 4,00 1.802,72 7.210,88 2,00 3.605,44         2,00             3.605,44        50,00% 2,00             50,00%

 5.4.8.6 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM PVC - DE 1M UND 4,00 801,21 3.204,84 2,00 1.602,42         2,00             1.602,42        50,00% 2,00             50,00%

 5.4.8.7 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO EM FIBRA 

DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 4,00 1.502,27 6.009,08 2,00 3.004,54         2,00             3.004,54        50,00% 2,00             50,00%

 5.5 DECORAÇÃO EXTERNA

 5.5.1 FESTAO ARAMADO, D=30CM UND 129,00 82,35 10.623,15 60,00 4.941,00         60,00           4.941,00        46,51% 69,00           53,49%

 5.5.2 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 72,00 41,64 2.998,08 50,00 2.082,00         50,00           2.082,00        69,44% 22,00           30,56%

 5.5.3 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 12,00 68,29 819,48 -              -                12,00           100,00%

 5.5.4 RECUPERAÇÃO  E INSTALAÇÃO DE POSTE  EXISTENTE EM PVC COM GLOBO PLASTICO 15X30CM -  

INSTALAÇÃO

UND 13,00 206,56 2.685,28 13,00 2.685,28         13,00           2.685,28        100,00% -              

 5.5.5 BOLA DE NATAL ORNAMENTADA 3MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 3.927,72 7.855,44 -              -                2,00             100,00%

 5.5.6 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM METALON, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO H=3M,  COM MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

UND 6,00 1.151,74 6.910,44 6,00 6.910,44         6,00             6.910,44        100,00% -              

 5.5.7 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 480,00 12,43 5.966,40 480,00 5.966,40         480,00         5.966,40        100,00% -              

 5.5.8 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHÃO, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO H=3M,  COM MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

UND 20,00 951,44 19.028,80 20,00 19.028,80       20,00           19.028,80      100,00% -              

 5.5.9 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE EM FIBRA DE VIDRO 

ALTURA 3M APROXIMADAMENTE

UND 1,00 5.508,32 5.508,32 1,00 5.508,32         1,00             5.508,32        100,00% -              

 5.5.10 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO EM FIBRA 

DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 2,00 1.502,27 3.004,54 2,00 3.004,54         2,00             3.004,54        100,00% -              

 5.5.11 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM FIBRA DE VIDRO - DE 1M A 2M 

APROXIMADAMENTE

UND 2,00 1.802,72 3.605,44 1,00 1.802,72         1,00             1.802,72        50,00% 1,00             50,00%

 5.5.12 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM PVC - DE 1M UND 4,00 801,21 3.204,84 -              -                4,00             100,00%

 5.5.13 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 6,00 23,64 141,84 6,00 141,84            6,00             141,84           100,00% -              

 5.5.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 450,00 38,15 17.167,50 450,00 17.167,50       450,00         17.167,50      100,00% -              

 5.5.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 120,00 41,64 4.996,80 60,00 2.498,40         60,00           2.498,40        50,00% 60,00           50,00%

 5.5.16 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 20,00 55,59 1.111,80 -              -                20,00           100,00%

 5.5.17 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 16,00 873,73 13.979,68 8,00 6.989,84         8,00             6.989,84        50,00% 8,00             50,00%

2.498,40       

1.111,80       

6.989,84       

-                

1.802,72       

3.204,84       

-                

-                

7.855,44       

-                

-                

-                

-                

5.682,15       

916,08          

819,48          

-                

466,76          

-                

3.605,44       

1.602,42       

3.004,54       

792,40          

1.268,54       

-                

-                

399,90          

-                

-                

410,50          

3.608,16       

-                

276,76          

2.013,84       

979,00          

-                

-                

-                

-                

7.044,92       
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 5.5.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 40,00 339,04 13.561,60 0,00 -              -                40,00           100,00%

 5.5.19 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M/MES 40,00 34,39 1.375,60 0,00 -              -                40,00           100,00%

 5.5.20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_03/2024

M 40,00 34,40 1.376,00 0,00 -              -                40,00           100,00%

 5.6 OBELISCO

 5.6.1 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 m² 63,71 225,51 14.367,24 -              -                63,71           100,00%

 5.6.2 GRAMA SINTETICA DECORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 103781 SINAPI 02/2025) m² 63,71 86,89 5.535,76 0,00 -              -                63,71           100,00%

 5.6.3 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 6,00 873,73 5.242,38 6,00 5.242,38         6,00             5.242,38        100,00% -              

 5.6.4 RECUPERAÇÃO  E INSTALAÇÃO DE POSTE  EXISTENTE EM PVC COM GLOBO PLASTICO 15X30CM -  

INSTALAÇÃO

UND 4,00 206,56 826,24 4,00 826,24            4,00             826,24           100,00% -              

 5.6.5 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.324,00 12,43 16.457,32 1.100,00 13.673,00       1.100,00      13.673,00      83,08% 224,00         16,92%

 5.6.6 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 6,00 23,64 141,84 4,98 117,84            4,98             117,84           83,08% 1,02             16,92%

 5.6.7 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 1.237,13 1.237,13 1,00 1.237,13         1,00             1.237,13        100,00% -              

 5.6.8 CAIXA DE PRESENTE  INTERATIVA   - OBELISCO UND 1,00 19.473,83 19.473,83 1,00 19.473,83       1,00             19.473,83      100,00% -              

 5.6.9 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 10,00 56,05 560,50 0,00 -              -                10,00           100,00%

 5.6.10 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 32,00 23,64 756,48 0,00 -              -                32,00           100,00%

 5.6.11 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 844,00 10,92 9.216,48 0,00 -              -                844,00         100,00%

 5.6.12 CABO DE ACO  AF 6,4MM 1/4" GAL. M 125,00 11,39 1.423,75 0,00 -              -                125,00         100,00%

 5.6.13 ESTICADOR PARA CABO DE ACO LEVE- 1/4 SIVA UN 4,00 3,45 13,80 0,00 -              -                4,00             100,00%

 5.6.14 LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO REF SBC: 060003 UN 4,00 344,18 1.376,72 0,00 -              -                4,00             100,00%

 5.6.15 ANEL OBLISCO EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 785,72 785,72 1,00 785,72            1,00             785,72           100,00% -              

 5.6.16 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 

T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 255,21 2.041,68 -              -                8,00             100,00%

 5.6.17 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 24,00 339,04 8.136,96 16,00 5.424,64         16,00           5.424,64        66,67% 8,00             33,33%

 5.7 PALMEIRAS E POSTE DE ILUMINAÇÃO

 5.7.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA 

POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 14,00 1.185,06 16.590,84 14,00 16.590,84       14,00           16.590,84      100,00% -              

 5.7.2 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  D=70CM , ILUMINADO 

COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 14,00 807,20 11.300,80 14,00 11.300,80       14,00           11.300,80      100,00% -              

 5.7.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00 56,05 784,70 14,00 784,70            14,00           784,70           100,00% -              

 5.7.4 CASCATA DE LED 5M UN 96,00 136,11 13.066,56 0,00 -              -                96,00           100,00%

 5.7.5 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 32,00 339,04 10.849,28 16,00 5.424,64         16,00           5.424,64        50,00% 16,00           50,00%

 5.8 FONTE LUMINOSA

 5.8.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 168,00 12,43 2.088,24 0,00 -              -                168,00         100,00%

 5.8.2 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 2,00 23,64 47,28 0,00 -              -                2,00             100,00%

6 PRAÇA DOS SERINGUEIROS

 6.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.445,00 12,43 17.961,35 722,50 8.980,67         722,50         8.980,67        50,00% 722,50         50,00%

 6.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 38,03 51,24 1.948,65 19,02 974,32            19,02           974,32           50,00% 19,02           50,00%

 6.3 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 17,00 23,64 401,88 17,00 401,88            17,00           401,88           100,00% -              

 6.4 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 340,00 56,05 19.057,00 265,00 14.853,25       265,00         14.853,25      77,94% 75,00           22,06%

 6.5 BOLA NATALINA D=80CM, COM MANGUEIRA DE LED 13MM EM ESTRUTURA DE FERRO  ACO CA- 25 6,3MM 

,COM PINTURA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 65,00 640,87 41.656,55 29,00 18.585,23       29,00           18.585,23      44,62% 36,00           55,38%

 6.6 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  D=70CM , ILUMINADO 

COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 65,00 807,20 52.468,00 41,00 33.095,20       41,00           33.095,20      63,08% 24,00           36,92%

 6.7 NUMERO  2(DOIS ) ILUMINADO COM MANGUEIRA E CORDAO DE LED EM ESTRUTURA DE FERRO - ACO CA-

25 8MM COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 2.913,15 5.826,30 2,00 5.826,30         2,00             5.826,30        100,00% -              

 6.8 NUMERO  0(ZERO) BOLA NATALINA ILUMINADA COM MANGUEIRA E CORDAO DE LED EM ESTRUTURA DE 

FERRO - ACO CA-25 8MM COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 4.339,28 4.339,28 1,00 4.339,28         1,00             4.339,28        100,00% -              

 6.9 NUMERO  6(SEIS) ILUMINADO COM MANGUEIRA E CORDAO DE LED EM ESTRUTURA DE FERRO - ACO CA-

25 8MM COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 3.048,45 3.048,45 1,00 3.048,45         1,00             3.048,45        100,00% -              

 6.10 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA 

POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 1.185,06 9.480,48 6,00 7.110,36         6,00             7.110,36        75,00% 2,00             25,00%

 6.11 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 5,00 1.237,13 6.185,65 5,00 6.185,65         5,00             6.185,65        100,00% -              

 6.12 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 158,00 38,15 6.027,70 158,00 6.027,70         158,00         6.027,70        100,00% -              

 6.13 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 42,00 41,64 1.748,88 16,00 666,24            16,00           666,24           38,10% 26,00           61,90%

 6.14 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 7,00 55,59 389,13 -              -                7,00             100,00%

 6.15 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 7,00 233,38 1.633,66 6,00 1.400,28         6,00             1.400,28        85,71% 1,00             14,29%

 6.16 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 2,00 4.453,92         2,00             4.453,92        100,00% -              

-                

1.082,64       

389,13          

233,38          

-                

-                

-                

-                

2.370,12       

-                

974,33          

-                

4.203,75       

23.071,32     

19.372,80     

2.088,24       

47,28            

8.980,68       

-                

-                

-                

13.066,56     

5.424,64       

1.376,72       

-                

2.041,68       

2.712,32       

560,50          

756,48          

9.216,48       

1.423,75       

13,80            

-                

2.784,32       

24,00            

-                

-                

1.376,00       

14.367,24     

5.535,76       

-                

13.561,60     

1.375,60       
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 6.17 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 340,00 68,29 23.218,60 228,00 15.570,12       228,00         15.570,12      67,06% 112,00         32,94%

 6.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,00 287,23 9.191,36 24,00 6.893,52         24,00           6.893,52        75,00% 8,00             25,00%

 6.19 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE CORDÃO E 

MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 617,56 4.940,48 0,00 -              -                8,00             100,00%

 6.20 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHÃO, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO H=3M,  COM MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

UND 7,00 951,44 6.660,08 7,00 6.660,08         7,00             6.660,08        100,00% -              

7 PRAÇA POVOS DA FLORESTA

 7.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.700,00 12,43 21.131,00 -              -                1.700,00      100,00%

 7.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 44,74 51,24 2.292,47 -              -                44,74           100,00%

 7.3 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 20,00 23,64 472,80 -              -                20,00           100,00%

 7.4 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 400,00 56,05 22.420,00 -              -                400,00         100,00%

 7.5 BOLA NATALINA D=80CM, COM MANGUEIRA DE LED 13MM EM ESTRUTURA DE FERRO  ACO CA- 25 6,3MM 

,COM PINTURA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 70,00 640,87 44.860,90 -              -                70,00           100,00%

 7.6 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  D=70CM , ILUMINADO 

COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 70,00 807,20 56.504,00 -              -                70,00           100,00%

 7.7 PRESEPIO -  ADEQUAÇÃO DE ARCOS DA BOLA INSTAGRAMAVEL EXISTENTES UND 1,00 6.584,49 6.584,49 -              -                1,00             100,00%

 7.8 ANJO COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED H=3MT, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 4,00 719,87 2.879,48 -              -                4,00             100,00%

 7.9 ANJOS DA SAGRADA FAMÍLIA COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED  H=8,30MT, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 1,00 2.479,52 2.479,52 -              -                1,00             100,00%

 7.10 REIS MAGOS COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 3,00 448,41 1.345,23 -              -                3,00             100,00%

 7.11 BOLA DE NATAL EM ARCO "P" COM MANGUEIRA LED E CORDÃO LED EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 1.339,07 1.339,07 -              -                1,00             100,00%

 7.12 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 7,00 1.237,13 8.659,91 -              -                7,00             100,00%

 7.13 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHAO, DE ARVORE DE NATAL HEXAGONO H=3M,  COM MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

UND 7,00 1.141,72 7.992,04 -              -                7,00             100,00%

 7.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 158,00 38,15 6.027,70 -              -                158,00         100,00%

 7.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 42,00 41,64 1.748,88 -              -                42,00           100,00%

 7.16 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 7,00 55,59 389,13 -              -                7,00             100,00%

 7.17 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 7,00 233,38 1.633,66 -              -                7,00             100,00%

 7.18 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 -              -                2,00             100,00%

 7.19 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE CORDÃO E 

MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 9,00 617,56 5.558,04 -              -                9,00             100,00%

 7.20 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 340,00 68,29 23.218,60 -              -                340,00         100,00%

 7.21 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 48,00 287,23 13.787,04 -              -                48,00           100,00%

8 ARVORE MASTRO DA GAMILEIRA  PINTURA

 8.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3.300,00 12,43 41.019,00 2.800,00 34.804,00       2.800,00      34.804,00      84,85% 500,00         15,15%

 8.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 86,84 51,24 4.449,68 73,68 3.775,55         73,68           3.775,55        84,85% 13,16           15,15%

 8.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 58,00 56,05 3.250,90 56,00 3.138,80         56,00           3.138,80        96,55% 2,00             3,45%

 8.4 ESTRUTURA DE FERRO ,  BASE DA ARVORE  MASTRO, PARA FIXAÇÃO DAS ESTRELAS E ARABESCOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7,00 742,94 5.200,58 7,00 5.200,58         7,00             5.200,58        100,00% -              

 8.5 ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 28,00 306,06 8.569,68 -              -                28,00           100,00%

 8.6 CONJUNTO DE 4 ARABESCOS EM ACO CA-50 8MM PARA  ESTRELA CRUZ 2D - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO- ARVORE MASTRO

UND 14,00 488,68 6.841,52 0,00 -              -                14,00           100,00%

 8.7 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 

POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 40,00 389,70 15.588,00 12,00 4.676,40         12,00           4.676,40        30,00% 28,00           70,00%

 8.8 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 110,00 23,64 2.600,40 110,00 2.600,40         110,00         2.600,40        100,00% -              

9 PONTES

 9.1 PONTE METÁLICA

 9.1.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA 

POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 38,00 1.185,06 45.032,28 0,00 -              -                38,00           100,00%

 9.1.2 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  D=70CM , ILUMINADO 

COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 38,00 807,20 30.673,60 0,00 -              -                38,00           100,00%

 9.1.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 38,00 56,05 2.129,90 0,00 -              -                38,00           100,00%

 9.1.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 24,00 339,04 8.136,96 0,00 -              -                24,00           100,00%

 9.2 PONTE DE CONCRETO

 9.2.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "P" EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA 

POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 12,00 613,70 7.364,40 0,00 -              -                12,00           100,00%

 9.2.2 SINO  NATALINO "P" EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  D=50CM , ILUMINADO 

COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 12,00 372,14 4.465,68 0,00 -              -                12,00           100,00%

 9.2.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 12,00 56,05 672,60 0,00 -              -                12,00           100,00%

8.136,96       

7.364,40       

4.465,68       

672,60          

45.032,28     

30.673,60     

2.129,90       

-                

8.569,68       

6.841,52       

10.911,60     

-                

13.787,04     

6.215,00       

674,13          

112,10          

389,13          

1.633,66       

4.453,92       

5.558,04       

23.218,60     

1.339,07       

8.659,91       

7.992,04       

6.027,70       

1.748,88       

56.504,00     

6.584,49       

2.879,48       

2.479,52       

1.345,23       

21.131,00     

2.292,47       

472,80          

22.420,00     

44.860,90     

7.648,48       

2.297,84       

4.940,48       

-                
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 9.3 QUARTA PONTE

 9.3.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM MANGUEIRA DE LED , PARA 

POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 30,00 1.185,06 35.551,80 0,00 -              -                30,00           100,00%

 9.3.2 ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 30,00 306,06 9.181,80 0,00 -              -                30,00           100,00%

 9.3.3 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 24,00 339,04 8.136,96 0,00 -              -                24,00           100,00%

10 LAGO DO AMOR

 10.1 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO 

PARA BASE DA ÁRVORE

KG 583,68 30,85 18.006,52 -              -                583,68         100,00%

 10.2 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 

KG/M)

KG 255,36 8,67 2.213,97 -              -                255,36         100,00%

 10.3 ASSOALHO DE COMPENSADO NAVAL 15 MM - REF.  SINAPI 101746 m² 196,00 163,40 32.026,40 -              -                196,00         100,00%

 10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,72 12,81 86,08 -              -                6,72             100,00%

 10.5 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 930,00 12,43 11.559,90 0,00 -              -                930,00         100,00%

 10.6 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 24,47 51,24 1.253,84 0,00 -              -                24,47           100,00%

 10.7 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 28,00 56,05 1.569,40 0,00 -              -                28,00           100,00%

 10.8 ESTRUTURA DE FERRO ,  BASE DA ARVORE  MASTRO, PARA FIXAÇÃO DAS ESTRELAS E ARABESCOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 9,00 742,94 6.686,46 0,00 -              -                9,00             100,00%

 10.9 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 1.237,13 1.237,13 0,00 -              -                1,00             100,00%

 10.10 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 1,00 569,34 569,34 0,00 -              -                1,00             100,00%

 10.11 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE CORDÃO E 

MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 9,00 617,56 5.558,04 -              -                9,00             100,00%

 10.12 ARABESCOS EM ACO CA-25 8MM PARA , LAGO DO AMOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 578,05 5.202,45 -              -                9,00             100,00%

 10.13 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 50,00 23,64 1.182,00 -              -                50,00           100,00%

 10.14 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM PARA AMARRAR A BALSA M 240,00 7,75 1.860,00 -              -                240,00         100,00%

 10.15 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 50,00 287,23 14.361,50 8,00 2.297,84         8,00             2.297,84        16,00% 42,00           84,00%

 10.16 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 60,00 10,92 655,20 0,00 -              -                60,00           100,00%

11 ROTATÓRIAS E PRAÇAS

 11.1 ROTATÓRIA SHOPPING

 11.1.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 75,00 68,29 5.121,75 54,00 3.687,66         54,00           3.687,66        72,00% 21,00           28,00%

 11.1.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 3,00 2.226,96 6.680,88 3,00 6.680,88         3,00             6.680,88        100,00% -              

 11.1.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 6,00 233,38 1.400,28 6,00 1.400,28         6,00             1.400,28        100,00% -              

 11.1.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,00 339,04 5.424,64 -              -                16,00           100,00%

 11.2 ROTATÓRIA AEROPORTO

 11.2.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 30,00 68,29 2.048,70 25,00 1.707,25         25,00           1.707,25        83,33% 5,00             16,67%

 11.2.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 2.226,96 2.226,96 1,00 2.226,96         1,00             2.226,96        100,00% -              

 11.2.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 3,00 233,38 700,14 3,00 700,14            3,00             700,14           100,00% -              

 11.2.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,00 339,04 5.424,64 4,00 1.356,16         4,00             1.356,16        25,00% 12,00           75,00%

 11.3 ROTATÓRIA UNINORTE

 11.3.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 36,00 68,29 2.458,44 29,00 1.980,41         29,00           1.980,41        80,56% 7,00             19,44%

 11.3.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 2,00 4.453,92         2,00             4.453,92        100,00% -              

 11.3.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 4,00 233,38 933,52 4,00 933,52            4,00             933,52           100,00% -              

 11.3.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 4,00 1.356,16         4,00             1.356,16        50,00% 4,00             50,00%

 11.4 ROTATÓRIA UFAC

 11.4.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 70,00 68,29 4.780,30 70,00 4.780,30         70,00           4.780,30        100,00% -              

 11.4.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 2,00 4.453,92         2,00             4.453,92        100,00% -              

 11.4.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 233,38 466,76 2,00 466,76            2,00             466,76           100,00% -              

 11.4.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,00 339,04 5.424,64 8,00 2.712,32         8,00             2.712,32        50,00% 8,00             50,00%

 11.5 ROTATÓRIA FAMETA

 11.5.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 30,00 68,29 2.048,70 25,00 1.707,25         25,00           1.707,25        83,33% 5,00             16,67%

 11.5.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 2,00 4.453,92         2,00             4.453,92        100,00% -              

 11.5.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 233,38 466,76 2,00 466,76            2,00             466,76           100,00% -              -                

-                

2.712,32       

341,45          

-                

-                

1.356,16       

-                

-                

-                

4.068,48       

478,03          

-                

-                

5.424,64       

341,45          

-                

655,20          

1.434,09       

-                

5.558,04       

5.202,45       

1.182,00       

1.860,00       

12.063,66     

1.253,84       

1.569,40       

6.686,46       

1.237,13       

569,34          

18.006,52     

2.213,97       

32.026,40     

86,08            

11.559,90     

35.551,80     

9.181,80       

8.136,96       
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 11.5.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 4,00 1.356,16         4,00             1.356,16        50,00% 4,00             50,00%

 11.6 ROTATÓRIA TEATRÃO

 11.6.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 45,00 68,29 3.073,05 45,00 3.073,05         45,00           3.073,05        100,00% -              

 11.6.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 2.226,96 4.453,92 2,00 4.453,92         2,00             4.453,92        100,00% -              

 11.6.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 233,38 466,76 2,00 466,76            2,00             466,76           100,00% -              

 11.6.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 6,00 2.034,24         6,00             2.034,24        75,00% 2,00             25,00%

 11.7 ROTATÓRIA CALAFATE

 11.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,06 112,11 6,72 0,06 6,72                0,06             6,72              100,00% -              

 11.7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 3,77 12,81 48,29 3,77 48,29              3,77             48,29             100,00% -              

 11.7.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 1,00 569,34 569,34 -              -                1,00             100,00%

 11.7.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 624,00 12,43 7.756,32 350,00 4.350,50         350,00         4.350,50        56,09% 274,00         43,91%

 11.7.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 16,42 51,24 841,36 9,21 471,91            9,21             471,91           56,09% 7,21             43,91%

 11.7.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 136,11 544,44 4,00 544,44            4,00             544,44           100,00% -              

 11.7.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 80,99 80,99 1,00 80,99              1,00             80,99             100,00% -              

 11.7.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 6,00 2.034,24         6,00             2.034,24        75,00% 2,00             25,00%

 11.7.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 23,64 165,48 7,00 165,48            7,00             165,48           100,00% -              

 11.8 ROTATÓRIA UNIVERSITÁRIO

 11.8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,06 112,11 6,72 0,06 6,72                0,06             6,72              100,00% -              

 11.8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 3,77 12,81 48,29 3,77 48,29              3,77             48,29             100,00% -              

 11.8.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 1,00 569,34 569,34 -              -                1,00             100,00%

 11.8.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 624,00 12,43 7.756,32 350,00 4.350,50         350,00         4.350,50        56,09% 274,00         43,91%

 11.8.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 16,42 51,24 841,36 9,21 471,91            9,21             471,91           56,09% 7,21             43,91%

 11.8.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 136,11 544,44 4,00 544,44            4,00             544,44           100,00% -              

 11.8.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 80,99 80,99 1,00 80,99              1,00             80,99             100,00% -              

 11.8.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 6,00 2.034,24         6,00             2.034,24        75,00% 2,00             25,00%

 11.8.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 23,64 165,48 7,00 165,48            7,00             165,48           100,00% -              

 11.9 ROTATÓRIA SANTA CRUZ

 11.9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,06 112,11 6,72 0,06 6,72                0,06             6,72              100,00% -              

 11.9.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 3,77 12,81 48,29 3,77 48,29              3,77             48,29             100,00% -              

 11.9.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 1,00 569,34 569,34 -              -                1,00             100,00%

 11.9.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 624,00 12,43 7.756,32 350,00 4.350,50         350,00         4.350,50        56,09% 274,00         43,91%

 11.9.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 16,42 51,24 841,36 9,21 471,91            9,21             471,91           56,09% 7,21             43,91%

 11.9.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 136,11 544,44 4,00 544,44            4,00             544,44           100,00% -              

 11.9.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 80,99 80,99 1,00 80,99              1,00             80,99             100,00% -              

 11.9.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 6,00 2.034,24         6,00             2.034,24        75,00% 2,00             25,00%

 11.9.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 23,64 165,48 7,00 165,48            7,00             165,48           100,00% -              

 11.10 CIDADE DO POVO

 11.10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,06 112,11 6,72 0,06 6,72                0,06             6,72              100,00% -              

 11.10.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 3,77 12,81 48,29 3,77 48,29              3,77             48,29             100,00% -              

 11.10.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 1,00 569,34 569,34 -              -                1,00             100,00%

 11.10.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 624,00 12,43 7.756,32 350,00 4.350,50         350,00         4.350,50        56,09% 274,00         43,91%

 11.10.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 16,42 51,24 841,36 9,21 471,91            9,21             471,91           56,09% 7,21             43,91%

 11.10.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 136,11 544,44 4,00 544,44            4,00             544,44           100,00% -              

 11.10.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 80,99 80,99 1,00 80,99              1,00             80,99             100,00% -              

 11.10.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 339,04 2.712,32 6,00 2.034,24         6,00             2.034,24        75,00% 2,00             25,00%

 11.10.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 23,64 165,48 7,00 165,48            7,00             165,48           100,00% -              

 11.11 PRAÇA DO RELÓGIO

 11.11.1 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- LAGO DO AMOR UND 4,00 569,34 2.277,36 0,00 -              -                4,00             100,00%

 11.11.2 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 984,00 12,43 12.231,12 500,00 6.215,00         500,00         6.215,00        50,81% 484,00         49,19%

678,08          

-                

2.277,36       

6.016,12       

569,34          

3.405,82       

369,45          

-                

-                

678,08          

-                

-                

-                

569,34          

3.405,82       

369,45          

-                

-                

678,08          

-                

-                

-                

569,34          

3.405,82       

369,45          

-                

-                

678,08          

-                

-                

-                

569,34          

3.405,82       

369,45          

-                

-                

-                

678,08          

-                

-                

1.356,16       

-                

-                
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QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. %
ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL

ACUMULADO SALDO
UNID.

CONTRATADO 1ª MEDIÇÃO

 11.11.3 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 25,89 51,24 1.326,60 13,15 674,04            13,15           674,04           50,81% 12,74           49,19%

 11.11.4 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE CORDÃO E 

MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00 617,56 4.940,48 -              -                8,00             100,00%

 11.11.5 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 24,00 339,04 8.136,96 18,00 6.102,72         18,00           6.102,72        75,00% 6,00             25,00%

 11.11.6 CASCATA DE LED 5M UN 8,00 136,11 1.088,88 6,00 816,66            6,00             816,66           75,00% 2,00             25,00%

 11.11.7 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 12,00 23,64 283,68 9,00 212,76            9,00             212,76           75,00% 3,00             25,00%

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS RIO BRANCO

 12.1 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 500,00 0,10 50,00 200,00 20,00              200,00         20,00             40,00% 300,00         60,00%

 12.2 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4") UN 500,00 0,05 25,00 200,00 10,00              200,00         10,00             40,00% 300,00         60,00%

 12.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 12,83 11.547,00 0,00 -              -                900,00         100,00%

 12.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,00 16,46 592,56 0,00 -              -                36,00           100,00%

 12.5 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 60,00 47,17 2.830,20 12,00 566,04            12,00           566,04           20,00% 48,00           80,00%

 12.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 8,00 106,59 852,72 0,00 -              -                8,00             100,00%

 12.7 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2  - Ref. SINAPI (92986) -  DATA BASE 08/2025

M 200,00 74,53 14.906,00 -              -                200,00         100,00%

 12.8 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - Ref. SINAPI (92980) -DATA BASE 08/2025-

M 200,00 27,83 5.566,00 -              -                200,00         100,00%

 12.9 Ref. SINAPI (91930) - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

M 400,00 21,21 8.484,00 -              -                400,00         100,00%

 12.10 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2-SINAPI (91926) -DATA BASE 08/2025 M 1.200,00 7,62 9.144,00 182,00 1.386,84         182,00         1.386,84        15,17% 1.018,00      84,83%

 12.11 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2-SINAPI (91928) - DATA BASE 08;2025 M 600,00 16,44 9.864,00 594,00 9.765,36         594,00         9.765,36        99,00% 6,00             1,00%

 12.12 CABO ALUMINIO QUADRUPLEX COLORIDO 3X35,00 MM² + NEUTRO NÚ 35,00 MM² - SINAPI (92990) - DATA 

BASE 08/2025

M 250,00 31,90 7.975,00 137,00 4.370,30         137,00         4.370,30        54,80% 113,00         45,20%

 12.13 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 25,00 38,90 972,50 5,00 194,50            5,00             194,50           20,00% 20,00           80,00%

 12.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - 

REF. SINAPI (101878) - DATA BASE 08/2025

UN 16,00 129,88 2.078,08 0,00 -              -                16,00           100,00%

 12.15 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 90,00 287,23 25.850,70 0,00 -              -                90,00           100,00%

 12.16 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 22,50 37,99 854,77 0,00 -              -                22,50           100,00%

 12.17 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 34,00 37,54 1.276,36 34,00 1.276,36         34,00           1.276,36        100,00% -              

 12.18 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 441,46 2.648,76 2,00 882,92            2,00             882,92           33,33% 4,00             66,67%

 12.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800,00 20,86 16.688,00 156,00 3.254,16         156,00         3.254,16        19,50% 644,00         80,50%

 12.20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 40,00 14,90 596,00 -              -                40,00           100,00%

 12.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 50,00 68,06 3.403,00 -              -                50,00           100,00%

 12.22 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 14,32 286,40 -              -                20,00           100,00%

 12.23 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) e TOMADA 2P+T 10A (1 MODULO) SOBREPOR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref. SINAPI (92034) - DATA BASE 08/2025

UN 38,00 89,31 3.393,78 0,00 -              -                38,00           100,00%

 12.24 CANALETA PASSA-CABO M 14,00 287,58 4.026,12 0,00 -              -                14,00           100,00%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 13.1 EQUIPE DE MANUTENCAO DE SERVICOS COMPOSTA POR 4 ELETRICISTAS E 4 AJUDANTES DIA 40,00 2.191,59 87.663,60 0,00 -              -                40,00           100,00%

 13.2 REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO REF SINAPI: 97637. AF_09/2023 m² 827,07 3,82 3.159,40 0,00 -              -                827,07         100,00%

 13.3 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 283,71 33,77 9.580,88 0,00 -              -                283,71         100,00%

 13.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 255,20 10,23 2.610,69 0,00 -              -                255,20         100,00%

 13.5 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 70,00 111,51 7.805,70 0,00 -              -                70,00           100,00%

 13.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 57,12 12,75 728,28 0,00 -              -                57,12           100,00%

 13.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 11,29 7,56 85,35 0,00 -              -                11,29           100,00%

7.805,70       

728,28          

85,35            

87.663,60     

3.159,40       

9.580,88       

2.610,69       

596,00          

3.403,00       

286,40          

3.393,78       

4.026,12       

25.850,70     

854,77          

-                

1.765,84       

13.433,84     

7.757,16       

98,64            

3.604,70       

778,00          

2.078,08       

2.264,16       

852,72          

14.906,00     

5.566,00       

8.484,00       

30,00            

15,00            

11.547,00     

592,56          

652,56          

4.940,48       

2.034,24       

272,22          

70,92            
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QUANT. PREÇO TOTAL QUANT. VALOR QUANT. TOTAL % QUANT. %
ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL

ACUMULADO SALDO
UNID.

CONTRATADO 1ª MEDIÇÃO

 13.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 40,00 339,04 13.561,60 0,00 -              -                40,00           100,00%

 13.9 EQUIPE DE RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS COMPOSTA POR 6 ELETRICISTAS E 6 

AJUDANTES

DIA 8,00 3.287,38 26.299,04 0,00 -              -                8,00             100,00%

TOTAL SIMPLES 2.259.016,71 42,76% 966.004,87     42,76% 57,24%

TOTAL ACUMULADO 42,76% 966.004,87     

SALDO 57,24% 1.293.011,84  

O Valor da presente medição é:

NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

ENG. ELETRICISTA IDALCI DALLAMARIA JUNIOR

CREA 9129 D/AC

13.561,60     

26.299,04     

966.004,87 1.293.011,84

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

CREA 21559 D/AC

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

Rio Branco - Acre, 3 de dezembro de 2025
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE INº CT Construtora: 077/2025

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Fiscal da obra: IRDIA FABIANE COSTA CORREIA - CREA 21.559 D/AC

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Respons. Técnico: IDALCI DALLAMARIA JUNIOR - CREA 9129 D/AC

COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

0,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,00 2,00 3,00 6,00 6,00

 1.2 TAXAS E PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 0,00

 1.2.1 PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos UND 1,00 1,00 1,00

 1.2.2 LTCAT-Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho UND 1,00 1,00 1,00

 1.2.3 PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional UND 1,00 1,00 1,00

 1.3 TRANSPORTE DE ESTRUTURAS EXISTENTES DAS FIGURAS NATALINAS 0,00

 1.3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 1,00 39.419,94 0,50 ESTRELA CRUZ 3D 24*4,9=117,6M3

ESTRELA "PP" 38*0,003=0,114M3

ESTRELA "P" 978*0,005=4,89M3

ESTRELA "M" 3*0,009=0,027M3

BOLA DE NATAL 1 MT 35*1=35M3

BOLA DE NATAL 2 MT 19*8=152M3

BOLA DE NATAL 3MT 2*9=18M3

ANJO H 3M 4*0,051=2,04M3

ANJOS SAGRADA FAMÍLIA H=8,3M

1*0,14=0,14M3

REIS MAGOS 3*0,051=0,153M3

ESTRELA CRUZ 2D 58*3,83=222,14M3

117,6+0,114+4,89+0,027+35+152+18+2,04

+0,14+0,153+222,14=552,10m3

Distância até o galpão 35,7km

35,7*552,10=19.709,90

x2 =39.419,94M3xKM

Considerou-se a ida no início da obra e a

volta no final do evento

19.709,97 19.709,97

 1.3.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) REF SINAPI: 72895 AF 05/2020

m³ 1,00 1.104,20 0,50 ESTRELA CRUZ 3D 24*4,9=117,6M3

ESTRELA "PP" 38*0,003=0,114M3

ESTRELA "P" 978*0,005=4,89M3

ESTRELA "M" 3*0,009=0,027M3

BOLA DE NATAL 1 MT 35*1=35M3

BOLA DE NATAL 2 MT 19*8=152M3

BOLA DE NATAL 3MT 2*9=18M3

ANJO H 3M 4*0,051=2,04M3

ANJOS SAGRADA FAMÍLIA H=8,3M

1*0,14=0,14M3

REIS MAGOS 3*0,051=0,153M3

ESTRELA CRUZ 2D 58*3,83=222,14M3

117,6+0,114+4,89+0,027+35+152+18+2,04

+0,14+0,153+222,14=552,10m3

x2 = 1.104,20m³

Carga e descarga das estruturas das

figuras natalinas no início da obra 

552,10 552,10
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 1.4 RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS EXISTENTES DAS FIGURAS 

NATALINAS

0,00

 1.4.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 8,00 3,00 CONSIDERANDO 2 PROFISSIONAIS

EM 3 DIAS PARA

RECUPERAÇÃO/REFORÇO DAS

ESTRUTURAS

48,00 48,00

 1.4.2 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 8,00 3,00 CONSIDERANDO 2 PROFISSIONAIS

EM 3 DIAS PARA

RECUPERAÇÃO/REFORÇO DAS

ESTRUTURAS

48,00 48,00

 1.4.3 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,00

 1.4.4 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 0,00

 2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 42,00 42,00 42,00

3 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

 3.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 179,86 179,86 179,86

 3.2 BANHEIRO QUÍMICO DIA 15,00 1 BANHEIRO QUÍMICO PARA 15 DIAS 15,00 15,00

 3.3 TENDA PIRAMIDAL 12X12 DIA 34,00 2 TENDAS PARA 17 DIAS 34,00 34,00

4 PRAÇA EURICO DUTRA/PALÁCIO DE RIO BRANCO 0,00

 4.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 730,00 ESCADARIAS FRONTAIS, POSTERIORES

E GUARDA CORPO

730,00 730,00

 4.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 19,21 CONFORME A QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

19,21 19,21

 4.3 ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E CANTONEIRA DE ABAS 

IGUAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 24,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

24,00 24,00

 4.4 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 19,00 PARA ILUMINAÇÃO DOS FESTÕES DAS

COLUNAS E SACADAS

(4m*4)+3m=19UN

19,00 19,00

 4.5 ESTRELA CRUZ 3D   ILUMINADA COM MANGUEIRA DE LED NEON EM ESTRUTURA 

DE FERRO - VERGALHAO 8MM COM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM 

POSTE

UND 4,00 ESTRELAS DOS QUATRO CONFORME

ESPECIFICADO EM PROJETO

4,00 4,00

 4.6 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 10,00 10 ESTRELAS 3D EXISTENTES

INSTALADAS QUE SERÃO DIVIDAS EM 2

UNIDADES OBTENDO 20 ESTRELAS

10,00 10,00

 4.7 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 8,00 PARA OS 730M DE MANGUEIRA, UMA

MEDIA UM CABO DE FORÇA A CADA

100M 

8,00 8,00

 4.8 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 140,00 ESTROBOS PARA 4 ESTRELAS 3D DAS

4 PONTAS, 5 PARA CADA UMA DAS 20

ESTRELAS 3D E 24 PARA O ENCONTRO

DOS ORNAMENTOS EM ARCO

140,00 140,00

 4.9 FESTAO ARAMADO, D=30CM UND 75,00 9 FESTÕES EM DUAS CAMADAS PARA

CADA COLUNA DA FACHADA E 1 PARA

CADA GUARDA CORPO DAS SACADAS

75,00 75,00

 4.10 LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇAO  COM MUSICAS NATALINAS COM TECNICO 

PARA OPERAR

UND 0,00

 4.11 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHAO, DE ARVORE DE NATAL HEXAGONO 

H=3M,  COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

UND 0,00

 4.12 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE 

EM FIBRA DE VIDRO ALTURA 3M APROXIMADAMENTE

UND 2,00 PARA COMPOR COM AS ARVORES DAS

ESCADARIAS

2,00 2,00

 4.13 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE 

COM LAÇO EM FIBRA DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 4,00 PARA COMPOR COM AS ARVORES DAS

ESCADARIAS

4,00 4,00

 4.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 0,00

 4.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 6,00 6 CORDÕES PARA CADA ÁRVORE 24,00 24,00

 4.16 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 0,00

 4.17 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 4.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00 8,00 4,00 CONSIDERANDO 4 DIAS PARA

MONTAGEM DE TODOS OS

ORNAMENTOS DO PALACIO

32,00 32,00

5 VILA NATALINA 34 UNIDADES DE CASINHAS PARA FEIRA NATALINA MAIS UMA 

CASA INSTAGRAMAVEL

0,00
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 5.1 LOCAÇÃO DA FEIRA NATALINA 0,00

 5.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 0,00

 5.2 CASA 1 - 10 UNIDADES 0,00

 5.2.1 VEDAÇÃO/PISO 0,00

 5.2.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 10,00 3,00 2,00 10 UNIDADES DE 3X2 CONFORME

ESPECIFICADO EM PROJETO

60,00 60,00

 5.2.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 10,00 19,76 PAREDES LATERAIS, FRONTAL, FUNDO

E OITÃO

(12,42+2,86+2,48+2)

197,60 197,60

 5.2.2 COBERTURA 0,00

 5.2.2.1 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 

REF SINAPI:105082

M 0,00

 5.2.2.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHADO EM TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 

AF_07/2019

m² 0,00

 5.2.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 10,00 2,00 3,50 ÁREA DA PROJEÇÃO DA COBERTURA 70,00 70,00

 5.2.3 ESQUADRIAS 0,00

 5.2.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 10,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

10,00 10,00

 5.2.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 10,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

10,00 10,00

 5.2.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 10,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

10,00 10,00

 5.2.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 0,00

 5.2.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 0,00

 5.2.4 PINTURA 0,00

 5.2.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 579,60 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

395,28M2

 PORTA 

(0,8*2,1*2)*10=33,60M2

JANELA

(12,8*2)= 25,60M2 ,

VISTAS

(0,05*546,5)+(0,015*546,5)=35,52M2

 TABUA PEITORIL

(16*0,30*2)+(16*2,5*2)=89,6M2

579,60 579,60

 5.3 CASA 2 - 12 UNIDADES 0,00

 5.3.1 VEDAÇÃO/PISO 0,00

 5.3.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 12,00 3,00 2,00 12 UNIDADES DE 3X2 CONFORME

ESPECIFICADO EM PROJETO

72,00 72,00

 5.3.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 12,00 25,74 PAREDES LATERAIS, FRONTAL ,FUNDO

E OITÃO

(15,42+3,86+3,46+3)*12

308,88 308,88

 5.3.2 COBERTURA 0,00

 5.3.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHADO EM TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 

AF_07/2019

m² 0,00

 5.3.2.2 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 

REF SINAPI:105082

M 0,00

 5.3.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 12,00 2,00 3,50 PROJEÇÃO DA COBERTURA 84,00 84,00

 5.3.3 ESQUADRIAS 0,00

 5.3.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

12,00 12,00

 5.3.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

12,00 12,00
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 5.3.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 12,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

12,00 12,00

 5.3.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 0,00

 5.3.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 0,00

 5.3.4 PINTURA 0,00

 5.3.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 830,75 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

308,88*2=617,76M2

PORTA 

(0,8*2,1*2)*12=40,32M2

JANELA 

15,36*2=30,72M2

VISTAS

(0,05*529,80)+(0,015*529,80)=34,43M2

 TABUA PEITORIL

(19,2*0,30*2)+(19,2*2,5*2)=107,52M2

830,75 830,75

 5.4 CASA 3 - 12 UNIDADES 0,00

 5.4.1 VEDAÇÃO/PISO 0,00

 5.4.1.1 PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM REF SINAPI: 98460 m² 12,00 3,00 2,00 72,00 72,00

 5.4.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 12,00 22,24 PAREDES LATERAIS, FRONTAL ,FUNDO

E OITÃO

13,92+3,36+2,96+2

266,88 266,88

 5.4.2 COBERTURA 0,00

 5.4.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHADO EM TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 

AF_07/2019

m² 0,00

 5.4.2.2 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 

REF SINAPI:105082

M 0,00

 5.4.2.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 12,00 3,50 2,00 CONFORME PROJETO 84,00 84,00

 5.4.3 ESQUADRIAS 0,00

 5.4.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 CONFORME PROJETO 12,00 12,00

 5.4.3.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 CONFORME PROJETO 12,00 12,00

 5.4.3.3 JANELA DE COMPENSADO 10MM REF SBC: 110502 UND 12,00 CONFORME PROJETO 12,00 12,00

 5.4.3.4 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 0,00

 5.4.3.5 TAMPO DE BALCÃO EM TABUA APARELHADA 30X2,50cm M 0,00

 5.4.4 PINTURA 0,00

 5.4.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 611,52 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

533,76M2

PORTAS

40,32M2

JANELAS

30,72M2

VISTAS E TABUA PEITORIL

6,72M2

611,52 611,52

 5.4.5 CASA CHALE INSTAGRAMAVEL 0,00

 5.4.5.1 VEDAÇÃO/PISO 0,00

 5.4.5.1.1 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 m² 0,00

 5.4.5.1.2 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_03/2024

m² 1,00 18,43 CONFORME PROJETO 18,43 18,43

 5.4.5.1.3 RAMPA DE ACESSO EM MADEIRA REF SINAPI: 98460 AF_03/2024 m² 0,00

 5.4.6 COBERTURA 0,00

 5.4.6.1 TESOURA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 2 M COM SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 

REF SINAPI:105082

M 0,00
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 5.4.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHADO EM TÁBUAS DE MADEIRA EXCLUSO IÇAMENTO REF SINAPI: 92543 

AF_07/2019

m² 0,00

 5.4.6.3 TELHAMENTO TELHA PVC COLONIAL - REF. SINAPI 98443 m² 1,00 4,30 4,00 PROJEÇÃO DA COBERTURA 17,20 17,20

 5.4.6.4 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 15,96 CONFORME PROJETO 15,96 15,96

 5.4.6.5 VISTAS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA REF SINAPI: 84030 AF_11/2015 M 0,00

 5.4.7 PINTURA 0,00

 5.4.7.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 0,00

 5.4.7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 0,00

 5.4.8 DECORAÇÃO 0,00

 5.4.8.1 GUIRLANDA DE H= 2,00M E D=40CM EM ESTRUTURA FERRO COM AÇO CA-25  8MM 

E 6,3MM , ILUMINADA COM CORDAO DE LED- FORNECIMENTO E ISTALAÇÃO

UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 5.4.8.2 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 5.4.8.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 5.4.8.4 GRAMA SINTETICA DECORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 103781 

SINAPI 02/2025)

m² 4,00 2,00 CONFORME PROJETO 8,00 8,00

 5.4.8.5 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM FIBRA DE VIDRO - 

DE 1M A 2M APROXIMADAMENTE

UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 5.4.8.6 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM PVC - DE 1M UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 5.4.8.7 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE 

COM LAÇO EM FIBRA DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 2,00 2,00 2,00

 5.5 DECORAÇÃO EXTERNA 0,00

 5.5.1 FESTAO ARAMADO, D=30CM UND 60,00 QUANTITATIVO EM METROS DE FESTÃO

PARA TESTEIRA DO TELHADO FRENTE

(SENDO 16 UNIDADES PARA CASAS 1,

24 PARA CASAS 2,  20 PARA CASA 3)

60,00 60,00

 5.5.2 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 50,00 CONSIDERANDO 2 UNIDADES POR

CASA E 4 UNIDADES PARA CASA

INSTAGRAMAVEL

50,00 50,00

 5.5.3 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 5.5.4 RECUPERAÇÃO  E INSTALAÇÃO DE POSTE  EXISTENTE EM PVC COM GLOBO 

PLASTICO 15X30CM -  INSTALAÇÃO

UND 13,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

13,00 13,00

 5.5.5 BOLA DE NATAL ORNAMENTADA 3MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE 

ESTRUTURA EM FERRO

UND 0,00

 5.5.6 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM METALON, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO 

H=3M,  COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

UND 6,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

6,00 6,00

 5.5.7 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 5,00 16,00 16M PARA CADA LADO DA ARVORE - 6

ÁRVORES

480,00 480,00

 5.5.8 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHÃO, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO 

H=3M,  COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

UND 20,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

20,00 20,00

 5.5.9 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE 

EM FIBRA DE VIDRO ALTURA 3M APROXIMADAMENTE

UND 1,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

1,00 1,00

 5.5.10 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO CAIXA DE PRESENTE 

COM LAÇO EM FIBRA DE VIDRO MEDIDO 1X0,80 APROXIMADAMENTE

UND 2,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

2,00 2,00

 5.5.11 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM FIBRA DE VIDRO - 

DE 1M A 2M APROXIMADAMENTE

UND 1,00 CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

1,00 1,00

 5.5.12 INSTALAÇÃO DE ELEMENTO CENICO FORMATO BENGALA EM PVC - DE 1M UND CONFORME ESPECIFICADO EM

PROJETO

0,00

 5.5.13 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 6,00 UMA PARA CADA ÁRVORE 6,00 6,00

 5.5.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 450,00 4,5 PARA CADA FACE - 20 ÁRVORES

(4,5*5*20)

450,00 450,00

 5.5.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00 3,00 CONSIDERANDO 3 UNIDADES POR

ARVORE

60,00 60,00

 5.5.16 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 5.5.17 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 8,00 CONFORME PROJETO 8,00 8,00
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 5.5.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00

 5.5.19 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 

PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 

DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M/MES 0,00

 5.5.20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 0,00

 5.6 OBELISCO 0,00

 5.6.1 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 m² 0,00

 5.6.2 GRAMA SINTETICA DECORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF. 103781 

SINAPI 02/2025)

m² 0,00

 5.6.3 BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN REF SBC: 200019 UND 6,00 CONFORME PROJETO 6,00 6,00

 5.6.4 RECUPERAÇÃO  E INSTALAÇÃO DE POSTE  EXISTENTE EM PVC COM GLOBO 

PLASTICO 15X30CM -  INSTALAÇÃO

UND 4,00 CONFORME PROJETO 4,00 4,00

 5.6.5 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.100,00 ARVORES METÁLICAS E OBELISCO 1.100,00 1.100,00

 5.6.6 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 4,98 4,98 4,98

 5.6.7 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 CONFORME PROJETO (PONTA DO

OBELISCO)

1,00 1,00

 5.6.8 CAIXA DE PRESENTE  INTERATIVA   - OBELISCO UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 5.6.9 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 5.6.10 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 0,00

 5.6.11 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 0,00

 5.6.12 CABO DE ACO  AF 6,4MM 1/4" GAL. M 0,00

 5.6.13 ESTICADOR PARA CABO DE ACO LEVE- 1/4 SIVA UN 0,00

 5.6.14 LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO REF SBC: 

060003

UN 0,00

 5.6.15 ANEL OBLISCO EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 5.6.16 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,00

 5.6.17 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00 8,00 2 DIAS PARA MONTAGEM DE

ADEREÇOS

16,00 16,00

 5.7 PALMEIRAS E POSTE DE ILUMINAÇÃO 0,00

 5.7.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM 

MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 14,00 CONFORME PROJETO 14,00 14,00

 5.7.2 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM 

PINTURA  D=70CM , ILUMINADO COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 14,00 CONFORME PROJETO 14,00 14,00

 5.7.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00 CONFORME PROJETO 14,00 14,00

 5.7.4 CASCATA DE LED 5M UN 0,00

 5.7.5 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,00 2 DIAS PARA INSTALAÇÃO DE

ADEREÇOS EM 14 POSTES EXISTENTES

16,00 16,00

 5.8 FONTE LUMINOSA 0,00

 5.8.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00

 5.8.2 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 0,00

6 PRAÇA DOS SERINGUEIROS 0,00

 6.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 722,50 PARA DECORAR 17 ARVORES

NATURAIS

722,50 722,50

 6.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 19,02 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

19,02 19,02

 6.3 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 17,00 UM CABO DE FORÇA PARA CADA

ARVORE

17,00 17,00

 6.4 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 265,00 PARA DECORAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

265,00 265,00
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 6.5 BOLA NATALINA D=80CM, COM MANGUEIRA DE LED 13MM EM ESTRUTURA DE 

FERRO  ACO CA- 25 6,3MM ,COM PINTURA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 29,00 PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NAS PRINCIPAIS DE ARVORES DA

PRAÇA

29,00 29,00

 6.6 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM 

PINTURA  D=70CM , ILUMINADO COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 41,00 PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NAS PRINCIPAIS DE ARVORES DA

PRAÇA

41,00 41,00

 6.7 NUMERO  2(DOIS ) ILUMINADO COM MANGUEIRA E CORDAO DE LED EM 

ESTRUTURA DE FERRO - ACO CA-25 8MM COM PINTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 6.8 NUMERO  0(ZERO) BOLA NATALINA ILUMINADA COM MANGUEIRA E CORDAO DE 

LED EM ESTRUTURA DE FERRO - ACO CA-25 8MM COM PINTURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 6.9 NUMERO  6(SEIS) ILUMINADO COM MANGUEIRA E CORDAO DE LED EM 

ESTRUTURA DE FERRO - ACO CA-25 8MM COM PINTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 6.10 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM 

MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 6,00 CONFORME PROJETO PARA POSTE DE

ILUMINAÇÃO EXITENTE

6,00 6,00

 6.11 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 5,00 PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NAS PRINCIPAIS DE ARVORES DA

PRAÇA

5,00 5,00

 6.12 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 158,00 CONSIDERANDO QUE CADA FACE DA

ARVORE PENTAGNO UTILIZA 4 ,5

PLACA DE GRAMA

158,00 158,00

 6.13 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 CONFORME PROJETO 16,00 16,00

 6.14 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND CONFORME PROJETO PARA O TOPO

DAS ARVORES

0,00

 6.15 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 6,00 PARA COMPOR COM A ARVORE 6,00 6,00

 6.16 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 DECORAÇÃO DE CANTEIRO DA PRAÇA 2,00 2,00

 6.17 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 228,00 PARA DECORAÇÃO DAS ARVORES

NATURAIS

228,00 228,00

 6.18 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,00 PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NAS ARVORES DA PRAÇA

24,00 24,00

 6.19 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE 

CORDÃO E MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 6.20 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHÃO, DE ARVORE DE NATAL PENTAGONO 

H=3M,  COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

UND 7,00 PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NAS ARVORES DA PRAÇA

7,00 7,00

7 PRAÇA POVOS DA FLORESTA 4 DIAS PARA INSTALAÇÃO DE

ELEMENTOS DECORATIVOS

0,00

 7.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00

 7.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 0,00

 7.3 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 0,00

 7.4 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 7.5 BOLA NATALINA D=80CM, COM MANGUEIRA DE LED 13MM EM ESTRUTURA DE 

FERRO  ACO CA- 25 6,3MM ,COM PINTURA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 7.6 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM 

PINTURA  D=70CM , ILUMINADO COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 7.7 PRESEPIO -  ADEQUAÇÃO DE ARCOS DA BOLA INSTAGRAMAVEL EXISTENTES UND 0,00

 7.8 ANJO COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED H=3MT, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 7.9 ANJOS DA SAGRADA FAMÍLIA COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED  H=8,30MT, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO

UND 0,00

 7.10 REIS MAGOS COM ILUMINAÇÃO MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 7.11 BOLA DE NATAL EM ARCO "P" COM MANGUEIRA LED E CORDÃO LED EXCLUSIVE 

ESTRUTURA EM FERRO

UND 0,00

 7.12 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 7.13 LOCAÇÃO DE  ESTRUTURA EM VERGALHAO, DE ARVORE DE NATAL HEXAGONO 

H=3M,  COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

UND 0,00
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 7.14 PLACA DE GRAMA ARTIFICIAL 40X60CM UND 0,00

 7.15 CORDAO DE LED  10M FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 7.16 ESTRELA "PP" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 7.17 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 7.18 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 7.19 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE 

CORDÃO E MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 7.20 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 0,00

 7.21 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00

8 ARVORE MASTRO DA GAMILEIRA  PINTURA 0,00

 8.1 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2.800,00 CONFORME PROJETO CORPO DA

ÁRVORE

2.800,00 2.800,00

 8.2 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 73,68 CONSIDERANDO QUE 1K DE ARAME

TEM CERCA DE 38M, E APLICANDO O

AREDONDAMENTO

73,68 73,68

 8.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 56,00 28 TOPO DA ARVORE E 28 BASE DA

ARVORE

56,00 56,00

 8.4 ESTRUTURA DE FERRO ,  BASE DA ARVORE  MASTRO, PARA FIXAÇÃO DAS 

ESTRELAS E ARABESCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7,00 ARABESCOS COM ESTRELAS 7,00 7,00

 8.5 ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 8.6 CONJUNTO DE 4 ARABESCOS EM ACO CA-50 8MM PARA  ESTRELA CRUZ 2D - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- ARVORE MASTRO

UND 0,00

 8.7 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 12,00 1,5 DIAS PARA MONTAGEM. 12,00 12,00

 8.8 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 110,00 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRAS. 110,00 110,00

9 PONTES 0,00

 9.1 PONTE METÁLICA 0,00

 9.1.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM 

MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 9.1.2 SINO  NATALINO "G"  EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM 

PINTURA  D=70CM , ILUMINADO COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 9.1.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 9.1.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00

 9.2 PONTE DE CONCRETO 0,00

 9.2.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "P" EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM 

MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 9.2.2 SINO  NATALINO "P" EM ESTRUTURA DE FERRO - VERGALHÃO 8MM COM PINTURA  

D=50CM , ILUMINADO COM  MANGUEIRA DE LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 9.2.3 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 9.3 QUARTA PONTE 0,00

 9.3.1 SUPORTE COM  ARABESCOS  "G"  EM AÇO CA-50 8MM, ILUMINADO COM 

MANGUEIRA DE LED , PARA POSTES EXISTENTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 9.3.2 ESTRELAS CRUZ 2D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 9.3.3 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00

10 LAGO DO AMOR 0,00
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 10.1 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA 

DOBRADA DE ACO LAMINADO PARA BASE DA ÁRVORE

KG 0,00

 10.2 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 

MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

KG 0,00

 10.3 ASSOALHO DE COMPENSADO NAVAL 15 MM - REF.  SINAPI 101746 m² 0,00

 10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 0,00

 10.5 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00

 10.6 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 0,00

 10.7 LAMPADA STROBE LIGHT BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00

 10.8 ESTRUTURA DE FERRO ,  BASE DA ARVORE  MASTRO, PARA FIXAÇÃO DAS 

ESTRELAS E ARABESCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 10.9 ESTRELA CRUZ 3D COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 0,00

 10.10 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 10.11 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE 

CORDÃO E MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 0,00

 10.12 ARABESCOS EM ACO CA-25 8MM PARA , LAGO DO AMOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 0,00

 10.13 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 0,00

 10.14 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM PARA AMARRAR A BALSA M 0,00

 10.15 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,00  1 DIA PARA TRANSPORTE DA BALSA 8,00 8,00

 10.16 CABO DE ACO  AF 4,8MM 1/4" GAL. M 0,00

11 ROTATÓRIAS E PRAÇAS 0,00

 11.1 ROTATÓRIA SHOPPING 0,00

 11.1.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 54,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

54,00 54,00

 11.1.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 3,00 CONFORME PROJETO 3,00 3,00

 11.1.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 6,00 CONFORME PROJETO 6,00 6,00

 11.1.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00

 11.2 ROTATÓRIA AEROPORTO 0,00

 11.2.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 25,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

25,00 25,00

 11.2.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 1,00 CONFORME PROJETO 1,00 1,00

 11.2.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 3,00 CONFORME PROJETO 3,00 3,00

 11.2.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 4 HORAS PARA MONTAGEM 4,00 4,00

 11.3 ROTATÓRIA UNINORTE 0,00

 11.3.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 29,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

29,00 29,00

 11.3.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.3.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 4,00 CONFORME PROJETO 4,00 4,00

 11.3.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 4 HORAS PARA MONTAGEM 4,00 4,00

 11.4 ROTATÓRIA UFAC 0,00

 11.4.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 70,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

70,00 70,00
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 11.4.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.4.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.4.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 8HORAS PARA MONTAGEM 8,00 8,00

 11.5 ROTATÓRIA FAMETA 0,00

 11.5.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 25,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

25,00 25,00

 11.5.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.5.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.5.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 4 HORAS PARA MONTAGEM 4,00 4,00

 11.6 ROTATÓRIA TEATRÃO 0,00

 11.6.1 ESTRELA "P" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 45,00 PARA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORES

NATURAIS

45,00 45,00

 11.6.2 BOLAS DE NATAL 2MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.6.3 BOLAS DE NATAL 1MT COM MANGUEIRA LED, EXCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO UND 2,00 CONFORME PROJETO 2,00 2,00

 11.6.4 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00 8 HORAS PARA MONTAGEM E

DESMONTAGEM

6,00 6,00

 11.7 ROTATÓRIA CALAFATE 0,00

 11.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,00 0,20 0,30 1,00 ESCAVAÇÃO PARA ÁRVORE 0,06 0,06

 11.7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,77 TUBO DE 4" DE 12M 3,77 3,77

 11.7.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 11.7.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 350,00 CONFORME PROJETO 350,00 350,00

 11.7.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 9,21 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

9,21 9,21

 11.7.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 CASCATA 4,00 4,00

 11.7.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 1,00 1,00 1,00

 11.7.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00 6 HORAS PARA MONTAGEM 6,00 6,00

 11.7.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 7 CABOS PARA CADA ARVORE EM

FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

7,00 7,00

 11.8 ROTATÓRIA UNIVERSITÁRIO 0,00

 11.8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,00 0,20 0,30 1,00 ESCAVAÇÃO PARA ÁRVORE 0,06 0,06

 11.8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,77 TUBO DE 4" DE 12M 3,77 3,77

 11.8.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 11.8.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 350,00 CONFORME PROJETO 350,00 350,00

 11.8.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 9,21 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

9,21 9,21

 11.8.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 QUANTITATIVO EM METRO ,BASE DA

ARVORE - PARA UMA CIRCUNFERNECIA

DE APROXIMADAMENTE 19M

PORTANTO 4 UNIDADES DE 5M

4,00 4,00

 11.8.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 1,00 1,00 1,00
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 11.8.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00 6 HORAS PARA MONTAGEM 6,00 6,00

 11.8.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 7 CABOS PARA CADA ARVORE EM

FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

7,00 7,00

 11.9 ROTATÓRIA SANTA CRUZ 0,00

 11.9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,00 0,20 0,30 1,00 ESCAVAÇÃO PARA ÁRVORE 0,06 0,06

 11.9.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,77 TUBO DE 4" DE 12M 3,77 3,77

 11.9.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 11.9.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 350,00 CONFORME PROJETO 350,00 350,00

 11.9.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 9,21 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

9,21 9,21

 11.9.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 QUANTITATIVO EM METRO ,BASE DA

ARVORE - PARA UMA CIRCUNFERNECIA

DE APROXIMADAMENTE 19M

PORTANTO 4 UNIDADES DE 5M

4,00 4,00

 11.9.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 1,00 1,00 1,00

 11.9.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00 6 HORAS PARA MONTAGEM 6,00 6,00

 11.9.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 7 CABOS PARA CADA ARVORE EM

FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

7,00 7,00

 11.10 CIDADE DO POVO 0,00

 11.10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,00 0,20 0,30 1,00 ESCAVAÇÃO PARA ÁRVORE 0,06 0,06

 11.10.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3,77 TUBO DE 4" DE 12M 3,77 3,77

 11.10.3 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 11.10.4 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 350,00 CONFORME PROJETO 350,00 350,00

 11.10.5 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 9,21 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

9,21 9,21

 11.10.6 CASCATA DE LED 5M UN 4,00 QUANTITATIVO EM METRO ,BASE DA

ARVORE - PARA UMA CIRCUNFERNECIA

DE APROXIMADAMENTE 19M

PORTANTO 4 UNIDADES DE 5M

4,00 4,00

 11.10.7 ESTRELA "M" COM MANGUEIRA LUMINOSA LED, EXCLUSIVE  ESTRUTURA EM 

FERRO

UND 1,00 1,00 1,00

 11.10.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00 6 HORAS PARA MONTAGEM 6,00 6,00

 11.10.9 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 7,00 7 CABOS PARA CADA ARVORE EM

FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

7,00 7,00

 11.11 PRAÇA DO RELÓGIO 0,00

 11.11.1 CIRCUNFERÊNCIA DE ACO CA-50 10MM  D=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

LAGO DO AMOR

UND 0,00

 11.11.2 MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 500,00 CONFORME PROJETO 500,00 500,00

 11.11.3 ARAME ZINCADO BMW-14 2,11MM KG 13,15 CONFORME QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

13,15 13,15

 11.11.4 ESTRELA DUPLA ,UNIÃO DA ESTRELA"GG" COM  "G" EXISTENTES , ILUMINADAS DE 

CORDÃO E MANGUEIRA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND CONFORME PROJETO 0,00

 11.11.5 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 18,00 3 DIAS PARA MONTAGEM E

DESMONTAGEM

18,00 18,00
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 11.11.6 CASCATA DE LED 5M UN 6,00 CONFORME PROJETO 6,00 6,00

 11.11.7 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED UND 9,00 3 CABOS PARA CADA ARVORE EM

FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE

MANGUEIRA

9,00 9,00

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS RIO BRANCO 0,00

 12.1 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 200,00 CONFORME PROJETO 200,00 200,00

 12.2 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 

MM (1.1/4")

UN 200,00 CONFORME PROJETO 200,00 200,00

 12.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,00

 12.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,00

 12.5 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 12,00 CONFORME PROJETO 12,00 12,00

 12.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,00

 12.7 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 

MM2  - Ref. SINAPI (92986) -  DATA BASE 08/2025

M 0,00

 12.8 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 

- Ref. SINAPI (92980) -DATA BASE 08/2025-

M 0,00

 12.9 Ref. SINAPI (91930) - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 4 MM2

M 0,00

 12.10 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2-SINAPI (91926) -DATA 

BASE 08/2025

M 182,00 CONFORME PROJETO 182,00 182,00

 12.11 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2-SINAPI (91928) - DATA 

BASE 08;2025

M 594,00 CONFORME PROJETO 594,00 594,00

 12.12 CABO ALUMINIO QUADRUPLEX COLORIDO 3X35,00 MM² + NEUTRO NÚ 35,00 MM² - 

SINAPI (92990) - DATA BASE 08/2025

M 137,00 CONFORME PROJETO 137,00 137,00

 12.13 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 5,00 CONFORME PROJETO 5,00 5,00

 12.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF. SINAPI (101878) - DATA BASE 

08/2025

UN 0,00

 12.15 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00

 12.16 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,00

 12.17 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 34,00 01 LUMINÁRIA EM CADA CASINHA 34,00 34,00

 12.18 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 2,00 PALACIO RIO BRANCO 2,00 2,00

 12.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 156,00 ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DAS

CASINHAS.

156,00 156,00

 12.20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,00

 12.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,00

 12.22 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,00

 12.23 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) e TOMADA 2P+T 10A (1 MODULO) SOBREPOR  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Ref. SINAPI (92034) - DATA BASE 

08/2025

UN 0,00

 12.24 CANALETA PASSA-CABO M 0,00

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

 13.1 EQUIPE DE MANUTENCAO DE SERVICOS COMPOSTA POR 4 ELETRICISTAS E 4 

AJUDANTES

DIA 0,00

 13.2 REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO REF SINAPI: 

97637. AF_09/2023

m² 0,00

 13.3 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 0,00
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 13.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 0,00

 13.5 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 0,00

 13.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 0,00

 13.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 0,00

 13.8 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00

 13.9 EQUIPE DE RETIRADA DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS COMPOSTA 

POR 6 ELETRICISTAS E 6 AJUDANTES

DIA 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

ENG. ELETRICISTA IDALCI DALLAMARIA JUNIOR

CREA 9129 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Rio Branco - Acre, 3 de dezembro de 2025

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

CREA 21559 D/AC

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO

COE1: COEFICIENTE

COE2: COEFICIENTE

DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Vila Natalina - Execução de 34 casinhas, 01 Casa Chalé, bancos e árvores.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Vila Natalina - Execução de 34 casinhas, 01 Casa Chalé, bancos e árvores.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: pisos, paredes, telhamento e pintura.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: pisos, paredes, telhamento e pintura.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Figuras natalinas;  Varal de luz com mandeira de LED.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Elementos decorativos iluminados ; Árvore de 10m nas Rotatórias.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Instalação de mangueira de LED; Letreito em estrutura de ferro e cordão de LED.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Caixa de presente em estrutura de aço e iluminação com cordão de LED.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

1ª Medição:  DMT.

1º Medição: Guirlanda instagramável.

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

CREA 21559 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025Rio Branco - Acre, 3 de dezembro de 2025

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 24,60 cm x 22,90 cm

altura x largura

SEOP Página 34 de 62 09/12/2025 15:41



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto do Contrato: Início:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Término:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Situação: EXECUÇÃO VIGENTE

% %

VALOR % % VALOR

1 86.368,89        3,82% 3,82% 86.368,89        

2 119.917,00       5,31% 9,13% 206.285,89       

3 55.281,99        2,45% 11,58% 261.567,88       

4 144.016,73       6,38% 17,95% 405.584,61       

5 612.431,68       27,11% 45,06% 1.018.016,29    

6 220.637,40       9,77% 54,83% 1.238.653,69    

7 235.777,88       10,44% 65,27% 1.474.431,57    

8 87.519,76        3,87% 69,14% 1.561.951,33    

9 151.345,98       6,70% 75,84% 1.713.297,31    

10 104.028,23       4,61% 80,45% 1.817.325,54    

11 156.285,68       6,92% 87,37% 1.973.611,22    

12 133.910,95       5,93% 93,29% 2.107.522,17    

13 151.494,54       6,71% 100,00% 2.259.016,71    

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO 2.259.016,71    100,00%

ENGª CIVIL IRDIA FABIANE COSTA CORREIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

DECORAÇÃO NATALINA 2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL DO ITEM PRAZO PROGRAMADO TOTAL ACUMULADO

18/11/2025

18/01/2026

1º MÊS 2º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES 43.184,45       50,00% 43.184,45       50,00%

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 119.917,00     100,00%

CANTEIRO DE OBRAS 55.281,99       100,00%

PRAÇA EURICO DUTRA/PALÁCIO DE RIO BRANCO 144.016,73     100,00%

VILA NATALINA 34 UNIDADES DE CASINHAS PARA FEIRA NATALINA MAIS UMA CASA INSTAGRAMAVEL 612.431,68     100,00%

PRAÇA DOS SERINGUEIROS 220.637,40     100,00%

PRAÇA POVOS DA FLORESTA 235.777,88     100,00%

ARVORE MASTRO DA GAMILEIRA  PINTURA 87.519,76       100,00%

PONTES 151.345,98     100,00%

LAGO DO AMOR 104.028,23     100,00%

ROTATÓRIAS E PRAÇAS 156.285,68     100,00%

INSTALAÇÕES ELETRICAS RIO BRANCO 133.910,95     100,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 75.747,27       50,00% 75.747,27       50,00%

2.140.085,00  94,74% 118.931,72     5,26%

2.140.085,00  94,74% 2.259.016,71  100,00%

CREA 21559 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

ENG. ELETRICISTA IDALCI DALLAMARIA JUNIOR

CREA 9129 D/AC

PORTARIA SEOP Nº 295, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Rio Branco - Acre, 3 de dezembro de 2025
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Local: Canteiro de Obras.

Local: Canteiro de Obras. Local: Canteiro de Obras.

Local: Canteiro de Obras. Local: Canteiro de Obras.

Imagem 5 Imagem 6 

TAPUME EM TELHA METÁLICA. BANHEIRO QUÍMICO; TAPUME EM TELHA METÁLICA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Canteiro de Obras.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 3 Imagem 4 

BANHEIRO QUÍMICO; TAPUME EM TELHA METÁLICA. BANHEIRO QUÍMICO; TAPUME EM TELHA METÁLICA.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 1 Imagem 2 

PLACA DA OBRA. TENDA PIRAMIDAL 12X12

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Página 36 de 62



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Transporte de Figuras existentes. Local: Transporte de Figuras existentes.

Local: Transporte de Figuras existentes. Local: Transporte de Figuras existentes.

Local: Transporte de Figuras existentes. Local: Transporte de Figuras existentes.

Imagem 11 Imagem 12 

FIGURAS EXISTENTES. FIGURAS EXISTENTES.

Imagem 9 Imagem 10 

FIGURAS EXISTENTES. FIGURAS EXISTENTES.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

FIGURAS EXISTENTES. FIGURAS EXISTENTES.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 7 Imagem 8 
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Transporte de Figuras existentes. Local: Transporte de Figuras existentes.

Local: Transporte de Figuras existentes. Local: Transporte de Figuras existentes.

Local: Recuperação de Figuras. Local: Recuperação de Figuras.

Imagem 17 Imagem 18 

RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES. RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES.

Imagem 15 Imagem 16 

TRANSPORTE DE FIGURAS EXISTENTES. TRANSPORTE DE FIGURAS EXISTENTES.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 13 Imagem 14 

TRANSPORTE DE FIGURAS EXISTENTES. TRANSPORTE DE FIGURAS EXISTENTES.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Recuperação de Figuras. Local: Recuperação de Figuras.

Local: Recuperação de Figuras. Local: Recuperação de Figuras.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 23 Imagem 24 

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO. MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 21 Imagem 22 

RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES. RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 19 Imagem 20 

RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES. RECUPERAÇÃO DE FIGURAS EXISTENTES.
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 29 Imagem 30 

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO. MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 27 Imagem 28 

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO. MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 25 Imagem 26 

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO. MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO.
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 35 Imagem 36 

ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E 

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS.

CORDAO DE LED  10M FIXO;ESTRELA CRUZ 3D COM 

MANGUEIRA LED.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 33 Imagem 34 

ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E 

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS.

ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E 

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 31 Imagem 32 

MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO. MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM; ARAME ZINCADO.
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 41 Imagem 42 

FESTAO ARAMADO, D=30CM ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE EM 

FIBRA DE VIDRO.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 39 Imagem 40 

FESTAO ARAMADO, D=30CM; GUINDÁUTO HIDRÁULICO. FESTAO ARAMADO, D=30CM

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 37 Imagem 38 

ESTRUTURA DE FERRO EM ARCO COM AÇO  CA-25  8MM  E 

CANTONEIRA; CORDAO DE LED  10M FIXO.

CORDAO DE LED  10M FIXO;ESTRELA CRUZ 3D COM 

MANGUEIRA LED.
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ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PĐBLICAS ï SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA 

2025, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - LOTE I

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS 

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Palácio Rio Branco. Local: Palácio Rio Branco.

Local: Vila Natalina - Casinhas. Local: Vila Natalina - Casinhas.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 47 Imagem 48 

PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM; PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  E= 15MM;

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 45 Imagem 46 

GUINDAUTO HIDRÁULICO. ELEMENTO CENICO BONECO PAPAI NOEL GIGANTE EM 

FIBRA DE VIDRO.

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Cole sua Imagem aqui

Dimensões 7 cm x 11 cm

altura x largura

Imagem 43 Imagem 44 

GUINDAUTO HIDRÁULICO. GUINDAUTO HIDRÁULICO.
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